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0. Il PII Montecity - Rogoredo 
In data 27 settembre 2000, la società Nuova Immobiliare S.p.a. - dante causa della società Progetto Montecity s.p.a. (ora 
Milano Santa Giulia s.p.a.) - e della società Orsola s.r.l. (ora Esselunga s.p.a.) - anche per conto delle società Sviluppo Linate 
s.p.a., Città 2000 s.p.a., Edison s.p.a. - ha presentato al Comune di Milano una proposta di Programma Integrato di Intervento 
(“PII”) con richiesta di variante urbanistica volta alla riqualificazione delle aree poste in località Montecity – Rogoredo, aventi 
superficie rilevata complessiva pari a mq. 1.111.573 (in precedenza già interessate da due distinti procedimenti di pianificazione 
attuativa), mediante un insieme di interventi finalizzati all'insediamento di residenza, funzioni compatibili, attività terziarie, 
ricettive, commerciali, opere pubbliche, rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di un parco urbano. 
Il PII comportava ipotesi di variante urbanistica eccedenti le fattispecie semplificate di cui alla L.R. 23 giugno 1997, n. 23. In 
data 25 giugno 2002, il Sindaco del Comune di Milano ha, dunque, promosso un Accordo di Programma per l'attuazione del 
PII ("AdP"), chiedendo l'adesione della Regione Lombardia 
La Regione Lombardia aderiva alla proposta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/10560 del 4 ottobre 2002. 
La proposta è stata oggetto di pubblicazione con conseguente raccolta di osservazioni, di Valutazione di Impatto Ambientale 
("VIA"), positivamente conclusasi con Decreto del dirigente della competente Unità organizzativa regionale in data 10 luglio 
2002, n. 13058, e di verifica di compatibilità provinciale, resa con nota in data 18 febbraio 2003, prot. 29276/1125/02. 
In esito a quanto sopra, in data 4 giugno 2004 è stato sottoscritto l'AdP. L'adesione del Sindaco all'AdP è stata ratificata dal 
Consiglio Comunale di Milano con deliberazione 37/04 in data 5 luglio 2004 e, quindi, l'AdP è stato approvato con Decreto 
dell'Assessore Regionale al territorio e urbanistica per delega del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 13322 
in data 28 luglio 2004, pubblicato sul BURL n. 34 in data 16 agosto 2004. 
In data 16 marzo 2005, il Comune di Milano, la società Milano Santa Giulia s.p.a. (“MSG”), la società U.R.B.E. s.r.l., la società 
Edison s.p.a., la società Orsola s.r.l. e la società Città 2000 s.r.l., avanti al Notaio Dottoressa Renata Mariella, hanno sottoscritto 
la convenzione per l'attuazione del PII ("Convenzione"). 
In data 22 gennaio 2014, le società MSG ed Esselunga s.p.a. (“Esselunga”), a seguito delle mutate condizioni del mercato 
immobiliare e della realizzazione in città di un altro Centro congressi che modificava le attese del progetto approvato, hanno 
depositato presso il Protocollo comunale (PG 43007/2014) la proposta preliminare di Variante del PII (“Proposta” o “Variante”), 
aggiornata e integrata, in seguito agli incontri tecnici svoltisi con i diversi Settori comunali coinvolti, in data 22 aprile 2015 (PG 
232157/2015).  
A seguito di istruttoria preliminare effettuata dagli Uffici comunali, la Variante è stata riformulata, aggiornata e, quindi, presentata 
al protocollo del Comune di Milano in data 22 maggio 2018 (PG 0223928/2018). 
Questa ultima proposta è stata l’occasione per avviare un confronto tra Amministrazioni e Operatori in merito agli aspetti 
economici, di normativa tecnica e convenzionali ed è da questo confronto che trae origine la proposta definitiva di variante al 
PII Montecity – Rogoredo depositata dai Proponenti presso il Protocollo comunale (PG 0164008/2019) in data 10 aprile 2019. 
Successivamente, a seguito di ulteriore istruttoria effettuata dagli Uffici comunali, la proposta definitiva è stata aggiornata con 
il deposito presso il Protocollo comunale (PG 0532556/2019) in data 21 novembre 2019. 
A seguito di ulteriori confronti tra gli Operatori e l’Amministrazione Comunale, la proposta definitiva del novembre 2019 è stata 
integrata nell’aprile 2020 ed è stata pubblicata il 7 maggio 2020. 
Al termine del periodo di pubblicazione si è conclusa la procedura di VAS con l’emissione del Parere Motivato in data 6 agosto 
2020. 
Contestualmente alla pubblicazione veniva svolta la fase (facoltativa) di consultazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (“PAUR”) che si concludeva con l’emissione della relazione finale il 11 agosto 2020 individuando gli elementi di 
valutazione e gli Enti competenti: in data 15 ottobre 2020 è stata depositata istanza di PAUR. 
Parallelamente all’iter del PAUR si completavano i lavori per definire il testo dell’Atto Modificativo dell’AdP e la presente 
Relazione Economica è allegata tale Atto ed è articolata in due parti: 
 nella prima parte, con riferimento alle sole previsioni progettuali originali, è riportato il confronto tra i valori previsti nella 

relazione economica del 2005 e quelli effettivamente riscontrati in sede attuativa; 
 nella seconda parte sono riportate le previsioni della Variante che, necessariamente, considerano le attuali condizioni del 

mercato immobiliare. In questa parte della relazione è anche evidenziata la porzione già attuata del PII. 
Entrambe ipotizzano, a mero titolo semplificativo del quadro economico e senza che ciò comporti alcun un impegno in fase 
convenzionale, che l’operazione comprenda la realizzazione e la vendita di tutte le funzioni private. Inoltre, la presente 
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Relazione Economica - per consentire una più immediata rappresentazione dei risultati economici dell’operazione immobiliare 
- assume che tutte le attrezzature di interesse pubblico o generale previste dal PII (quali ad esempio l’Arena e i Parcheggi) 
siano considerate un elemento a se stante il cui equilibrio economico viene raggiunto qualora i proventi della gestione 
compensino i costi di costruzione e di gestione medesima: nella simulazione svolta, esse sono realizzate e gestite direttamente 
dall’operatore (e non mediante accordi con operatori specializzati). L’assunzione non dà tuttavia luogo all’insorgere di alcuna 
obbligazione di realizzazione o gestione diretta dei menzionati servizi in capo al soggetto attuatore. 
Si sottolinea che i conti economici di costruzione e gestione delle attrezzature di interesse pubblico o generale riportati 
nell’Appendice della presente relazione dimostrano il bilanciamento economico fra i benefici pubblici e privati: questo aspetto 
garantisce che la prestazione resa è equiparabile in termini monetari al vantaggio ottenuto dall’operatore privato, così come 
previsto all’art. 4 comma 2 lettera d del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio. 

Infine, riguardo i costi di realizzazione e i prezzi di vendita, si è previsto quanto segue: 
1. per la costruzione delle opere pubbliche, l’utilizzo dei costi unitari sostenuti per urbanizzare il quartiere sud aggiornati dal 

2005 al 2021 mediante l’applicazione del tasso di inflazione ISTAT medio del periodo temporale considerato; 
2. per la costruzione delle opere private, l’utilizzo dei costi unitari riportato sull’Elenco dei prezzi delle Tipologie Edilizie del 

Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano DEI 2019; 
3. per la vendita delle opere private, l’utilizzo dei prezzi rilevati dall’Osservatorio Immobiliare della società di consulenza 

Nomisma. Nella prima parte della relazione, riferita al 2005, a tali valori è stato applicato un “price premium” che considera 
il nuovo contesto in cui è inserito il prodotto immobiliare oggetto della valutazione di Nomisma. Nella seconda parte della 
relazione, riferita al 2021, è stato applicato un ulteriore “price premium” riconosciuto dal mercato ai progetti certificati LEED 
ND. 
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In questa prima parte del documento, con riferimento alle sole previsioni progettuali originali, si riporta il confronto 
tra i valori previsti nella relazione economica del 2005 e quelli effettivamente riscontrati in sede attuativa. 

 

1. La capacità edificatoria del Programma Integrato di Intervento 

Nella seguente tabella si riporta la capacità edificatoria prevista dal PII approvato. 

 
tabella 1: FUNZIONI PRIVATE PREVISTE DAL PII (mq SLP)

Edilizia residenziale libera 191.326                   

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                      

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                        

Terziario direzionale 162.785                   

Ricettivo 73.280                      

Commercio 30.000                      

Funzioni compatibili 70.450                      

Edilizia residenziale pubblica 13.665                      

TOTALE 614.900                     
 
Il PII prevedeva anche le seguenti superfici dedicate ai posti auto pertinenziali delle funzioni private. 

 
tabella 2: SUPERFICI BOX/POSTI AUTO PERTINENZIALI (mq)

Edilizia residenziale libera 57.397                      

Edilizia residenziale convenzionata 19.768                      

Edilizia residenziale alberghiera 2.250                        

Terziario direzionale 48.835                      

Ricettivo 21.990                      

Commercio 90.000                      

Funzioni compatibili 85.450                      

Edilizia residenziale pubblica 4.099                        

TOTALE 329.789                     
 
Il PII prevedeva anche il seguente azzonamento. 

 
tabella 3: AZZONAMENTO DELL'AMBITO DI PII (mq ST)

Viabilità 172.257                   

Paullese 52.596                      

Aree a verde 318.227                   

Piazze e percorsi pedonali 54.115                      

Parcheggi in superficie 83.367                      

Servizi 54.409                      

Superficie di concentrazione fondiaria 376.577                   

TOTALE 1.111.548                  
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2. Costo delle demolizioni, delle opere di bonifica dell’area e di 
cantierizzazione 

Con riferimento all’attualizzazione dei costi e dei ricavi, nella prima parte della presente relazione si farà riferimento a quanto 
segue: 

 

inflazione 2006 2,09%

inflazione 2007 1,83%

inflazione 2008 3,35%

inflazione 2009 0,78%

inflazione 2010 1,52%

inflazione 2011 2,78%

inflazione 2012 3,04%

inflazione 2013 1,22%

inflazione 2014 0,24%

inflazione 2015 0,04%

inflazione 2016 ‐0,09%

inflazione 2017 1,23%

inflazione 2018 1,14%

inflazione 2019 0,61%

inflazione 2020 ‐0,13%

fattore di conversione al 2005 dal 2006 0,980                        

fattore di conversione al 2005 dal 2007 0,962                        

fattore di conversione al 2005 dal 2008 0,931                        

fattore di conversione al 2005 dal 2009 0,923                        

fattore di conversione al 2005 dal 2010 0,910                        

fattore di conversione al 2005 dal 2011 0,885                        

fattore di conversione al 2005 dal 2012 0,859                        

fattore di conversione al 2005 dal 2013 0,848                        

fattore di conversione al 2005 dal 2014 0,846                        

fattore di conversione al 2005 dal 2015 0,846                        

fattore di conversione al 2005 dal 2016 0,846                        

fattore di conversione al 2005 dal 2017 0,836                        

fattore di conversione al 2005 dal 2018 0,827                        

fattore di conversione al 2005 dal 2019 0,822                        

fattore di conversione al 2005 dal 2020 0,823                          

 

Con riferimento al costo delle attività preliminari alla costruzione si è considerato quanto segue: 

 la demolizione degli edifici esistenti di cui non è previsto il mantenimento, comprensiva dello smaltimento dei materiali di 
risulta. Il costo indicato nella relativa tabella deriva dall’importo unitario effettivamente sostenuto nell’anno 2012 in occasione 
della demolizione dell’edificio posto in Via Rogoredo 17 - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 
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costo demolizione edificio Via Rogoredo 17 200.000                    € (2012)

volume vuoto x pieno 26.613                       mc

costo unitario anno 2012 7,52                           €/mc

costo unitario anno 2005 6,45                           €/mc

quantità (mc) costo unitario 2005 costo totale

Demolizione edificio Via Rogoredo 17 26.613                       6,45                                 171.758               

Demolizione edifici Via Bonfadini 148 14.505                       6,45                                 93.614                  

Totale costi di demolizione 265.372                 
 
 i costi di ripristino ambientale (ovverosia delle attività di rinterro da eseguire nelle aree pubbliche successivamente alle 

escavazioni attuate per raggiungere gli obiettivi di bonifica e necessarie per avviare le realizzazioni delle opere 
infrastrutturali). Con riferimento alle previsioni 2021, si evidenzia che l’importo del ripristino ambientale è determinato 
applicando al volume del materiale necessario per i rinterri il prezzo previsto per detta attività dal listino del Comune di 
Milano 2006 - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale 
in oggetto: 

 

attività di riempimento (da POB) 1.252.200                 mc

materiale trattato e recuperato (da POB) 879.679                    mc

mista da acquistare 372.521                    mc

reinterro con materiale recuperato 6,00                           €/mc (2021)

reinterro con materiale recuperato 4,94                           €/mc (2005)

1C.02.350.0010.d Rinterro con mista 17,64                         €/mc (2006)

1C.02.350.0010.d Rinterro con mista 17,28                         €/mc (2005)

quantità (mc) costo unitario 2005 costo totale

Ripristino ambientale 879.679                    4,94                                 4.342.009            

372.521                    17,28                               6.436.743            

Totale ripristino ambientale 10.778.752           

 

 i costi di cantierizzazione rappresentano i costi delle attività che devono essere svolte per mantenere in sicurezza l’area in 
attesa dell’attuazione degli interventi (recinzioni, sfalci, manutenzioni degli edifici esistenti in attesa di demolizione). Con 
riferimento alle previsioni attuali, il costo è stimato in base alle spese annue effettivamente sostenute per mantenere in 
sicurezza l’area nell’anno 2016. Su questa base, poi, si è determinato il costo all’anno 2005 - attualizzandolo mediante 
l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto – e, così, si è determinato il costo riferibile 
al decennio di validità della convenzione, come qui di seguito si illustra: 

 

costo di manutenzione ordinaria ambito PII 17.000                       € (2016)

costo dello sfalcio del verde 130.000                    € (2016)

costo di manutenzione degli edifici 467.160                    € (2016)

totale costo cantierizzazione 2016 614.160                    €

costo cantierizzazione 2005 519.842                    €

n. anni costo unitario 2005 costo totale

Costo di cantierizzazione del decennio convenzione 10                               519.842,18                    5.198.422              

Comune di Milano - Prot. 12/05/2021.0256267.E. -  Si attesta che la presente copia digitale 
è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corris

pondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



PII Montecity - Rogoredo 
Variante – maggio 2021 

Relazione economica sulla fattibilità del Programma 

11 
 

 

Nella seguente tabella si riporta il costo delle attività preliminari all’attuazione del progetto. 

Con riferimento alle previsioni 2021, si evidenzia che l’importo dei costi di bonifica corrisponde alla somma dell’importo delle 
attività effettuate dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2018 e dell’importo del fondo accantonato nel bilancio di esercizio 2018 di 
Risanamento spa. 

 

tabella 4: COSTO DELLE OPERE PRELIMINARI (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Demolizioni ‐                              265.372                         

Bonifica 25.822.845               204.991.224                 

Ripristino ambientale ‐                              6.436.743                      

Cantierizzazione ‐                              5.198.422                      

TOTALE 25.822.845               216.891.760                   

 

3. Costo dell’area 

Nella seguente tabella si riporta il valore dell’area dell’ambito complessivo del Programma alla data di approvazione dello 
stesso. 

 

tabella 5: COSTO DELL'AREA (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Area 185.924.484            224.301.542                 

TOTALE 185.924.484            224.301.542                   

 

Con riferimento all’aggiornamento 2021, il valore indicato - che deriva dal valore contabile, all’atto dell’acquisizione (sia 
mediante contratti di compravendita sia mediante operazioni straordinarie di fusione aziendale), dei terreni che compongono 
l’iniziativa Milano Santa Giulia - considera che tutti gli importi capitalizzati dall’inizio degli interventi sono riportati nelle rispettive 
voci di costo. 

 

4. Oneri e opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dal PII. 
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tabella 6: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE SLP DI PIANO (€)
mq SLP €/mq SLP importo

Edilizia residenziale libera 191.326                    36,12                               6.910.695            

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       36,12                               2.380.091            

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         43,44                               325.800               

Terziario direzionale 162.785                    102,24                             16.643.138         

Ricettivo 73.280                       43,44                               3.183.283            

Commercio 30.000                       102,24                             3.067.200            

Funzioni compatibili 57.450                       102,24                             5.873.688            

Multisala 13.000                       30,67                               398.710               

Edilizia residenziale pubblica 13.665                       ‐                                   ‐                        

TOTALE 614.900                    38.782.606           
 
Nella seguente tabella si riporta il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti dal PII. 

 
tabella 7: ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DELLE SLP DI PIANO (€)

mq SLP €/mq SLP importo

Edilizia residenziale libera 191.326                    55,77                               10.670.251         

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       55,77                               3.674.908            

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         39,22                               294.150               

Terziario direzionale 162.785                    69,34                               11.287.512         

Ricettivo 73.280                       39,22                               2.874.042            

Commercio 30.000                       69,34                               2.080.200            

Funzioni compatibili 57.450                       69,34                               3.983.583            

Multisala 13.000                       20,80                               270.400               

Edilizia residenziale pubblica 13.665                       ‐                                   ‐                        

TOTALE 614.900                    35.135.046           
 
Con riferimento al costo delle opere di urbanizzazione primaria si è considerato quanto segue  

 per la previsione 2005, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prevista 
originariamente; 

 per l’aggiornamento 2021, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria calcolato sulla 
base dei valori asseverati nel 2005 dai preposti Settori comunali all’atto del rilascio dei titoli abilitativi delle opere già attuate 
e positivamente collaudate, come qui di seguito si illustra: 

 

Lotto I sud‐nord 5.614.811                 € (2005)

Lotto II 2.816.776                 € (2005)

totale 8.431.588                 € (2005)

superficie stradale 40.401                       mq

costo unitario anno 2005 208,70                       €/mq

quantità (mq) costo unitario 2005 costo totale

Costo strade e sottoservizi 172.257                    208,70                             35.949.605           

 

Nella seguente tabella si riporta il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal PII. 
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tabella 8: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI PIANO (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Fognatura nera 2.334.819                 ‐                                  

Fognatura meteorica 6.997.641                 ‐                                  

Acquedotto 1.605.227                 ‐                                  

Tombinatura rogge 1.299.581                 ‐                                  

Opere civili rete teleriscaldamento 562.360                    ‐                                  

Opere civili rete elettrica 2.316.108                 ‐                                  

Opere civili rete gas 374.312                    ‐                                  

Rete teleriscaldamento 697.217                    ‐                                  

Rete gas 649.703                    ‐                                  

Strade 4.000.153                 ‐                                  

Illuminazione stradale 505.747                    ‐                                  

Semafori 186.441                    ‐                                  

Marciapiedi 1.160.260                 ‐                                  

Spartitraffico 121.884                    ‐                                  

Raccolta acque meteoriche 354.880                    ‐                                  

Rotatorie 407.484                    ‐                                  

Parcheggi pubblici lungo strade 168.184                    ‐                                  

Illuminazione verde 1.485.847                 ‐                                  

Strade e sottoservizi ‐                              35.949.605                   

TOTALE 25.227.845               35.949.605                     

 

Con riferimento al costo delle opere di urbanizzazione secondaria si è considerato quanto segue  

 per la previsione 2005, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria prevista 
originariamente; 

 per l’aggiornamento 2021, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria calcolato 
sulla base dei valori asseverati nel 2005 dai preposti Settori comunali all’atto del rilascio dei titoli abilitativi delle opere già 
attuate e positivamente collaudate, come qui di seguito si illustra: 
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Parco Alberello 720.269                    € (2005)

Pavimentazione Alberello 19.448                       € (2005)

totale 739.717                    € (2005)

superficie Alberello 8.238                         mq

costo unitario anno 2005 89,79                         €/mq

quantità (mq) costo unitario 2005 costo totale

Costo aree a verde 318.227                    89,79                               28.574.646         

Promenade 2.080.779                 € (2005)

Promenade ‐ integrazione arredo urbano 10.421                       € (2005)

Promenade ‐ inserimento cubetti porfido 83.455                       € (2005)

Promenade ‐ vasche 60.340                       € (2005)

totale 2.234.996                 € (2005)

superficie Promenade 11.636                       mq

costo unitario anno 2005 192,08                       €/mq

quantità (mq) costo unitario 2005 costo totale

Costo piazze e percorsi pedonali 54.115                       192,08                             10.394.190         

Parcheggi pubblici in superficie 2.048.746                 € (2005)

totale 2.048.746                 € (2005)

superficie parcheggi 28.128                       mq

costo unitario anno 2005 72,84                         €/mq

quantità (mq) costo unitario 2005 costo totale

Costo parcheggi 83.367                       72,84                               6.072.162              

 

Nella seguente tabella si riporta il costo delle opere di urbanizzazione secondaria previste dal PII. 

 
tabella 9: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI PIANO (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Aree a verde 19.239.936               28.574.646                   

Piazze e percorsi pedonali 9.994.034                 10.394.190                   

Parcheggi pubblici in superficie 7.414.488                 6.072.162                      

Strada Pestagalli ‐ Rogoredo 1.807.599                 ‐                                  

Contributo Scuola materna Via Sordello 1.597.198                 1.597.198                      

Contributo Sottopasso Toffetti 4.996.721                 4.996.721                      

Contributo Tramvia 10.845.595               10.845.595                   

Contributo Svincolo Via Mecenate 3.873.427                 3.873.427                      

TOTALE 59.768.997               66.353.938                     
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5. Opere di urbanizzazione aggiuntive non scomputate 

Con riferimento al costo delle opere di urbanizzazione aggiuntive si è considerato quanto segue  

 per la previsione 2005, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione aggiuntive prevista 
originariamente; 

 per l’aggiornamento 2021, si riporta la stima del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione aggiuntive calcolato 
sulla base dei valori asseverati nel 2005 dai preposti Settori comunali all’atto del rilascio dei titoli abilitativi delle opere già 
attuate e positivamente collaudate, come qui di seguito si illustra. 

 

Parcheggio in struttura Via Pizzolpasso n. 7 8.134.787                 € (2005)

totale 8.134.787                 € (2005)

superficie parcheggio 19.642                       mq

costo unitario anno 2005 414,15                       €/mq

quantità (mq) costo unitario 2005 costo totale

Costo parcheggi in struttura 116.108                    414,15                             48.086.439           

 

Riguardo lo standard aggiuntivo previsto dalla convenzione (Residenza per studenti), si assume che l’importo originariamente 
indicato era stato sotto stimato in ugual misura alla sotto stima degli importi delle altre opere di urbanizzazione. Pertanto, per 
l’aggiornamento 2021 l’importo originario viene aumentato della percentuale media degli aumenti degli importi delle altre opere, 
come qui di seguito si illustra. 

 

previsione 2005 aggiornamento 2021 aumento %

opere di urbanizzazione primaria 25.227.845               35.949.605                    42%

opere di urbanizzazione secondaria 59.768.997               66.353.938                    11%

opere di urbanizzazione aggiuntiva 37.911.939               48.086.439                    27%

% aumento (media pesata) 22%

previsione 2005 aggiornamento 2021

Standard aggiuntivo: residenza studenti 63.603.250               77.824.314                     

 

La suddetta Residenza per studenti, pur essendo parte integrante il PII, non viene considerata a carico dell’investimento 
immobiliare in quanto non rappresenta una funzione oggetto di costruzione e vendita bensì oggetto di costruzione e gestione 
privata per un periodo temporale di 35 anni: pertanto non comparirà nel conto economico dell’operazione immobiliare, ma nel 
conto economico delle costruzioni e gestioni (si veda il successivo capitolo 15) poiché la convenzione prevedeva che i ricavi 
della gestione consentivano il recupero dei costi di costruzione e di gestione. 

Riguardo, invece, l’ulteriore obbligo previsto dalla convenzione (Centro Congressi), si conferma, anche nell’aggiornamento 
2021, che l’importo originariamente indicato costituiva il limite massimo di spesa a carico dell’iniziativa per la realizzazione del 
fabbricato al rustico mentre l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto provvedere, anche tramite una gara per 
l’individuazione di un operatore, all’allestimento e alla relativa gestione. 

Nella seguente tabella si riporta il costo delle opere di urbanizzazione aggiuntive previste dal PII a carico dell’investimento 
immobiliare. 
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tabella 10: OPERE DI URBANIZZAZIONE AGGIUNTIVE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Standard: parcheggi in struttura 37.911.939               48.086.439                   

Obbligo ulteriore: Centro congressi 62.000.000               62.000.000                   

TOTALE 99.911.939               110.086.439                   

 

6. Contributo commisurato al costo di costruzione 

Nella seguente tabella si riporta la stima del contributo commisurato al costo di costruzione del PII. 

 

tabella 11: CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE PREVISIONE 2005 (€)
mq SLP €/mq SLP oneri

Edilizia residenziale libera 191.326                    41,32                               7.904.931            

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       ‐                                   ‐                        

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         82,63                               619.748               

Terziario direzionale 162.785                    82,63                               13.451.430         

Ricettivo 73.280                       82,63                               6.055.354            

Commercio 30.000                       92,96                               2.788.867            

Funzioni compatibili 57.450                       92,96                               5.340.681            

Multisala 13.000                       92,96                               1.208.509            

Edilizia residenziale pubblica 13.665                       ‐                                   ‐                        

TOTALE 614.900                    37.369.520           

 

Nella seguente tabella si riporta la stima del contributo commisurato al costo di costruzione secondo l’aggiornamento 2021 
evidenziando che: 

 la previsione riguardante la funzione “Edilizia residenziale libera” si riferisce al contributo effettivamente versato 
all’Amministrazione all’atto dell’emissione dei titoli abilitativi già rilasciati; 

 la previsione riguardante le funzioni non residenziali è fissata al 10% del costo di costruzione (secondo il suddetto criterio 
di calcolo, con riferimento alla funzione “Terziario direzionale”, il valore indicato nella tabella corrisponde al contributo 
effettivamente versato all’Amministrazione all’atto dell’emissione dei titoli abilitativi già rilasciati). 

 

tabella 12: CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO 2021 (€)
mq SLP €/mq SLP oneri

Edilizia residenziale libera 191.326                    65,00                               12.436.190         

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       ‐                                   ‐                        

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         ‐                                   ‐                        

Terziario direzionale 162.785                    144,11                             23.459.339         

Ricettivo 73.280                       166,68                             12.214.667         

Commercio 30.000                       132,73                             3.981.817            

Funzioni compatibili 57.450                       132,73                             7.625.179            

Multisala 13.000                       132,73                             1.725.454            

Edilizia residenziale pubblica 13.665                       ‐                                   ‐                        

TOTALE 614.900                    61.442.646           

 

Nella seguente tabella, per semplicità di lettura, si riporta il confronto tra i risultati delle previsioni 2005 e l’aggiornamento 2021. 
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tabella 13: CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Contributo costo di costruzione 37.369.520               61.442.646                   

TOTALE 37.369.520               61.442.646                     

 

7. Standard e riepilogo opere di urbanizzazione realizzate a scomputo 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo dello standard indotto dal PII. 

 

tabella 14: STANDARD INDOTTO DALLA SLP DI PIANO (mq)

totale di cui parcheggi

Edilizia residenziale libera 153.061                    17.220                            

Edilizia residenziale convenzionata 52.715                       5.931                              

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         3.750                              

Terziario direzionale 162.785                    81.393                            

Ricettivo 73.280                       36.640                            

Commercio 60.000                       30.000                            

Funzioni compatibili 70.450                       35.225                            

Edilizia residenziale pubblica 10.932                       1.230                              

TOTALE 590.723                    211.389                           

 

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle superfici a standard reperite dal PII. 

 

tabella 15: STANDARD REPERITO DAL PIANO (mq)

Parcheggi in superficie 83.367                      

Parcheggi interrati 116.108                   

Aree a verde 318.227                   

Piazze e percorsi pedonali 54.115                      

Area di sedime del Centro Congressi 24.485                      

Area di sedime della Chiesa 3.958                        

Area di sedime del Centro civico 1.603                        

TOTALE 601.863                     

 

Dal confronto dei dati delle due precedenti tabelle risulta che il PII reperiva aree a standard in misura superiore a quanto 
generava. Però, poiché il PII risultava dall’unione di due precedenti procedimenti di pianificazione attuativa, la convenzione 
assumeva che lo standard da reperire fosse la somma di ciò che veniva reperito con i due suddetti progetti, somma che 
ammonta a mq 687.962. Era pertanto necessario prevedere la monetizzazione dello standard mancante. 

Qui di seguito si riporta il valore della monetizzazione previsto dal PII. 

 
€ €/mq mq

Asilo nido ‐ scuola materna 2.018.000                 114,31 17.654                  

RSD 8.200.000                 114,31 71.735                  

TOTALE 10.218.000               89.389                    
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Quindi, il totale delle aree a standard reperite dal PII assomma a mq 623.394 + mq 89.388 = mq 712.782 che è superiore al 
totale degli standard reperiti dai due precedenti progetti di riqualificazione (pari a mq 687.962). 

Anche la RSD, pur essendo parte integrante il PII, non viene considerata a carico dell’investimento immobiliare in quanto non 
rappresenta una funzione oggetto di costruzione e vendita bensì oggetto di costruzione e gestione privata per un periodo 
temporale di 30 anni: pertanto non comparirà nel conto economico dell’operazione immobiliare, ma nel conto economico delle 
costruzioni e gestioni (si veda il successivo capitolo 15) poiché la convenzione prevedeva che i ricavi della gestione 
consentivano il recupero dei costi di costruzione e di gestione. 

Pertanto, nella seguente tabella si riporta il valore della monetizzazione previsto dal PII a carico dell’investimento immobiliare. 

 

tabella 16: MONETIZZAZIONE DELLO STANDARD
€ €/mq mq

Asilo nido ‐ scuola materna 2.018.000                 114,31                             17.653                  

TOTALE 2.018.000                 17.653                    

 

Per completezza di lettura, nella seguente tabella si riporta l’elenco delle opere di urbanizzazione la cui realizzazione è a carico 
dell’iniziativa immobiliare a vario titolo (nell’aggiornamento 2021, con riferimento all’asilo nido – scuola materna già attuato, si 
inserisce il valore riportato nel certificato di collaudo dell’opera pari a € 2.477.330). 

 

tabella 17: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL'OPERAZIONE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Opere di urbanizzazione primaria 25.227.845               35.949.605                   

Opere di urbanizzazione secondaria 38.456.057               45.040.998                   

Contributi a scomputo oneri di secondaria 21.312.940               21.312.940                   

Parcheggi a standard 37.911.939               48.086.439                   

Standard qualitativo 2.018.000                 2.477.330                      

Obblighi ulteriori 62.000.000               62.000.000                   

TOTALE 186.926.782            214.867.312                   

 

8. Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio 

Nella seguente tabella si riporta la stima dei costi di realizzazione dell’intervento edilizio del PII nelle previsioni del 2005. 
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tabella 18: COSTI DI COSTRUZIONE DELLE FUNZIONI PRIVATE PREVISIONE 2005 (€)
mq SLP €/mq SLP costo

Edilizia residenziale libera 191.326                    826,33                             158.098.612       

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       774,69                             51.047.116         

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         826,33                             6.197.483            

Terziario direzionale 162.785                    826,33                             134.514.298       

Ricettivo 73.280                       826,33                             60.553.539         

Commercio 30.000                       929,62                             27.888.673         

Funzioni compatibili 57.450                       929,62                             53.406.808         

Multisala 13.000                       929,62                             12.085.091         

totale 601.235                    503.791.620       

mq €/mq costo

Parcheggi pertinenziali residenza 57.397                       347,16                             19.926.198         

Parcheggi pertinenziali non residenza 268.293                    310,96                             83.429.093         

totale parcheggi pertinenziali 325.690                    103.355.291       

TOTALE FUNZIONI PRIVATE 607.146.911         

 

Con riferimento al costo di realizzazione dell’intervento edilizio secondo l’aggiornamento 2021 si considerano i costi riportati 
sull’Elenco dei prezzi delle Tipologie Edilizie del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano DEI 2019 - attualizzata 
all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

Edilizia residenziale libera 1.692,00                   €/mq SLP 2019

Edilizia residenziale convenzionata 1.198,00                   €/mq SLP 2019

Edilizia residenziale alberghiera 1.669,02                   €/mq SLP 2019

Terziario direzionale 1.443,00                   €/mq SLP 2019

Ricettivo 1.669,02                   €/mq SLP 2019

Commercio 1.329,00                   €/mq SLP 2019

Funzioni compatibili 1.329,00                   €/mq SLP 2019

Multisala 1.292,67                   €/mq SLP 2019

Parcheggi pertinenziali residenza 535,03                       €/mq SLP 2019

Parcheggi pertinenziali non residenza 497,28                       €/mq SLP 2019

Edilizia residenziale libera 1.398,79                   €/mq SLP 2005

Edilizia residenziale convenzionata 990,40                       €/mq SLP 2005

Edilizia residenziale alberghiera 1.379,80                   €/mq SLP 2005

Terziario direzionale 1.192,94                   €/mq SLP 2005

Ricettivo 1.379,80                   €/mq SLP 2005

Commercio 1.098,70                   €/mq SLP 2005

Funzioni compatibili 1.098,70                   €/mq SLP 2005

Multisala 1.068,67                   €/mq SLP 2005

Parcheggi pertinenziali residenza 442,31                       €/mq SLP 2005

Parcheggi pertinenziali non residenza 411,11                       €/mq SLP 2005  

 

Nella seguente tabella si riporta la stima dei costi di realizzazione dell’intervento edilizio secondo l’aggiornamento 2021. Con 
riferimento alla voce “Spazi accessori”, originariamente non previsti, si è valutata una superficie risultante dall’applicazione 
della medesima quantità per unità di SLP del 2021 per ogni destinazione d’uso. 
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tabella 19: COSTI DI COSTRUZIONE DELLE FUNZIONI PRIVATE AGGIORNAMENTO 2021 (€)
mq SLP €/mq SLP costo

Edilizia residenziale libera 191.326                    1.398,79                         267.625.795       

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       990,40                             65.261.388         

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         1.379,80                         10.348.467         

Terziario direzionale 162.785                    1.192,94                         194.193.341       

Ricettivo 73.280                       1.379,80                         101.111.419       

Commercio 30.000                       1.098,70                         32.960.960         

Funzioni compatibili 57.450                       1.098,70                         63.120.239         

Multisala 13.000                       1.068,67                         13.892.674         

totale 601.235                    748.514.283       

mq €/mq costo

Parcheggi pertinenziali residenza 57.397                       442,31                             25.387.491         

Parcheggi pertinenziali non residenza 268.293                    411,11                             110.297.342       

totale parcheggi pertinenziali 325.690                    135.684.833       

mq €/mq costo

Spazi accessori 62.516                       442,31                             27.651.599         

totale spazi accessori pertinenziali 62.516                       27.651.599         

TOTALE FUNZIONI PRIVATE 911.850.715         

 

Nella seguente tabella, per semplicità di lettura, si riporta il confronto tra i risultati delle previsioni 2005 e dell’aggiornamento 
2021. 

 

tabella 20: COSTI DI COSTRUZIONE DELLE FUNZIONI PRIVATE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Costo di costruzione 607.146.911            911.850.715                 

TOTALE 607.146.911            911.850.715                   

 

9. Spese tecniche e complementari 

Nella seguente tabella si riporta la stima delle spese tecniche e dei costi delle attività complementari del PII. 

 

tabella 21: SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI PREVISIONE 2005 (€)
€ % costo

Progettazione, DL e spese tecniche SLP 661.790.133            10,50% 69.487.964         

Commercializzazione e marketing 1.380.254.355         3,00% 41.407.631         

Imprevisti SLP 607.146.911            9,00% 54.643.222         

TOTALE 165.538.817         

 

Nella seguente tabella si riporta la stima delle spese tecniche e dei costi delle attività complementari secondo l’aggiornamento 
2021. 
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tabella 22: SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI AGGIORNAMENTO 2021 (€)

€ % costo

Contributo sostenibilità commercio ‐                        

Costi tecnici masterplan 1.159.073.671         0,335% 3.880.686            

Development Management 1.159.073.671         0,517% 5.988.141            

Progettazione opere private 911.850.715            3,951% 36.024.935         

Progettazione opere pubbliche 214.867.312            3,951% 8.488.869            

Gestione gare pubbliche 214.867.312            4,342% 9.330.577            

DL, sicurezza e PM 1.126.718.026         1,177% 13.258.346         

Collaudi 1.126.718.026         0,537% 6.046.325            

Costi tecnici attuazione 1.159.073.671         0,137% 1.587.931            

Costi legali 1.159.073.671         0,128% 1.481.846            

Costi amministrativi 1.159.073.671         0,173% 2.006.826            

Assicurazioni e fideiussioni 1.159.073.671         0,670% 7.761.372            

Marketing residenza 1.101.442.869         1,100% 12.115.872         

Marketing terziario 28.623.300               12,000% 3.434.796            

Marketing ricettivo 241.219.440            0,980% 2.363.951            

Marketing commercio 6.615.000                 12,000% 793.800               

Commercializzazione residenza 1.101.442.869         0,900% 9.912.986            

Imprevisti 1.712.843.695         4,000% 68.513.748         

TOTALE 192.991.006         

 

Si precisa che: 

 Costi tecnici masterplan: trattasi dell’attività di progettazione e di consulenza necessaria per giungere alla stipulazione della 
nuova convenzione. Il costo è calcolato in % ai costi totali degli interventi previsti dal progetto; 

 Development Management: trattasi dell’attività di gestione e coordinamento di tutto lo sviluppo, dalla progettazione 
all’attuazione. Il costo è calcolato in % ai costi totali degli interventi previsti dal progetto; 

 Progettazione opere private: trattasi dell’attività di progettazione delle opere private previste dal PII. Il costo è calcolato in 
% ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Progettazione opere pubbliche: trattasi dell’attività di progettazione delle opere pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato 
in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Gestione gare pubbliche: trattasi dell’attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica da esperire per 
l’individuazione dell’Appaltatore delle opere pubbliche previste dal PII (pubblicità, monitoraggio, ulteriori rilievi e sondaggi, 
ecc.). Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 DL, sicurezza e Project Management: trattasi dell’attività di Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza e Project 
Management delle opere private e pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Collaudi: trattasi dell’attività di collaudo delle opere private e pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato in % ai costi di 
realizzazione di tali opere; 

 Costi tecnici attuazione: trattasi dell’attività di custodia e controllo delle opere private e pubbliche previste dal PII dal 
momento della fine dei lavori all’atto di consegna all’utente finale. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali 
opere; 

 Costi legali: trattasi dell’attività di consulenza legale riguardante l’attuazione delle previsioni del PII. Il costo è calcolato in % 
ai costi di realizzazione delle opere; 

 Costi amministrativi: trattasi dell’attività di consulenza amministrativa (notai, catasto, certificazioni energetiche) riguardante 
l’attuazione delle previsioni del PII. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione delle opere; 

 Assicurazioni e fideiussioni: rappresenta la voce di costo che l’Operatore deve sostenere per la sottoscrizione di polizze 
assicurative o fideiussorie necessarie per la realizzazione degli interventi privati e pubblici previsti dal PII. Il costo è calcolato 
in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Marketing residenza: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare residenziale. Il costo è 
calcolato in % ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 
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 Marketing terziario: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare terziario. Il costo è calcolato in 
% al canone delle locazioni di tale prodotto per la durata di un anno; 

 Marketing ricettivo: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare ricettivo. Il costo è calcolato in 
% ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 

 Marketing commercio: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare commerciale. Il costo è 
calcolato in % al canone delle locazioni di tale prodotto per la durata di un anno; 

 Commercializzazione residenza: trattasi dell’attività di vendita del prodotto immobiliare residenziale. Il costo è calcolato in 
% ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 

 Imprevisti: il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione degli interventi privati e pubblici previsti dal PII ed è valutato con 
riferimento alla normativa che regola gli appalti pubblici. 

Nella seguente tabella, per semplicità di lettura, si riporta il confronto tra i risultati delle previsioni 2005 e dell’aggiornamento 
2021. 

 

tabella 23: SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Spese tecniche e complementari 165.538.817            192.991.006                 

TOTALE 165.538.817            192.991.006                   

 

10. Oneri finanziari 

Nella seguente tabella si riportano gli oneri finanziari dell’operazione così come risultano dal conto economico riportato al 
successivo capitolo 15. 

 

tabella 24: ONERI FINANZIARI (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Totale costi dell'intervento 1.208.729.358         1.842.800.089              

Oneri finanziari 0,0% 7,8%

TOTALE ‐                              142.905.243                   

 

11. Allacciamenti 

Come riportato nella seguente tabella i costi per gli allacciamenti degli edifici privati alle reti dei sottoservizi sono stimati in 
percentuale rispetto ai costi di realizzazione degli edifici con un valore derivante dagli importi effettivamente sostenuti nel corso 
dell’attuazione. 

 

tabella 25: ALLACCIAMENTI (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Totale costi costruzione edifici 607.146.911            911.850.715                 

Allacciamenti 0,0% 1,2%

TOTALE ‐                              10.942.209                     

 

12. Costi di manutenzione 
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Con riferimento ai costi di manutenzione si è considerato: 

 la manutenzione ordinaria decennale delle aree a verde pubblico inserite nella Macro Unità di Coordinamento Progettuale 
1. Il costo indicato nella relativa tabella deriva dall’importo unitario attualmente stimato dagli uffici comunali preposti - 
attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

Costo unitario manutenzione aree verdi (2017) 2,49                           €/mq anno

Costo unitario manutenzione aree verdi (2005) 2,08                           €/mq anno

superficie parco Macro 1 163.006                    mq

costo annuo 339.736                    €/anno

n. anni costo unitario 2005 costo totale

Costo manutenzione verde periodo convenzione 10                               339.735,93                    3.397.359              

 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria decennale delle aree di messa in sicurezza permanente. Il costo indicato nella 
relativa tabella deriva dall’importo previsto dal progetto di manutenzione straordinaria della messa in sicurezza ex Redaelli 
approvato nel 2015 - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo 
temporale in oggetto: 

 

costo manutenzione straordinaria 2015 1.768.324                 €

superficie messa in sicurezza Redaelli 33.247                       mq

costo unitario anno 2015 53,19                         €/mq

costo unitario anno 2005 44,99                         €/mq

totale superficie messe in sicurezza 119.682                    mq

costo manutenzione straordinaria 2005 5.383.918                 €  

 

 la manutenzione della barriera idraulica per un periodo stimato di 5 anni. Il costo indicato nella relativa tabella deriva 
dall’importo sostenuto per la gestione della MISO - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di inflazione 
annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

costo di realizzazione barriera 2017 1.200.000                 €

ipotesi manutenzione impianti 5% costo di realizzazione

costo di manutenzione impianti 60.000                       €

verifiche di funzionamento 2                                 giorni/mese

costo orario manutentore 60                               €/ora

costo verifiche di funzionamento 11.520                       €

consumo energia 27.000                       kw/semestre

costo kw 0,62                           €/kw

costo consumo energia 33.480                       €

costo dello scarico 70.000                       €/anno

costo annuo gestione barriera 2017 175.000                    €/anno

costo annuo gestione barriera 2005 146.325                    €/anno

n. anni costo unitario 2005 costo totale

Costo manutenzione barriera idraulica 5                                 146.324,54                    731.623                 
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La gestione della Residenza Sanitaria per Disabili e della Residenza per Studenti, come detto, non è valutata all’interno 
dell’investimento immobiliare, ma all’interno del PII nel suo complesso poiché la convenzione non prevedeva la costruzione e 
vendita delle due funzioni in argomento, bensì prevedeva che i ricavi della gestione consentivano il recupero dei costi di 
costruzione e di gestione. Riguardo i costi, si è proceduto come segue: 

 la gestione della Residenza Sanitaria per Disabili per un periodo di 30 anni è stata valutata basandosi sul costo indicato in 
alcuni studi di settore pubblicati dall’università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza nel 2008 - attualizzato all’anno 2005 
mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto; 

 la gestione della Residenza per Studenti per un periodo di 35 anni è stata valutata basandosi sul costo indicato in alcuni 
studi di settore pubblicati dalla Regione Piemonte nel 2014 - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto. 

Si rimanda all’Appendice della presente relazione in cui sono riportati i conti economici delle costruzioni e gestioni. 

Nella seguente tabella si riportano i costi di manutenzione a carico dell’investimento immobiliare. 

 

tabella 26: COSTI DI MANUTENZIONE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Manutenzione del verde ‐                              3.397.359                      

Manutenzione delle messe in sicurezza ‐                              5.383.918                      

Manutenzione della barriera idraulica ‐                              731.623                         

TOTALE ‐                              9.512.900                        

 

13. Totale costi dell’intervento 

Nella seguente tabella si riepilogano tutti i costi che devono essere sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal PII 
nelle previsioni dell’anno 2005 e dell’aggiornamento 2021. 

Con riferimento alle previsioni 2021 relative i costi di bonifica compresi nella voce “Opere preliminari”, si ribadisce che l’importo 
corrisponde alla somma dell’importo delle attività effettuate dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2018 e dell’importo del fondo 
accantonato nel bilancio di esercizio 2018 di Risanamento spa. 

 

tabella 27: COSTI TOTALI DELL'INTERVENTO (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Opere preliminari 25.822.845               216.891.760                 

Costo dell'area 185.924.484            224.301.542                 

Opere di urbanizzazione primaria 25.227.845               35.949.605                   

Opere di urbanizzazione secondaria 59.768.997               66.353.938                   

Opere di urbanizzazione aggiuntive 99.911.939               110.086.439                 

Contributo costo di costruzione 37.369.520               61.442.646                   

Standard qualitativo 2.018.000                 2.477.330                      

Costi di costruzione 607.146.911            911.850.715                 

Spese tecniche e complementari 165.538.817            192.991.006                 

Oneri finanziari ‐                              142.905.243                 

Allacciamenti ‐                              10.942.209                   

Spese di manutenzione ‐                              9.512.900                      

TOTALE 1.208.729.358         1.985.705.332                

 

Comune di Milano - Prot. 12/05/2021.0256267.E. -  Si attesta che la presente copia digitale 
è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corris

pondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



PII Montecity - Rogoredo 
Variante – maggio 2021 

Relazione economica sulla fattibilità del Programma 

25 
 

Si coglie l’occasione per evidenziare che il totale dei costi dell’intervento riferito alla previsione 2005 differisce da quanto 
riportato nell’originaria relazione di € 6.113.183: è stato corretto un errore materiale presente nella tabella della relazione 
medesima. 

 

14. Ricavi previsti 

Nella seguente tabella si riporta la stima dei ricavi attesi dalla realizzazione degli interventi secondo le previsioni del PII. 

 

tabella 28: RICAVI DELLA VENDITA DELLE FUNZIONI PRIVATE PREVISIONE 2005 (€)
mq SLP €/mq SLP ricavo

Edilizia residenziale libera 191.326                    2.065,83                         395.246.531       

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       1.755,95                         115.706.797       

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         1.910,89                         14.331.679         

Terziario direzionale 162.785                    2.272,41                         369.914.320       

Ricettivo 73.280                       1.962,54                         143.814.654       

Commercio 30.000                       2.582,28                         77.468.535         

Funzioni compatibili 57.450                       2.220,76                         127.582.930       

Multisala 13.000                       2.065,83                         26.855.759         

totale 601.235                    1.270.921.204    

mq €/mq ricavo

Parcheggi pertinenziali residenza 57.397                       451,31                             25.904.058         

Parcheggi pertinenziali non residenza 268.293                    310,96                             83.429.093         

totale parcheggi pertinenziali 325.690                    109.333.151       

TOTALE FUNZIONI PRIVATE 1.380.254.355      

 

Riguardo la stima dei ricavi attesi dalla realizzazione dell’intervento aggiornata 2021, ci si riferisce ai valori contenuti ne “Il 
rapporto 2005 – Osservatorio sul mercato immobiliare” pubblicato da Nomisma il 15 luglio 2005. 

Inoltre, si precisa che: 

 Per le funzioni “Edilizia residenziale convenzionata”, “Edilizia residenziale alberghiera” e “Ricettivo” si utilizza la % della 
previsione 2005 rispetto al prezzo di vendita della funzione “Edilizia residenziale libera”; 

 Per le funzioni “Funzioni compatibili” e “Multisala” si utilizza la % della previsione 2005 rispetto al prezzo di vendita della 
funzione “Commercio”; 

Qui di seguito si riportano i valori tratti dal Rapporto Nomisma e quelli da esso dedotti. 
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Prezzo Edilizia residenziale libera 3.300                         €/mq SComm 2005

Prezzo Edilizia residenziale convenzionata 85,0% €/mq SComm 2005 res. libera

Prezzo Edilizia residenziale alberghiera 92,5% €/mq SComm 2005 res. libera

Canone Terziario direzionale 139                             €/mq SComm anno 2005

Prezzo Terziario direzionale 2.507                         €/mq SComm 2005

Prezzo Ricettivo 95,0% €/mq SComm 2005 res. libera

Canone Commercio 210                             €/mq SComm anno 2005

Prezzo Commercio 2.927                         €/mq SComm 2005

Prezzo Funzioni compatibili 86,0% €/mq SComm 2005 commercio

Prezzo Multisala 80,0% €/mq SComm 2005 commercio

Prezzo Parcheggi pertinenziali residenza 33.476                       €/cad 2005

Prezzo Parcheggi pertinenziali non residenza 17.613                       €/cad 2005  

 

Poiché il rapporto Nomisma non considera il valore aggiunto costituito dal nuovo contesto in cui è inserito il prodotto immobiliare 
oggetto della valutazione, ai prezzi indicati viene applicato un “price premium” così come riportato qui di seguito. 

 

tabella 29: PRICE PREMIUM SUI PREZZI DI VENDITA
€/mq SComm % €/mq SComm

Edilizia residenziale libera 3.300                         15% 3.795,00              

Edilizia residenziale convenzionata 2.805                         0% 2.805,00              

Edilizia residenziale alberghiera 3.053                         0% 3.052,50              

Terziario direzionale 2.507                         15% 2.883,05              

Ricettivo 3.135                         5% 3.291,75              

Commercio 2.927                         5% 3.073,35              

Funzioni compatibili 2.517                         5% 2.643,08              

Multisala 2.342                         5% 2.458,68              

€/cad % €/cad

Parcheggi pertinenziali residenza 33.476                       15% 38.497,40            

Parcheggi pertinenziali non residenza 17.613                       5% 18.493,65              

 

Inoltre, poiché i suddetti valori sono riferiti al mq di Superficie Commerciale (SComm), questa ultima è determinata mediante 
l’applicazione di un opportuno coefficiente al mq di SLP come di seguito illustrato. 

 

tabella 30: SUPERFICIE COMMERCIALE
mq SLP SComm/SLP mq SComm

Edilizia residenziale libera 191.326                    1,15                                 220.025               

Edilizia residenziale convenzionata 65.894                       1,10                                 72.483                  

Edilizia residenziale alberghiera 7.500                         1,10                                 8.250                    

Terziario direzionale 162.785                    1,10                                 179.064               

Ricettivo 73.280                       1,00                                 73.280                  

Commercio 30.000                       1,00                                 30.000                  

Funzioni compatibili 57.450                       1,00                                 57.450                  

Multisala 13.000                       1,00                                 13.000                  

mq mq/cad cad

Parcheggi pertinenziali residenza 57.397                       35                                     1.640                    

Parcheggi pertinenziali non residenza 268.293                    32                                     8.384                      
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Nella seguente tabella si riporta la stima dei ricavi attesi dalla realizzazione degli interventi secondo l’aggiornamento 2021. 

 

tabella 31: RICAVI DELLA VENDITA DELLE FUNZIONI PRIVATE AGGIORNAMENTO 2021 (€)
mq SComm €/mq SComm ricavo

Edilizia residenziale libera 220.025                    3.795,00                         834.994.496       

Edilizia residenziale convenzionata 72.483                       2.805,00                         203.315.937       

Edilizia residenziale alberghiera 8.250                         3.052,50                         25.183.125         

Terziario direzionale 179.064                    2.883,05                         516.249.024       

Ricettivo 73.280                       3.291,75                         241.219.440       

Commercio 30.000                       3.073,35                         92.200.500         

Funzioni compatibili 57.450                       2.643,08                         151.845.003       

Multisala 13.000                       2.458,68                         31.962.840         

totale 653.552                    2.096.970.365    

cad €/cad ricavo

Parcheggi pertinenziali residenza 1.640                         38.497,40                       63.132.436         

Parcheggi pertinenziali non residenza 8.384                         18.493,65                       155.053.651       

totale parcheggi pertinenziali 10.024                       218.186.087       

TOTALE FUNZIONI PRIVATE 2.315.156.452      

 

La gestione della Residenza Sanitaria per Disabili e della Residenza per Studenti, come detto, non è valutata all’interno 
dell’investimento immobiliare, ma all’interno del PII nel suo complesso poiché la convenzione non prevedeva la costruzione e 
vendita delle due funzioni in argomento, bensì prevedeva che i ricavi della gestione consentivano il recupero dei costi di 
costruzione e di gestione. Riguardo i ricavi, si è proceduto come segue: 

 la gestione della Residenza Sanitaria per Disabili per un periodo di 30 anni è stata valutata basandosi sul ricavo indicato in 
alcuni studi di settore pubblicati dall’università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza nel 2008 - attualizzato all’anno 2005 
mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto; 

 la gestione della Residenza per Studenti per un periodo di 35 anni è stata valutata basandosi sul ricavo indicato in alcuni 
studi di settore pubblicati dalla Regione Piemonte nel 2014 - attualizzato all’anno 2005 mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto. 

Si rimanda al successivo capitolo 15 in cui sono riportati i conti economici dell’operazione immobiliare e delle costruzioni e 
gestioni. 

Nella seguente tabella, per semplicità di lettura, si riporta il confronto tra i risultati delle previsioni 2005 e dell’aggiornamento 
2021. 

 

tabella 32: RICAVI PREVISTI (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Ricavi derivanti dalla vendita della SL 1.380.254.355         2.315.156.452              

TOTALE 1.380.254.355         2.315.156.452                

 

15. Conto economico dell’operazione 

Nella seguente tabella si riporta, al lordo delle imposte, il conto economico dell’operazione nelle previsioni 2005 e 
dell’aggiornamento 2021. 
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tabella 33: CONTO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE (€)

previsione  2005 aggiornamento 2021

Ricavi 1.380.254.355         2.315.156.452              

Costi dell'intervento 1.208.729.358‐         1.842.800.089‐              

Oneri finanziari ‐                              142.905.243‐                 

Margine 171.524.997            329.451.120                 

Margine % sui ricavi 12,427% 14,230%  

 

In Appendice sono riportati i conti economici (per esteso) dell’investimento immobiliare e delle costruzioni e gestioni che, si 
specifica nuovamente, sono escluse dall’operazione immobiliare poiché sono considerate un elemento a sé stante il cui 
equilibrio economico viene raggiunto poiché i proventi della gestione compensano i costi di costruzione e di gestione medesima. 
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In questa seconda parte del documento sono riportate le previsioni della Variante: ovverosia, viene considerato il 
Programma nel suo complesso come se nulla fosse già stato attuato. Peraltro, in questa seconda parte della relazione, 
è anche evidenziata la porzione già attuata del PII. 

Riguardo alle variazioni rispetto alla versione della Relazione Economica oggetto di pubblicazione il 7 maggio 2020, 
si rimanda al paragrafo 2.1 della Relazione Tecnica Generale della Variante in cui sono state riportate le motivazioni 
di tutti gli scostamenti. 

 

16. La capacità edificatoria della Variante 

Nella seguente tabella si riporta la capacità edificatoria prevista dalla Variante presentata. 

 

tabella 34: FUNZIONI PRIVATE PREVISTE DALLA VARIANTE (mq SL)

totale attuate residue

Edilizia residenziale libera 257.442                    49.252                             208.190               

Edilizia residenziale convenzionata 112.704                    99.704                             13.000                  

Terziario direzionale 189.006                    60.681                             128.325               

Ricettivo 17.500                       ‐                                   17.500                  

Commercio 70.000                       ‐                                   70.000                  

Esercizi di vicinato 11.728                       4.306                               7.422                    

Edilizia residenziale sociale 13.665                       ‐                                   13.665                  

TOTALE 672.045                    213.943                          458.102                 

 

Inoltre, si dà atto che in data: 

 10 settembre 2019 è stata presentata al protocollo del Comune di Milano (prot. n. 399045/2019) la Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività riguardante l’edificio 1B1 (“Spark one”); 

 10 settembre 2019 è stata presentata al protocollo del Comune di Milano (prot. n. 398451/2019) la Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività riguardante l’edificio 1B2 (“Spark two”). 

Entrambi gli edifici sono a destinazione terziario direzionale e con alcuni esercizi di vicinato localizzati al piano terreno e i lavori 
di costruzione sono tuttora in corso: pertanto, non sono considerati “attuati” nella precedente e nelle  seguenti tabelle. 

La Variante prevede anche le seguenti superfici dedicate ai posti auto pertinenziali delle funzioni private e agli spazi accessori 
sotterranei. 

 

tabella 35: SUPERFICI PERTINENZE (mq)

box/auto accessori

Edilizia residenziale libera 128.721                    30.893                            

Edilizia residenziale convenzionata 39.735                       13.524                            

Terziario direzionale 63.002                       17.389                            

Ricettivo 5.833                         1.610                              

Commercio 77.021                       6.440                              

Esercizi di vicinato 3.909                         1.079                              

Edilizia residenziale sociale 4.555                         1.257                              

TOTALE 322.777                    72.192                              

 

La Variante prevede i seguenti servizi privati di interesse generale. 
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tabella 36: SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE

Arena polifunzionale (spettatori seduti) 12.000                      

Piani terreni smart city (mq) 19.254                      

Palestra parco (mq) 1.815                        

Chiosco lago (mq) 249                            

Mediateca (mq) 1.896                          

 

Si coglie l’occasione per precisare che la superficie dei servizi privati di interesse pubblico o generale, ricorrendo i presupposti 
dell’art. 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005 e dell’art. 4 delle NA del Piano di Servizi (“PdS”) del PGT Vigente, non è computata 
nella SL assegnata alla Variante e non concorre alla quantità massima di SL edificabile in relazione all’applicazione degli indici 
urbanistici, compresi tutti i relativi spazi accessori e funzionali alla efficiente gestione del servizio. Inoltre, si ricorda che nel 
corso dell’attuazione sarà sempre possibile proporre la modifica dei suddetti servizi e l’insediamento di ulteriori servizi privati di 
interesse pubblico o generale. 

 

Nella seguente tabella è riportato l’azzonamento della Variante. 

 

tabella 37: AZZONAMENTO DELL'AMBITO DI VARIANTE (mq ST)

Superfici di concentrazione fondiaria 306.733                   

Aree per servizi privati di interesse generale 56.788                      

Piazze private di uso pubblico 22.905                      

Aree per servizi pubblici 53.004                      

Piazze e percorsi pedonali 50.472                      

Aree a verde e parco 366.101                   

Parcheggi in superficie 23.717                      

Viabilità 186.045                   

Paullese 45.808                      

TOTALE 1.111.573                  

 

17. Costo delle demolizioni, delle opere di bonifica dell’area e di 
cantierizzazione 

Con riferimento all’attualizzazione dei costi e dei ricavi, nella seconda parte della presente relazione si farà riferimento a quanto 
segue: 
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inflazione 2006 2,09%

inflazione 2007 1,83%

inflazione 2008 3,35%

inflazione 2009 0,78%

inflazione 2010 1,52%

inflazione 2011 2,78%

inflazione 2012 3,04%

inflazione 2013 1,22%

inflazione 2014 0,24%

inflazione 2015 0,04%

inflazione 2016 ‐0,09%

inflazione 2017 1,23%

inflazione 2018 1,14%

inflazione 2019 0,61%

inflazione 2020 ‐0,13%

fattore di conversione al 2021 dal 2006 1,216                        

fattore di conversione al 2021 dal 2007 1,191                        

fattore di conversione al 2021 dal 2008 1,169                        

fattore di conversione al 2021 dal 2009 1,131                        

fattore di conversione al 2021 dal 2010 1,122                        

fattore di conversione al 2021 dal 2011 1,105                        

fattore di conversione al 2021 dal 2012 1,075                        

fattore di conversione al 2021 dal 2013 1,043                        

fattore di conversione al 2021 dal 2014 1,031                        

fattore di conversione al 2021 dal 2015 1,028                        

fattore di conversione al 2021 dal 2016 1,028                        

fattore di conversione al 2021 dal 2017 1,029                        

fattore di conversione al 2021 dal 2018 1,016                        

fattore di conversione al 2021 dal 2019 1,005                        

fattore di conversione al 2021 dal 2020 0,999                          

 

Con riferimento al costo delle attività preliminari alla costruzione si è considerato quanto segue: 

 la demolizione degli edifici esistenti di cui non è previsto il mantenimento, comprensiva dello smaltimento dei materiali di 
risulta. Il costo indicato nella relativa tabella deriva dall’importo unitario effettivamente sostenuto nell’anno 2012 in occasione 
della demolizione dell’edificio posto in Via Rogoredo 17 - attualizzato all’anno 2021 mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

costo demolizione edificio Via Rogoredo 17 200.000                    € (2012)

volume vuoto x pieno 26.613                       mc

costo unitario anno 2012 7,52                           €/mc

costo unitario anno 2021 8,08                           €/mc

quantità (mc) costo unitario costo totale

Demolizione edificio Via Rogoredo 17 (2012) 26.613                       7,52                                 200.000               

Demolizione edifici Via Bonfadini 148 (2021) 14.505                       8,08                                 117.228               

Totale costi di demolizione 317.228                 
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 i costi di ripristino ambientale (ovverosia delle attività di rinterro da eseguire nelle aree pubbliche successivamente alle 
escavazioni attuate per raggiungere gli obiettivi di bonifica e necessarie per avviare le realizzazioni delle opere 
infrastrutturali) sono determinati applicando al volume del materiale necessario per i rinterri il prezzo previsto per detta 
attività dal listino del Comune di Milano 2019. Si specifica che i dati qui sotto riportati così come il costo della bonifica 
riportato nella successiva tabella sono desunti dal Progetto Operativo di Bonifica approvato dal Comune di Milano con 
Autorizzazione n. 156519 del 19.03.2021. 

 

attività di riempimento (da POB) 1.252.200                 mc

materiale trattato e recuperato (da POB) 879.679                    mc

mista da acquistare 372.521                    mc

reinterro con materiale recuperato 6,00                           €/mc (2021)

1C.02.350.0010.d Rinterro con mista 19,29                         €/mc (2019)

1C.02.350.0010.d Rinterro con mista 19,38                         €/mc (2021)

quantità (mc) costo unitario 2005 costo totale

Ripristino ambientale 879.679                    6,00                                 5.278.074            

372.521                    19,38                               7.220.464            

Totale ripristino ambientale 12.498.538           

 

 i costi di cantierizzazione rappresentano i costi delle attività che devono essere svolte per mantenere in sicurezza l’area in 
attesa dell’attuazione degli interventi (recinzioni, sfalci, manutenzioni degli edifici esistenti in attesa di demolizione). Con 
riferimento alle previsioni attuali, il costo è stimato in base alle spese annue effettivamente sostenute per mantenere in 
sicurezza l’area nell’anno 2016. Su questa base, poi, si è determinato il costo all’anno 2005 - attualizzandolo mediante 
l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto – e, così, si è determinato il costo riferibile 
al decennio di validità del PII da aggiungere al periodo di validità della nuova convenzione, come qui di seguito si illustra: 

 

costo di manutenzione ordinaria ambito PII 17.000                       € (2016)

costo dello sfalcio del verde 130.000                    € (2016)

costo di manutenzione degli edifici 467.160                    € (2016)

totale costo cantierizzazione 2016 614.160                    €

costo cantierizzazione 2021 631.299                    €

n. anni costo unitario 2021 costo totale

Costo di cantierizzazione del decennio Variante 15                               631.298,86                    9.469.483            

n. anni costo unitario 2005 costo totale

Costo di cantierizzazione del periodo convenzione 16                               519.842,18                    8.317.475              

 

Nella seguente tabella si riporta il costo delle attività preliminari all’attuazione del progetto. 
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tabella 38: COSTO DELLE OPERE PRELIMINARI (€)

totale attuate

Demolizioni 317.228                    200.000                         

Bonifica 204.991.224            135.158.445                 

Ripristino ambientale 12.498.538               ‐                                  

Cantierizzazione 17.786.958               8.317.475                      

TOTALE 235.593.947            143.675.920                   

 

Riguardo ai costi per l’esecuzione delle residue attività di bonifica, con riferimento alle opere da realizzare nelle aree destinate 
ad ospitare le Grandi Strutture di Vendita commerciali, si specifica quanto segue: 

 

importo bonifica da attuare 69.832.779               €

costo unitario bonifica da attuare 113                             €/mq

ST destinata alle GSV commerciali 63.594                       mq

costo della bonifica delle areee per GSV commerciali 7.179.595                 €  

 

18. Costo dell’area 

Nella seguente tabella si riporta il valore dell’area dell’ambito complessivo del Programma. 

Si specifica che il valore indicato - che deriva dal valore contabile, all’atto dell’acquisizione (sia mediante contratti di 
compravendita sia mediante operazioni straordinarie di fusione aziendale), dei terreni che compongono l’iniziativa Milano Santa 
Giulia - considera che tutti gli importi capitalizzati dall’inizio degli interventi sono riportati nelle rispettive voci di costo. 

 

tabella 39: COSTO DELL'AREA (€)

Area 224.301.542           

TOTALE 224.301.542             

 

19. Stima dei costi di realizzazione delle opere infrastrutturali 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria attuate con il relativo importo collaudato. 

 

tabella 40: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ATTUATE (€)

Lotto I sud‐nord (C.C. PG 414357/2011) 5.614.811                

Lotto II (C.C. PG 410152/2010) 2.816.776                

Lotto III (PdC 19 del 20.02.2006 ‐ PdC 89 del 25.06.2014) 1.159.327                

Strada Rogoredo ‐ Pestagalli 1.372.582                

Semaforo Pizzolpasso‐Futurismo (C.R.E. PG 405311/2011) 68.355                      

Massicciata SKY (C.C. PG 310558/2017)) 3.250.182                

TOTALE 14.282.034                

 

La stima del costo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire è calcolata sulla base dei valori asseverati nel 2005 dai 
preposti Settori comunali all’atto del rilascio dei titoli abilitativi delle opere già attuate - attualizzati all’anno 2021 mediante 
l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 
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Lotto I sud‐nord 5.614.811                 € (2005)

Lotto II 2.816.776                 € (2005)

totale 8.431.588                 € (2005)

superficie stradale 40.401                       mq

costo unitario anno 2005 208,70                       €/mq

costo unitario anno 2021 strade e sottoservizi 253,69                       €/mq  

 

La stima del costo di realizzazione della vasca di prima pioggia è tratta dal progetto definitivo delle già menzionate opere 
attualizzata all’anno 2021 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto; invece, 
la stima del costo di realizzazione dello svincolo di Mecenate e del prolungamento della SP Paullese non viene attualizzata al 
2021 poiché l’istruttoria per il rilascio del titolo edilizio è in corso: 

 

vasca Mecenate 630.000                    € (2019)

volume utile 1.080                         mc

costo unitario anno 2019 vasca 583,33                       €/mc

costo unitario anno 2021 vasca 586,14                       €/mc

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune 2019 3.021.515                 € (2019)

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 2019 11.717.584               € (2019)

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune 2020 3.039.947                 € (2020)

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 2020 11.789.061               € (2020)

Paullese lotto I 2019 730.653                    € (2019)

Paullese lotto II 2019 20.578.023               € (2019)

Paullese lotto I 2020 735.109                    € (2020)

Paullese lotto II 2020 20.703.549               € (2020)  

 

Nella seguente tabella si riporta la stima del costo delle opere di urbanizzazione primaria da attuare. 

 

tabella 41: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ATTUARE (€)
m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Strade e sottoservizi 132.731                    253,69                             33.672.420         

Viabilità esterna all'ambito: Via Morsenchio 1.737                         253,69                             440.658               

Viabilità esterna all'ambito: Via Monluè 3.886                         253,69                             985.836               

Vasca prima pioggia 550                             586,14                             322.375               

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune Milano 1                                 3.039.946,58                 3.039.947            

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 1                                 11.789.061,13               11.789.061         

Paullese lotto I 1                                 735.109,49                    735.109               

Paullese lotto II 1                                 20.703.549,39               20.703.549         

TOTALE 71.688.957           
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Nella seguente tabella si riporta la stima del costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano. 

 

tabella 42: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VARIANTE (€)

totale attuate

Strade e sottoservizi 47.954.454               14.282.034                   

Viabilità esterna all'ambito: Via Morsenchio 440.658                    ‐                                  

Viabilità esterna all'ambito: Via Monluè 985.836                    ‐                                  

Vasca prima pioggia 322.375                    ‐                                  

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune Milano 3.039.947                 ‐                                  

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 11.789.061               ‐                                  

Paullese lotto I 735.109                    ‐                                  

Paullese lotto II 20.703.549               ‐                                  

TOTALE 85.970.990               14.282.034                     

 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria attuate con il relativo importo collaudato. 

 

tabella 43: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ATTUATE (€)

Triangolo (C.R.E. PG 466233/2013) 68.762                      

Parco trapezio (C.C. PG 554279/2013) 6.317.851                

Dreni parco trapezio (C.R.E. PG 649896/2014) 108.167                   

Promenade (PdC n. 176 del 2006 ‐  PdC n. 89 del 2014) 2.080.779                

Promenade ‐ integrazione arredo urbano (16.12.2013) 10.421                      

Promenade ‐ inserimento cubetti porfido (P 746765/2014) 83.455                      

Promenade ‐ vasche (asseverazione PG 57542/2015) 60.340                      

Parcheggi pubblici in superficie (C.C. PG 452861/2010) 2.048.746                

Aree minori (C.C. 218709/2015) 1.020.422                

Scuola materna Via Sordello (PG 507719/2006) 1.597.198                

totale opere a scomputo 13.396.142              

Parcheggio Via Pizzolpasso n. 7 (C.C. 774178/2012) 8.134.787                

toale parcheggi in struttura 8.134.787                

Asilo nido ‐ scuola materna (C.C. 735255/2012) 2.477.330                

Chiosco parco trapezio  (C.C. 774178/2012) 196.032                   

totale opere di standard qualitativo 2.673.362                

TOTALE 24.204.291                

 

La stima del costo delle opere di urbanizzazione secondaria da eseguire è calcolata sulla base dei valori asseverati nel 2005 
dai preposti Settori comunali all’atto del rilascio dei titoli abilitativi delle opere già attuate - attualizzati all’anno 2021 mediante 
l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 
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Parco Alberello 720.269                    € (2005)

Pavimentazione in cubetti Alberello 19.448                       € (2005)

totale 739.717                    € (2005)

superficie parco Alberello 8.238                         mq

costo unitario anno 2005 89,79                         €/mq

costo unitario anno 2021 aree a verde 109,15                       €/mq

riduzione per tipologia estensiva 20%

costo unitario obiettivo anno 2021 parco 87,32                         €/mq

Promenade 2.234.996                 € (2005)

superficie Promenade 11.636                       mq

costo unitario anno 2005 192,08                       €/mq

costo unitario anno 2021 piazze e percorsi pedonali 233,48                       €/mq

Parcheggi in superficie 2.048.746                 € (2005)

superficie parcheggi in superficie 28.128                       mq

costo unitario anno 2005 72,84                         €/mq

costo unitario anno 2021 parcheggi in superficie 88,54                         €/mq

Asilo nido ‐ scuola materna Via Savinio 2.477.330                 € (2005)

superficie scuola 1.245                         mq

costo unitario anno 2005 1.989,82                   €/mq

costo unitario anno 2021 nido‐materna 2.418,80                   €/mq

Parcheggi in struttura 8.134.787                 € (2005)

superficie parcheggi in struttura 19.642                       mq

costo unitario anno 2005 414,15                       €/mq

costo unitario anno 2021 parcheggi in struttura 503,44                       €/mq  

 

Per la stima del costo di realizzazione delle attrezzature per l’istruzione primaria e secondaria di secondo grado ci si riferisce 
all’appalto bandito dal Comune di Milano per la scuola di Via Brocchi nel 2016: la stima viene attualizzata all’anno 2021 
mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 
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Scuola primaria Via Brocchi 11.689.000               € (2015)

n. aule 20

costo unitario anno 2016 584.450                    €/aula

costo unitario anno 2021 attrezzature istruzione 601.006,71               €/mq  

 

Nella seguente tabella si riporta la stima del costo delle opere di urbanizzazione secondaria da attuare. 

 

tabella 44: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA ATTUARE (€)
m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Aree a verde interne all'ambito 60.257                       109,15                             6.577.125            

Parco urbano e verde estensivo 259.696                    87,32                               22.676.907         

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Morsenchio 8.553                         109,15                             933.570               

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Monluè 14.316                       109,15                             1.562.609            

Piazze e percorsi pedonali 21.031                       233,48                             4.910.409            

Parcheggi in superficie 12.804                       88,54                               1.133.651            

subtotale opere 37.794.270          a

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Biblioteca 370                             1.700,00                         629.000               

Servizi per il parco 370                             1.700,00                         629.000               

Asilo nido ‐ scuola materna 1.245                         2.418,80                         3.011.401            

Scuola primaria 25                               601.006,71                    15.025.168         

Scuola secondaria I grado 9                                 601.006,71                    5.409.060            

subtotale servizi costruiti 24.703.629          b

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Contributo per servizi al quartiere 1                                 1.500.000,00                 1.500.000            

Contributo per scuola secondaria I grado Merezzate 6                                 601.006,71                    3.606.040            

subtotale contributi 5.106.040             c

TOTALE 67.603.940          a+b+c

 

Nella seguente tabella si riporta la stima del costo complessivo delle opere di urbanizzazione secondaria previste dal piano. 

 

tabella 45: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI VARIANTE (€)

totale attuate

Aree a verde interne all'ambito 14.092.327               7.515.203                      

Parco urbano e verde estensivo 22.676.907               ‐                                  

Aree a verde esterne all'ambito 2.496.179                 ‐                                  

Piazze e percorsi pedonali 7.145.404                 2.234.996                      

Parcheggi in superficie 3.182.397                 2.048.746                      

Parcheggi sotterranei 8.134.787                 8.134.787                      

Servizi costruiti 28.974.190               4.270.561                      

Contributo per servizi al quartiere 1.500.000                 ‐                                  

Contributo per scuola secondaria I grado Merezzate 3.606.040                 ‐                                  

TOTALE 91.808.231               24.204.291                     
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La stima del costo di realizzazione della deviazione della roggia Spazzolazza e della deviazione degli elettrodotti di Via Toledo 
è tratta dal progetto definitivo delle già menzionate opere attualizzata all’anno 2021 mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

Deviazione gasdotto Via Toledo DN250 2.081,65                   €/m (2020)

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 422,72                       €/m (2020)

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 428,33                       €/m (2020)

Deviazione roggia Spazzolazza Viale Mecenate 1.656,67                   €/m (2019)

Deviazione gasdotto Via Toledo DN250 2.078,94                   €/m (2021)

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 422,18                       €/m (2021)

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 427,78                       €/m (2021)

Deviazione roggia Spazzolazza Viale Mecenate 1.664,63                   €/m (2021)  

 

Nella seguente tabella si riporta la stima del costo delle attrezzature di interesse generale da attuare. 

 

tabella 46: ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE DA ATTUARE (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Deviazione gasdotto Via Toledo DN250 486                             2.078,94                         1.010.365            

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 367                             422,18                             154.938               

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 120                             427,78                             51.333                  

Deviazione roggia Spazzolazza Viale Mecenate 60                               1.664,63                         99.878                  

TOTALE 1.316.514              

 

Sono inoltre previste le seguenti opere infrastrutturali aggiuntive rispetto al fabbisogno di dotazioni della Variante: 

 

Tranvia ‐ armamento e impianti 2018 34.173.830               € (2018)

Tranvia ‐ armamento e impianti 2020 35.091.031               € (2020)  

 

La stima del costo di realizzazione della nuova linea tranviaria è stata tratta dal progetto definitivo della medesima opera 
attualizzata all’anno 2021 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo temporale in oggetto: 

 

tabella 47: OPERE INFRASTRUTTURALI AGGIUNTIVE (€)
m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Tranvia ‐ armamento e impianti 2.939                         11.939,58                       35.091.031         

Tranvia ‐ materiale rotabile 8                                 2.500.000,00                 20.000.000         

TOTALE 55.091.031           

 

20. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e opere a scomputo 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dalla Variante: alle superfici già attuate 
sono applicate le tariffe del PII mentre alle superfici da attuare e in attuazione sono applicate le tariffe attualmente in vigore. 
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tabella 48: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE SL DI VARIANTE (€)
mq €/mq SL oneri

Edilizia residenziale libera 49.252                       24,09                               1.186.481            

Edilizia residenziale convenzionata 99.704                       24,09                               2.401.869            

Fuzioni compatibili con la residenza 4.306                         102,24                             440.245               

Terziario direzionale SKY 1‐2 44.158                       102,24                             4.514.714            

Terziario direzionale SKY 1‐2 117                             193,97                             22.694                  

Terziario direzionale SKY 3 16.406                       193,97                             3.182.272            

totale SL attuate 213.943                    11.748.276         

mq €/mq SL oneri

Edilizia residenziale libera 208.190                    71,91                               14.970.943         

Edilizia residenziale convenzionata 13.000                       71,91                               934.830               

Terziario direzionale 128.325                    193,97                             24.891.200         

Ricettivo 17.500                       124,50                             2.178.750            

Commercio 70.000                       193,97                             13.577.900         

Esercizi di vicinato 7.422                         193,97                             1.439.645            

Edilizia residenziale sociale 13.665                       ‐                                   ‐                        

totale SL da attuare 458.102                    57.993.268         

TOTALE 672.045                    69.741.544           

 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti dalla Variante: alle superfici già 
attuate sono applicate le tariffe del PII mentre alle superfici da attuare e in attuazione sono applicate le tariffe attualmente in 
vigore. 

 

tabella 49: ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DELLE SL DI VARIANTE (€)
mq €/mq SL oneri

Edilizia residenziale libera 49.252                       55,77                               2.746.784            

Edilizia residenziale convenzionata 99.704                       55,77                               5.560.492            

Fuzioni compatibili con la residenza 4.306                         69,34                               298.578               

Terziario direzionale SKY 1‐2 44.158                       69,34                               3.061.916            
‐                             

Terziario direzionale SKY 1‐2 117                             152,43                             17.834                  

Terziario direzionale SKY 3 16.406                       152,43                             2.500.767            

totale SL attuate 213.943                    14.186.371         

mq €/mq SL oneri

Edilizia residenziale libera 208.190                    114,06                             23.746.151         

Edilizia residenziale convenzionata 13.000                       114,06                             1.482.780            

Terziario direzionale 128.325                    152,43                             19.560.580         

Ricettivo 17.500                       101,44                             1.775.200            

Commercio 70.000                       152,43                             10.670.100         

Esercizi di vicinato 7.422                         152,43                             1.131.335            

Edilizia residenziale sociale 13.665                       ‐                                   ‐                        

totale SL da attuare 458.102                    58.366.147         

TOTALE 672.045                    72.552.517           
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Determiniamo ora gli oneri residui detraendo dagli oneri di Piano le opere già realizzate a scomputo. 

 

tabella 50: ONERI DI URBANIZZAZIONE RESIDUI (€)

Oneri urbanizzazione primaria tabellari 69.741.544              

Opere urbanizzazione primaria eseguite a scomputo 14.282.034              

toale oneri di urbanizzazione primaria 55.459.511              

Oneri urbanizzazione secondaria tabellari 72.552.517              

Opere urbanizzazione secondaria eseguite a scomputo 13.396.142              

totale oneri di urbanizzazione secondaria 59.156.375              

TOTALE 114.615.886             

 

Nella seguente tabella si riportano le opere infrastrutturali realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria con scomputo indifferenziato, così come riconosciuto dalla Corte dei Conti di Milano con la decisione n. 154/2018. 

 

tabella 51: OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Strade e sottoservizi 132.731                    253,69                             33.672.420         

Viabilità esterna all'ambito: Via Morsenchio 1.737                         253,69                             440.658               

Viabilità esterna all'ambito: Via Monluè 3.886                         253,69                             985.836               

Vasca prima pioggia 550                             586,14                             322.375               

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune Milano 1                                 3.039.946,58                 3.039.947            

Paullese lotto II 1                                 20.703.549,39               20.703.549         

Aree a verde interne all'ambito 60.257                       109,15                             6.577.125            

Parco urbano e verde estensivo 259.696                    87,32                               22.676.907         

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Morsenchio 8.553                         109,15                             933.570               

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Monluè 14.316                       109,15                             1.562.609            

Piazze e percorsi pedonali 21.031                       233,48                             4.910.409            

Parcheggi in superficie 12.804                       88,54                               1.133.651            

Asilo nido ‐ scuola materna 1.245                         2.418,80                         3.011.401            

Scuola primaria 25                               601.006,71                    15.025.168         

TOTALE 114.995.625         

 

21. Contributo commisurato al costo di costruzione e opere a compensazione 

Nella seguente tabella si riporta la stima del contributo commisurato al costo di costruzione, i cui importi definitivi saranno 
determinati in base ai valori dei computi metrici allegati ai progetti edilizi. Si evidenzia che: 

 la previsione riguardante la funzione “Edilizia residenziale libera” si riferisce al contributo effettivamente versato 
all’Amministrazione all’atto dell’emissione dei titoli abilitativi già rilasciati; 

 la previsione riguardante le funzioni non residenziali è fissata al 10% del costo di costruzione. 

Viene altresì riportato il calcolo del contributo residuo deducendo dall’importo totale l’ammontare già versato in sede di rilascio 
dei titoli abilitativi per la costruzione degli edifici in corso di attuazione. 
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tabella 52: CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE DI VARIANTE (€)
mq €/mq SL contributo

Edilizia residenziale libera 49.252                       50,03                               2.464.168            

Edilizia residenziale convenzionata 99.704                       ‐                                   ‐                        

Funzioni compatibili 4.306                         52,39                               225.585               

Terziario direzionale 60.681                       129,10                             7.834.125            

totale SL attuate 213.943                    10.523.878          a

mq €/mq SL contributo

Edilizia residenziale libera 208.190                    65,00                               13.532.350         

Edilizia residenziale convenzionata 13.000                       ‐                                   ‐                        

Terziario direzionale 128.325                    144,11                             18.493.225         

Ricettivo 17.500                       166,68                             2.916.985            

Commercio 70.000                       132,73                             9.290.906            

Esercizi di vicinato 7.422                         132,73                             985.102               

Edilizia residenziale pubblica 13.665                       ‐                                   ‐                        

totale SL residua 458.102                    45.218.568          b

di cui

Spark one 4.105.923            

Spark two 2.502.536            

totale SL in attuazione (già corrisposto) 6.608.459             c

TOTALE CONTRIBUTO SL 672.045                    55.742.445          a+b

TOTALE CONTRIBUTO RESIDUO 38.610.109          b‐c

 

È previsto anche che il titolo edilizio per la realizzazione dell’Arena polifunzionale sia soggetto al versamento del contributo 
commisurato al costo di costruzione: 

 

spettatori CCC in €/spettatore €

Arena polifunzionale 12.000                       1.000                               12.000.000           

 

Questo contributo non è riportato nella precedente tabella in quanto è già considerato nel Piano Economico dell’operazione di 
costruzione e gestione della struttura. 

Poiché la LR 18/19 all’art. 46 comma 1bis prevede la facoltà di compensare il contributo commisurato al costo di costruzione 
per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale purché non correlate alla necessità di garantire 
il reperimento delle dotazioni e purché, altresì, l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo 
rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, nella seguente tabella si riportano le opere realizzate a 
compensazione del contributo commisurato al costo di costruzione. 

 

tabella 53: OPERE ESEGUITE A COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Tranvia ‐ armamento e impianti 2.939                         11.939,58                       35.091.031         

TOTALE 35.091.031           
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La quota parte di contributo che dovesse residuare all’atto del collaudo positivo dell’opera potrà essere compensata mediante 
la realizzazione di ulteriori opere aggiuntive. 

 

22. Standard e opere realizzate quale monetizzazione 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo dello standard indotto dalle SLP previste dalla Variante. 

 

tabella 54: STANDARD INDOTTO DALLA SL DI VARIANTE (mq)

totale di cui parcheggi

Edilizia residenziale libera 205.954                    23.170                            

Edilizia residenziale convenzionata 90.163                       10.143                            

Terziario direzionale 189.006                    94.503                            

Ricettivo 17.500                       8.750                              

Commercio 140.000                    70.000                            

Esercizi di vicinato 11.728                       5.864                              

Edilizia residenziale pubblica 10.932                       1.230                              

TOTALE 665.283                    213.660                           

 

La convenzione del PII, però, prevedeva che lo standard reperito assommasse a mq 712.783 che resta, pertanto, l’obiettivo da 
raggiungere. Inoltre, poiché la Variante prevede la trasformazione delle superfici destinate a Residenza per studenti e a 
Residenza per Disabili in Edilizia residenziale (libera e convenzionata), in seguito al confronto tra le Parti si è stabilito che 
occorre prevedere anche il reperimento delle dotazioni così generate (57.145 mq SLP residenziale x 0,8 mq/mq = 45.716 mq 
di standard indotto): 

 

dotazione da reperire prevista dal PII approvato 712.783                    mq +

standard aggiuntivo indotto dalla trasformazione 45.716                       mq =

totale dotazioni da reperire con la Variante 758.499                    mq  

 

Qui di seguito si riporta il dettaglio delle opere di standard qualitativo già attuate in forza della vigente convenzione e si 
determina la superficie equivalente attuata. 

 

Asilo nido ‐ scuola materna Via Savinio 2.477.330                 €+

Chiosco parco trapezio 196.032                    €=

totale standard qualitativi realizzati 2.673.362                 €

valore 2005 delle aree non reperite è pari a €/mq 114,31                      

superficie area equivalente attuata 23.387                       mq  

 

Il valore della monetizzazione delle dotazioni non reperite si calcola come segue: 
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totale dotazioni da reperire con la Variante 758.499                    mq ‐

totale aree a standard pubbliche (vedi tab. 54) 493.294                    mq ‐

totale aree a standard private (vedi tab. 54) 27.588                       mq ‐

totale parcheggi privati di uso pubblico (vedi tab. 54) 19.642                       mq ‐

totale parcheggi privati di uso pubblico (vedi tab. 54) 166.130                    mq ‐

totale superficie area equivalente attuata (vedi tab. 54) 23.387                       mq =

differenza da monetizzare 28.458                       mq

valore delle aree non reperite è pari a €/mq 217,72                      

valore della monetizzazione è pari a € 6.195.963                 €  

 

Nella seguente tabella si riportano le opere eseguite quale monetizzazione dello standard. 

 

tabella 55: STANDARD EQUIVALENTE (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Biblioteca 370                             1.700,00                         629.000               

Servizi per il parco 370                             1.700,00                         629.000               

Scuola secondaria I grado 9                                 601.006,71                    5.409.060            

Deviazione gasdotto Via Toledo DN250 486                             2.078,94                         1.010.365            

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 367                             422,18                             154.938               

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 120                             427,78                             51.333                  

Deviazione roggia Spazzolazza Viale Mecenate 60                               1.664,63                         99.878                  

Contributo per servizi al quartiere 1                                 1.500.000,00                 1.500.000            

Contributo per scuola secondaria I grado Merezzate 6                                 601.006,71                    3.606.040            

TOTALE STANDARD EQUIVALENTE 13.089.615         

STANDARD EQUIVALENTE AGGIUNTIVO 6.893.652              

 

Nella seguente tabella si riepilogano le superfici a standard reperite dalla Variante. 
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tabella 56: DOTAZIONI REPERITE DALLA VARIANTE (mq)

Aree per servizi pubblici 53.004                      

Piazze e percorsi pedonali 50.472                      

Aree a verde e parco 366.101                   

Parcheggi pubblici in superficie 23.717                      

totale aree pubbliche 493.294                    a

Piazze private di uso pubblico 22.905                      

Aree per servizi privati di interesse generale 4.683                        

totale aree private 27.588                       b

Parcheggi pubblici in struttura 19.642                      

totale parcheggi pubblici in struttura 19.642                       c

Parcheggi privati di uso pubblico 166.130                   

totale parcheggi privati di uso pubblico in struttura 166.130                    d

totale dotazioni reperite 706.654                    1=a+b+c+d

Superficie area equivalente attuata 23.387                      

totale superficie area equivalente attuata 23.387                       e

Superficie area equivalente da attuare 60.121                       f

totale superficie area equivalente da attuare 60.121                      

totale dotazioni equivalenti 83.508                       2=e+f

TOTALE DOTAZIONI 790.162                    1+2  

 

23. Contributo di sostenibilità e opere a scomputo 

È poi previsto che si possa scomputare mediante la realizzazione di opere pubbliche anche una quota del contributo di 
sostenibilità in ambito di autorizzazione commerciale. Il calcolo è il seguente: 

 

superficie di vendita Esselunga 10.000                       mq

valore unitario contributo 197,00                       €/mq

% del contributo per opere di urbanizzazione 85%

contributo sostenibilità Esselunga 1.674.500                 €

superficie di vendita MSG 28.000                       mq

valore unitario contributo 219,00                       €/mq

% del contributo per opere di urbanizzazione 85%

contributo sostenibilità MSG 5.212.200                 €  

 

Le restanti quote del 15% pari, rispettivamente, a Euro 295.500 e a Euro 919.800 per un totale di Euro 1.215.300 vengono 
riportate direttamente nella successiva tabella 61 alla voce “Spese tecniche e complementari”. 

Nella seguente tabella si riportano le opere eseguite a scomputo del contributo di sostenibilità. 
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tabella 57: OPERE ESEGUITE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 1                                 11.789.061,13               11.789.061         

Paullese lotto I 1                                 735.109,49                    735.109               

TOTALE 12.524.171           

 

Per confrontare il contenuto della precedente tabella con quanto riportato negli Atti d’obbligo depositati dai Soggetti Proponenti 
nell’ambito del procedimento di rilascio delle autorizzazioni commerciali riferite alle Grandi Strutture di Vendita commerciali, si 
precisa che: 

 

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 11.789.061,13         di cui

di cui contributo sostenibilità MSG 3.039.947,00          

di cui contributo sostenibilità MSG 2.172.253,00          

di cui contributo aggiuntivo MSG 5.637.470,63          

di cui contributo sostenibilità Esselunga 939.390,51              

Paullese lotto I 735.109,49               di cui

di cui contributo sostenibilità Esselunga 735.109,49              

} 7.809.723,63

 

 

Per completezza di lettura, nella seguente tabella si riporta l’elenco delle opere realizzate dai Proponenti. 
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tabella 58: OPERE PUBBLICHE ESEGUITE DAI PROPONENTI (€)

m ‐ mq ‐ cad €/m ‐ €/mq ‐ €/cad importo

Strade e sottoservizi 132.731                    253,69                             33.672.420         

Viabilità esterna all'ambito: Via Morsenchio 1.737                         253,69                             440.658               

Viabilità esterna all'ambito: Via Monluè 3.886                         253,69                             985.836               

Vasca prima pioggia 550                             586,14                             322.375               

Svincolo Mecenate ‐ competenza Comune Milano 1                                 3.039.946,58                 3.039.947            

Svincolo Mecenate ‐ competenza Serravalle 1                                 11.789.061,13               11.789.061         

Paullese lotto I 1                                 735.109,49                    735.109               

Paullese lotto II 1                                 20.703.549,39               20.703.549         

Aree a verde interne all'ambito 60.257                       109,15                             6.577.125            

Parco urbano e verde estensivo 259.696                    87,32                               22.676.907         

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Morsenchio 8.553                         109,15                             933.570               

Aree a verde esterne all'ambito: orti Via Monluè 14.316                       109,15                             1.562.609            

Piazze e percorsi pedonali 21.031                       233,48                             4.910.409            

Parcheggi in superficie 12.804                       88,54                               1.133.651            

Biblioteca 370                             1.700,00                         629.000               

Servizi per il parco 370                             1.700,00                         629.000               

Asilo nido ‐ scuola materna 1.245                         2.418,80                         3.011.401            

Scuola primaria 25                               601.006,71                    15.025.168         

Scuola secondaria I grado 9                                 601.006,71                    5.409.060            

Contributo per servizi al quartiere 1                                 1.500.000,00                 1.500.000            

Contributo scuola secondaria I grado Merezzate 6                                 601.006,71                    3.606.040            

Deviazione gasdotto Via Toledo DN250 486                             2.078,94                         1.010.365            

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 367                             422,18                             154.938               

Deviazione rete elettrica Via Toledo MT 23000V 120                             427,78                             51.333                  

Deviazione roggia Spazzolazza Viale Mecenate 60                               1.664,63                         99.878                  

Tranvia ‐ armamento e impianti 2.939                         11.939,58                       35.091.031         

TOTALE 175.700.441         

 

24. Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio 

Con riferimento al costo di realizzazione dell’intervento edilizio si considerano i costi riportati sull’Elenco dei prezzi delle 
Tipologie Edilizie del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano DEI 2019. 

 
Edilizia residenziale libera 1.458,47                   €/mq SL 2021

Edilizia residenziale convenzionata 1.196,44                   €/mq SL 2021

Terziario direzionale 1.441,12                   €/mq SL 2021

Ricettivo 1.666,85                   €/mq SL 2021

Commercio 1.327,27                   €/mq SL 2021

Esercizi di vicinato 1.327,27                   €/mq SL 2021

Parcheggi pertinenziali residenza 534,33                       €/mq SL 2021

Parcheggi pertinenziali non residenza 496,63                       €/mq SL 2021  
 
Nella seguente tabella si riporta la stima dei costi di realizzazione dell’intervento immobiliare secondo le previsioni della 
Variante. 
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tabella 59: COSTI DI COSTRUZIONE DELLE FUNZIONI PRIVATE DELLA VARIANTE (€)
mq SLP €/mq SLP 2005 costo

Edilizia residenziale libera 49.252                       1.398,79                         68.893.437         

Edilizia residenziale convenzionata 99.704                       990,40                             98.746.797         

Terziario direzionale 60.681                       1.192,94                         72.389.017         

Funzioni compatibili/esercizi di vicinato 4.306                         1.098,70                         4.730.996            

totale SL attuate 213.943                    244.760.247       

mq €/mq 2005 costo

Box 24.626                       442,31                             10.892.422         

Posti auto 54.897                       411,11                             22.568.584         

totale parcheggi pertinenziali attuati 79.523                       33.461.006         

mq €/mq 2005 costo

Spazi accessori 23.852                       411,11                             9.805.743            

totale spazi accessori pertinenziali attuati 23.852                       9.805.743            

mq SL €/mq SL 2021 costo

Edilizia residenziale libera 208.190                    1.458,47                         303.638.444       

Edilizia residenziale convenzionata 13.000                       1.196,44                         15.553.754         

Terziario direzionale 128.325                    1.441,12                         184.932.250       

Ricettivo 17.500                       1.666,85                         29.169.852         

Commercio 70.000                       1.327,27                         92.909.061         

Esercizi di vicinato 7.422                         1.327,27                         9.851.015            

totale SL 444.437                    636.054.375       

mq €/mq SL 2021 costo

Box 143.830                    534,33                             76.852.942         

Posti auto 94.869                       496,63                             47.115.245         

totale parcheggi pertinenziali 238.699                    123.968.188       

mq €/mq SL 2021 costo

Spazi accessori 48.340                       534,33                             25.829.781         

totale spazi accessori pertinenziali 48.340                       25.829.781         

TOTALE FUNZIONI PRIVATE 1.073.879.341      

 

Con riferimento, invece, alle funzioni oggetto di costruzione e gestione, nella seguente tabella sono riportati i costi di 
realizzazione che saranno rifondati mediante i proventi derivanti dalle attività di gestione. 
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tabella 60: COSTI DI COSTRUZIONE DELLE FUNZIONI OGGETTO DI GESTIONE (€)
mq €/mq 2021 costo

Parcheggi privati di uso pubblico 166.130                    532,66                             88.490.552         

Piazze privatedi uso pubblico 22.905                       234,14                             5.362.932            

totale funzioni private di uso pubblico 93.853.484         

mq €/mq 2021 costo

Arena polifunzionale  12.000                       10.000,00                       120.000.000       

Piani terreni smart city 19.254                       1.327,27                         25.555.301         

Palestra parco 1.815                         1.327,27                         2.408.999            

Chiosco lago 249                             1.327,27                         330.491               

Mediateca 1.896                         1.327,27                         2.516.508            

totale servizi di interesse generale 150.811.299       

TOTALE FUNZIONI OGGETTO DI GESTIONE 244.664.784         

 

Si coglie l’occasione per precisare che la superficie dei servizi privati di interesse pubblico o generale, ricorrendo i presupposti 
dell’art. 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005 e dell’art. 4 delle NA del Piano di Servizi (“PdS”) del PGT Vigente, non è computata 
nella SL assegnata alla Variante e non concorre alla quantità massima di SL edificabile in relazione all’applicazione degli indici 
urbanistici, compresi tutti i relativi spazi accessori e funzionali alla efficiente gestione del servizio. Inoltre, si ricorda che nel 
corso dell’attuazione sarà sempre possibile proporre la modifica dei suddetti servizi e l’insediamento di ulteriori servizi privati di 
interesse pubblico o generale. 

 

25. Spese tecniche e complementari 

Nella seguente tabella si riporta la stima delle spese tecniche e dei costi delle attività complementari secondo le previsioni della 
Variante. 

 

tabella 61: SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI (€)

€ % costo

Contributo sostenibilità commercio 1.215.300            

Costi tecnici masterplan 1.341.688.231         0,335% 4.492.096            

Development Management 1.341.688.231         0,517% 6.931.586            

Progettazione opere private 1.073.879.341         3,951% 42.426.280         

Progettazione opere pubbliche 214.186.766            3,951% 8.461.982            

Gestione gare pubbliche 214.186.766            4,342% 9.301.025            

DL, sicurezza e PM 1.288.066.107         1,177% 15.156.965         

Collaudi 1.288.066.107         0,537% 6.912.170            

Costi tecnici attuazione 1.341.688.231         0,137% 1.838.113            

Costi legali 1.341.688.231         0,128% 1.715.314            

Costi amministrativi 1.341.688.231         0,173% 2.323.006            

Assicurazioni e fideiussioni 1.341.688.231         0,670% 8.984.193            

Marketing residenza 1.548.906.899         1,100% 17.037.976         

Marketing terziario 27.757.504               12,000% 3.330.900            

Marketing ricettivo 51.897.431               0,980% 508.595               

Marketing commercio 12.862.500               12,000% 1.543.500            

Commercializzazione residenza 1.548.906.899         0,900% 13.940.162         

Imprevisti 1.917.100.159         4,000% 76.684.006         

TOTALE 222.803.169         
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Si precisa che: 

 Contributo di sostenibilità del commercio: rappresenta la quota parte non scomputabile in opere del contributo previsto dalla 
norma regionale sul commercio; 

 Costi tecnici masterplan: trattasi dell’attività di progettazione e di consulenza necessaria per giungere alla stipulazione della 
nuova convenzione. Il costo è calcolato in % ai costi totali degli interventi previsti dal progetto; 

 Development Management: trattasi dell’attività di gestione e coordinamento di tutto lo sviluppo, dalla progettazione 
all’attuazione. Il costo è calcolato in % ai costi totali degli interventi previsti dal progetto; 

 Progettazione opere private: trattasi dell’attività di progettazione delle opere private previste dal PII. Il costo è calcolato in 
% ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Progettazione opere pubbliche: trattasi dell’attività di progettazione delle opere pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato 
in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Gestione gare pubbliche: trattasi dell’attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica da esperire per 
l’individuazione dell’Appaltatore delle opere pubbliche previste dal PII (pubblicità, monitoraggio, ulteriori rilievi e sondaggi, 
ecc.). Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 DL, sicurezza e Project Management: trattasi dell’attività di Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza e Project 
Management delle opere private e pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Collaudi: trattasi dell’attività di collaudo delle opere private e pubbliche previste dal PII. Il costo è calcolato in % ai costi di 
realizzazione di tali opere; 

 Costi tecnici attuazione: trattasi dell’attività di custodia e controllo delle opere private e pubbliche previste dal PII dal 
momento della fine dei lavori all’atto di consegna all’utente finale. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione di tali 
opere; 

 Costi legali: trattasi dell’attività di consulenza legale riguardante l’attuazione delle previsioni del PII. Il costo è calcolato in % 
ai costi di realizzazione delle opere; 

 Costi amministrativi: trattasi dell’attività di consulenza amministrativa (notai, catasto, certificazioni energetiche) riguardante 
l’attuazione delle previsioni del PII. Il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione delle opere; 

 Assicurazioni e fideiussioni: rappresenta la voce di costo che l’Operatore deve sostenere per la sottoscrizione di polizze 
assicurative o fideiussorie necessarie per la realizzazione degli interventi privati e pubblici previsti dal PII. Il costo è calcolato 
in % ai costi di realizzazione di tali opere; 

 Marketing residenza: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare residenziale. Il costo è 
calcolato in % ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 

 Marketing terziario: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare terziario. Il costo è calcolato in 
% al canone delle locazioni di tale prodotto per la durata di un anno; 

 Marketing ricettivo: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare ricettivo. Il costo è calcolato in 
% ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 

 Marketing commercio: trattasi dell’attività di promozione pubblicitaria del prodotto immobiliare commerciale. Il costo è 
calcolato in % al canone delle locazioni di tale prodotto per la durata di un anno; 

 Commercializzazione residenza: trattasi dell’attività di vendita del prodotto immobiliare residenziale. Il costo è calcolato in 
% ai ricavi delle vendite di tale prodotto; 

 Imprevisti: il costo è calcolato in % ai costi di realizzazione degli interventi privati e pubblici previsti dal PII ed è valutato con 
riferimento alla normativa che regola gli appalti pubblici. 

 

26. Oneri finanziari 

Nella seguente tabella si riportano gli oneri finanziari dell’operazione così come risultano dal conto economico riportato al 
successivo capitolo 29. 
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tabella 62: ONERI FINANZIARI (€)

Totale costi dell'intervento 2.014.435.581        

Oneri finanziari 8,1%

TOTALE 163.623.445             

 

27. Allacciamenti 

Come riportato nella seguente tabella i costi per gli allacciamenti degli edifici privati alle reti dei sottoservizi sono stimati in 
percentuale rispetto ai costi di realizzazione degli edifici con un valore derivante dagli importi effettivamente sostenuti nel corso 
dell’attuazione. 

 

tabella 63: ALLACCIAMENTI (€)

Totale costi costruzione funzioni private 1.073.879.341        

Allacciamenti 1,2%

TOTALE 12.886.552                

 

28. Costi di manutenzione 

Con riferimento ai costi di manutenzione si è considerato: 

 la manutenzione ordinaria decennale delle aree a verde pubblico già attuate. Riguardo le aree a verde da attuare, invece, 
la loro gestione è economicamente in carico alle attrezzature di interesse generale introdotte con la Variante al fine di 
sgravare di alcuni costi l’operazione immobiliare (si veda il “conto economico di costruzione e gestione delle attrezzature 
varie” riportato nell’Appendice della presente relazione). Il costo indicato nella relativa tabella deriva dall’importo 
effettivamente sostenuto e attualizzato: 

 

Costo unitario manutenzione aree verdi (2021) 2,49                           €/mq anno

Costo unitario manutenzione aree verdi (2014) 2,42                           €/mq anno

Superficie aree a verde realizzate 46.148                       mq

durata del periodo 10                               anni

Costo della manutenzione aree a verde 1.118.613                 €  

 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria decennale delle aree di messa in sicurezza permanente. Il costo indicato nella 
relativa tabella deriva dall’importo previsto dal progetto di manutenzione straordinaria della messa in sicurezza ex Redaelli 
approvato nel 2015 - attualizzato all’anno 2021 mediante l’applicazione del tasso di inflazione annuo riferito al periodo 
temporale in oggetto: 

 

costo manutenzione straordinaria 2015 1.768.324                 €

superficie messa in sicurezza Redaelli 33.247                       mq

costo unitario anno 2015 53,19                         €/mq

costo unitario anno 2021 54,69                         €/mq

totale superficie messe in sicurezza 119.682                    mq

costo manutenzione straordinaria 2021 6.545.912                 €  
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 la gestione della barriera idraulica per un periodo stimato di 9 anni. Il costo indicato nella relativa tabella deriva dall’importo 
sostenuto per la gestione della MISO: 

 

costo di realizzazione barriera 2017 1.200.000                 €

ipotesi manutenzione impianti 5% costo di realizzazione

costo di manutenzione impianti 60.000                       €

verifiche di funzionamento 2                                 giorni/mese

costo orario manutentore 60                               €/ora

costo verifiche di funzionamento 11.520                       €

consumo energia 27.000                       kw/semestre

costo kw 0,62                           €/kw

costo consumo energia 33.480                       €

costo dello scarico 70.000                       €/anno

costo annuo gestione barriera 2017 175.000                    €/anno  

 

Nella seguente tabella si riportano i costi di gestione. 

 

tabella 64: COSTI DI MANUTENZIONE (€)
totale attuate

Manutenzione aree a verde 1.118.613                 671.168                         

Manutenzione messe in sicurezza 8.314.236                 1.768.324                      

Manutenzione della barriera idraulica 700.000                    700.000                         

TOTALE 10.132.849               3.139.492                        

 

Riguardo la gestione delle attrezzature di interesse pubblico o generale previste dal PII (parcheggi, Arena, piani terreni di edifici 
privati, palestra e chiosco nel parco), nei conti economici di costruzione e gestione riportati nell’Appendice della presente 
relazione sono illustrate anche le ipotesi delle singole iniziative. 

 

29. Totale costi dell’intervento 

Nella seguente tabella si riepilogano tutti i costi da sostenere per la realizzazione dell’intervento. 

 

tabella 65: COSTI TOTALI DELL'INTERVENTO (€)

Opere preliminari 235.593.947           

Costo dell'area 224.301.542           

Opere di urbanizzazione 214.186.766           

Contributo costo di costruzione 20.651.415              

Costi di costruzione 1.073.879.341        

Spese tecniche e complementari 222.803.169           

Oneri finanziari 163.623.445           

Allacciamenti 12.886.552              

Spese di manutenzione 10.132.849              

TOTALE 2.178.059.026          
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30. Ricavi previsti 

Riguardo la stima dei ricavi attesi dalla realizzazione dell’intervento, si fa riferimento ai valori contenuti ne “Osservatorio sul 
mercato immobiliare – rapporto quadrimestrale” pubblicato da Nomisma nel luglio 2019. A tali valori viene applicato un “price 
premium” riconosciuto dal mercato ai progetti certificati LEED ND, oltre al “price premium” derivante dal nuovo contesto in cui 
è inserito il prodotto immobiliare oggetto della valutazione, così come illustrato nella seguente tabella. 

 

tabella 66: PRICE PREMIUM SUI PREZZI DI VENDITA
€/mq SComm % €/mq SComm

Edilizia residenziale libera 2.973                         15% 3.418,95              

Edilizia residenziale convenzionata 2.750                         0% 2.750,03              

Terziario direzionale 2.138                         15% 2.458,70              

Ricettivo 2.824                         5% 2.965,57              

Commercio 2.607                         5% 2.737,35              

Esercizi di vicinato 2.607                         5% 2.737,35              

€/cad % €/cad

Box 29.910                       15% 34.396,63            

Posti auto 14.368                       5% 15.086,85              

 

Inoltre, poiché i suddetti valori sono riferiti al mq di Superficie Commerciale (SComm), questa ultima è determinata mediante 
l’applicazione di un opportuno coefficiente al mq di SLP come di seguito illustrato. 

 

tabella 67: SUPERFICIE COMMERCIALE
mq SL SComm/SL mq SComm

Edilizia residenziale libera 257.442                    1,15                                 296.058               

Edilizia residenziale convenzionata 112.704                    1,10                                 123.974               

Terziario direzionale 189.006                    1,10                                 207.907               

Ricettivo 17.500                       1,00                                 17.500                  

Commercio 70.000                       1,00                                 70.000                  

Esercizi di vicinato 11.728                       1,00                                 11.728                  

mq mq/cad cad

Box 168.456                    35                                     4.813                    

Posti auto 149.766                    32                                     4.680                      

 

Nella seguente tabella si riporta la stima dei ricavi attesi dalla vendita delle funzioni private realizzate secondo le previsioni 
della Variante. 
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tabella 68: RICAVI DELLE VENDITE (€)
mq SComm €/mq Scomm 2005 ricavo

Edilizia residenziale libera 56.640                       3.795,00                         214.948.041       

Edilizia residenziale convenzionata 109.674                    2.805,00                         307.636.692       

Terziario direzionale 66.749                       2.883,05                         192.440.993       

Funzioni compatibili/esercizi di vicinato 4.306                         2.643,08                         11.381.107         

totale SL attuate 237.369                    726.406.833       

cad €/cad 2005 ricavo

Box 704                             38.497,40                       27.086.771         

Posti auto 1.716                         18.493,65                       31.726.435         

totale parcheggi pertinenziali attuati 2.419                         58.813.205         

mq SComm €/mq Scomm 2021 ricavo

Edilizia residenziale libera 239.419                    3.418,95                         818.559.881       

Edilizia residenziale convenzionata 14.300                       2.750,03                         39.325.358         

Terziario direzionale 141.158                    2.458,70                         347.063.945       

Ricettivo 17.500                       2.965,57                         51.897.431         

Commercio 70.000                       2.737,35                         191.614.500       

Esercizi di vicinato 7.422                         2.737,35                         20.316.612         

totale SL 489.798                    1.468.777.726    

cad €/cad 2021 ricavo

Box 4.109                         34.396,63                       141.350.157       

Posti auto 2.965                         15.086,85                       44.727.323         

totale parcheggi pertinenziali 7.074                         186.077.480       

TOTALE 2.440.075.244      

 

31. Conto economico dell’operazione 

Nella seguente tabella si riporta, al lordo delle imposte, il conto economico dell’operazione nelle previsioni della Variante 2019. 

 

tabella 69: CONTO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE (€)

Ricavi 2.440.075.244        

Costi dell'intervento 2.014.435.581‐        

Oneri finanziari 163.623.445‐           

Margine 262.016.218           

Margine % sui ricavi 10,74%  

 

In Appendice sono riportati i conti economici (per esteso) dell’investimento immobiliare e delle costruzioni e gestioni che, si 
specifica nuovamente, sono escluse dall’operazione immobiliare poiché sono considerate un elemento a sé stante il cui 
equilibrio economico viene raggiunto poiché i proventi della gestione compensano i costi di costruzione e di gestione medesima. 
Si sottolinea che i conti economici di costruzione e gestione delle attrezzature di interesse pubblico o generale dimostrano il 
bilanciamento economico fra i benefici pubblici e privati: questo aspetto garantisce che la prestazione resa è equiparabile in 
termini monetari al vantaggio ottenuto dall’operatore privato, così come previsto all’art. 4 comma 2 lettera d del Piano dei Servizi 
del Piano di Governo del Territorio. 
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Qui di seguito si riporta la differenza di Margine rispetto alla versione della Variante pubblicata nel maggio 2020 dovuta agli 
adeguamenti del progetto così come riportato nella Relazione Tecnica Generale. 
 

tabella 70: DIFFERENZA MARGINE (€)

Margine % sui ricavi relazione pubblicata 10,60%

Margine % sui ricavi presente relazione 10,74%

Differenza margine % sui ricavi 0,14%

IMPORTO 3.320.143                  
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CONTO ECONOMICO COSTRUZIONE E GESTIONE PII 2005 ‐ AGGIORNAMENTO 2021

1               2               3               4               5               6               7               8               9               10             11             12             13             14             15             16             17             18             19             20             21             22             23             24             25             26             27             28             29             30             31             32             33             34             35            

totale €/000.000

A RESIDENZA SANITARIA DISABILI

costruzione 5.145 1.593,78 8.200.000 8,200 ‐              2,73            2,73            2,73           

allacciamenti 1,200% 8.200.000 98.400 0,098 0,10           

8.298.400 8,298 0,000 2,733 2,733 2,832 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Imprevisti 4,000% 8.298.400 331.936 0,332 ‐              0,11            0,11            0,11            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE 8.630.336 8,630 0,00 2,84 2,84 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI COSTI €/anno

costo lavanderia e stireria 48.485 1,503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

costo pulizia e sanificazione ambienti 66.252 2,054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

costo servizio di ristorazione 165.182 5,121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

costo dei medicinali 243 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costo presidi e materiali consumo sanitario 15.772 0,489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

costi del personale socio‐sanitario 978.281 30,327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

costo utenze 59.595 1,847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

costo smaltimento rifiuti 2.893 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costo di manutenzione ordinaria 1,000% 86.303 2,675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

costo di manutenzione straordinaria 10,000% 863.034 1,726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costi amministrativi 60.487 0,121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altri costi del personale 434 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALTRI COSTI 19.706.034 63,320 0,00 5,69 5,69 5,99 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 2,35 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 2,35 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Costi tecnici masterplan 0,335% 8.630.336 28.895 0,029 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Development Management 0,517% 8.630.336 44.587 0,045 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progettazione opere private 3,951% 8.630.336 340.963 0,341 0,00 0,11 0,11 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DL, sicurezza e PM 1,177% 8.630.336 101.555 0,102 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Collaudi 0,537% 8.630.336 46.313 0,046 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi tecnici attuazione 0,137% 8.630.336 11.824 0,012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi legali 0,128% 8.630.336 11.034 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi amministrativi 0,173% 8.630.336 14.943 0,015 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assicurazioni e fideiussioni 0,670% 8.630.336 57.790 0,058 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 4,000% 9.288.240 371.530 0,372 0,00 0,12 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 513.433 0,513 0,00 0,17 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI RESIDENZA SANITARIA DISABILI 28.849.803 72,464 0,000 8,695 8,695 9,112 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 2,347 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 2,347 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423

B RESIDENZA STUDENTI

costruzione 52.000 1.496,62 77.824.314 77,824 ‐              25,94          25,94          25,94         

allacciamenti 1,200% 77.824.314 933.892 0,934 0,93           

78.758.206 78,758 0,000 25,941 25,941 26,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Imprevisti 4,000% 78.758.206 3.150.328 3,150 ‐              1,04            1,04            1,08            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE 81.908.534 81,909 0,00 26,98 26,98 27,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI COSTI €/anno

costo utenze 697.918 21,635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

costo beni di consumo 48.405 1,501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

costo del portierato 1.453.923 45,072 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

costo della vigilanza, direzione 296.593 9,194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

costo della pulizia 752.484 23,327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

costo servizi (nolo biancheria, …) 102.091 3,165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

costo di manutenzione ordinaria 1,000% 819.085 25,392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

costo di manutenzione straordinaria 10,000% 8.190.853 16,382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costo smaltimento rifiuti 15.238 0,030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALTRI COSTI 177.127.551 310,449 0,00 53,96 53,96 56,83 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 12,38 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 12,38 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Costi tecnici masterplan 0,335% 81.908.534 274.237 0,274 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Development Management 0,517% 81.908.534 423.165 0,423 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progettazione opere private 3,951% 81.908.534 3.236.001 3,236 0,00 1,07 1,07 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DL, sicurezza e PM 1,177% 81.908.534 963.836 0,964 0,00 0,32 0,32 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Collaudi 0,537% 81.908.534 439.547 0,440 0,00 0,14 0,14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi tecnici attuazione 0,137% 81.908.534 112.215 0,112 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi legali 0,128% 81.908.534 104.718 0,105 0,00 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi amministrativi 0,173% 81.908.534 141.817 0,142 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assicurazioni e fideiussioni 0,670% 81.908.534 548.475 0,548 0,00 0,18 0,18 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 4,000% 88.152.545 3.526.102 3,526 0,00 1,15 1,15 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 4.872.873 4,873 0,00 1,59 1,59 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI RESIDENZA STUDENTI 263.908.958 397,230 0,000 82,524 82,524 86,484 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 12,377 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171 12,377 4,171 4,171 4,171 4,171 4,171

TOTALE COSTI 292.758.761 469,694 0,000 91,219 91,219 95,596 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 14,724 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 14,724 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594

C RESIDENZA SANITARIA DISABILI

ricavi derivanti da attività core 2.081.609 64,530 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

ricavi da servizi socio‐sanitari 484.199 15,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

TOTALE RICAVI RESIDENZA SANITARIA DISABILI 2.565.808 79,540 0,000 0,000 0,000 0,000 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566

D RESIDENZA STUDENTI

ricavi da rette studenti 8.424.000 261,144 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42

ricavi servizi terzi (locazioni spazi comuni) 252.720 7,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

TOTALE RICAVI RESIDENZA STUDENTI 8.676.720 268,978 0,000 0,000 0,000 0,000 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677 8,677

TOTALE RICAVI 11.242.528 348,518 0,000 0,000 0,000 0,000 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243

DIFFERENZA RICAVI ‐ COSTI 121,176 ‐           ‐             91,219 ‐    91,219 ‐    95,596 ‐    5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       3,481 ‐      5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       5,649       3,481 ‐      5,649       5,649       5,649       5,649       5,649      

IMPOSTE 0% ‐                      ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

Costi finanziati a debito 70%

Equity 30% 29,087              ‐              9,47            9,47            10,14          ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

Interessi passivi 5%

EROGAZIONI DEBITO ‐              22,10‐          22,10‐          23,66‐          ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

ANDAMENTO DEBITO  ‐              22,10‐          44,76‐          70,09‐          72,97‐          70,89‐          68,84‐          66,68‐          64,42‐          62,05‐          59,57‐          56,96‐          54,22‐          51,35‐          48,34‐          45,19‐          41,87‐          38,40‐          34,76‐          30,94‐          32,58‐          28,52‐          24,40‐          20,07‐          15,54‐          10,78‐          5,79‐            0,55‐            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

ONERI FINANZIARI 57,119 ‐             ‐              0,55‐            1,67‐            2,87‐            3,58‐            3,60‐            3,49‐            3,39‐            3,28‐            3,16‐            3,04‐            2,91‐            2,78‐            2,64‐            2,49‐            2,34‐            2,18‐            2,01‐            1,83‐            1,64‐            1,59‐            1,53‐            1,32‐            1,11‐            0,89‐            0,66‐            0,41‐            0,16‐            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

RIMBORSO DEBITO ‐              ‐              ‐              ‐              5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            ‐              5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            5,65            0,71            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

DEBITO COMPLESSIVO ‐              22,66‐          46,43‐          72,97‐          70,89‐          68,84‐          66,68‐          64,42‐          62,05‐          59,57‐          56,96‐          54,22‐          51,35‐          48,34‐          45,19‐          41,87‐          38,40‐          34,76‐          30,94‐          32,58‐          28,52‐          24,40‐          20,07‐          15,54‐          10,78‐          5,79‐            0,55‐            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

totale

RICAVI 348.518.371

COSTI GESTIONE ‐372.736.572

COSTI FINANZIATI A DEBITO ‐67.870.227

ONERI FINANZIARI ‐57.118.504

IMPOSTE 0

MARGINE (a remunerazione equity per l'intero periodo) 149.206.933‐       

anno rientro investimento 27                         

ANNI

COSTI

RICAVI

Comune di Milano - Prot. 12/05/2021.0256267.E. -  Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art
. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano
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n. spostamenti residenza SL mq/residenti residenti traffico diurno = 95% traffico totale ricavo traffico diurno €/giorno €/anno

Ed. residenziale libera 208.190              33                          6.309                      traffico notturno = 5% traffico totale sosta fino a 1 ora ‐                       ‐                       

Ed. residenziale convenzionata 13.000                33                          394                         sosta fino a 2 ore ‐                       ‐                       

totale 6.703                      volume traffico diurno struttura giorno anno sosta fino a 3 ore ‐                       ‐                       

sosta fino a 1 ora 5% ‐                        ‐                          sosta fino a 4 ore ‐                       ‐                       

% residenti di età maggiore di 11 anni 92% sosta fino a 2 ore 20% ‐                        ‐                          sosta fino a 6 ore 2.449                   893.756               

n. spostamenti giornalieri attratti dai residenti 0,30                      sosta fino a 3 ore 40% ‐                        ‐                          sosta fino a 8 ore 6.530                   2.383.351           

n. spostamenti giornalieri residenza 1.850                   sosta fino a 4 ore 20% ‐                        ‐                          sosta fino a 12 ore ‐                       ‐                       

sosta fino a 6 ore 5% 544                        198.613                 totale 8.978                  3.277.107           

n. spostamenti terziario SL mq/addetti addetti sosta fino a 8 ore 10% 1.088                    397.225                

Terziario direzionale 27.609                25                          1.104                      sosta fino a 12 ore 0% ‐                        ‐                          ricavo traffico notturno €/giorno €/anno

totale 1.632                    595.838                 sosta fino a 1 ora ‐                       ‐                       

n. spostamenti giornalieri attratti dagli addetti 0,71                      sosta fino a 2 ore 183                      66.901                 

n. spostamenti giornalieri terziario 784                      volume traffico notturno struttura giorno anno sosta fino a 3 ore 361                      131.711               

sosta fino a 1 ora 0% ‐                        ‐                          sosta fino a 4 ore 401                      146.346               

n. spostamenti ricettivo SL mq/camera camere sosta fino a 2 ore 20% 115                        41.813                   sosta fino a 6 ore 172                      62.720                 

Ricettivo 17.500                62,5                      280                         sosta fino a 3 ore 35% 200                        73.173                   sosta fino a 8 ore ‐                       ‐                       

sosta fino a 4 ore 35% 200                        73.173                   sosta fino a 12 ore ‐                       ‐                       

n. spostamenti giornalieri attratti dalle camere 0,38                      sosta fino a 6 ore 10% 57                          20.907                   sosta Arena 300.000               

n. spostamenti giornalieri ricettivo 106                      sosta fino a 8 ore 0% ‐                        ‐                          totale 1.117                  707.678               

sosta fino a 12 ore 0% ‐                        ‐                         

n. spostamenti commercio SL mq/addetti addetti totale 573                        209.066                 abbonamenti notturni residenti

Commercio 70.000                39                          1.795                      SL ed. residenziale 221.190             

tariffa traffico diurno struttura costo orario costo biglietto SL media appartamento 75                       

n. spostamenti giornalieri attratti dagli addetti 9,56                      sosta fino a 1 ora 100% 1,50                    1,50                        n. appartamenti 2.949                  

n. spostamenti giornalieri commercio 17.159                sosta fino a 2 ore 80% 1,20                    2,40                        n. auto per appartamento 1,2                      

sosta fino a 3 ore 60% 0,90                    2,70                        n. auto residenti 3.539                  

n. spostamenti vicinato SL mq/addetti addetti sosta fino a 4 ore 50% 0,75                    3,00                        n. posti auto pertinenziali 3.160                  

Esercizi di vicinato 3.792                   29                          131                         sosta fino a 6 ore 50% 0,75                    4,50                        n. auto residuo 379                     

sosta fino a 8 ore 50% 0,75                    6,00                        % auto con abbonamento 25%

n. spostamenti giornalieri attratti dagli addetti 9,56                      sosta fino a 12 ore 40% 0,60                    7,20                        n. auto con abbonamento 95                       

n. spostamenti giornalieri vicinato 1.250                   tariffa media oraria 0,92                    costo abbonamento mensile 100                      €

incasso annuo 113.695              €/anno

n. spostamenti giornalieri tariffa traffico notturno struttura costo orario costo biglietto

n. spostamenti residenza 1.850                   sosta fino a 1 ora 100% 1,00                    1,00                       

n. spostamenti terziario 784                      sosta fino a 2 ore 80% 0,80                    1,60                       

n. spostamenti ricettivo 106                      sosta fino a 3 ore 60% 0,60                    1,80                       

n. spostamenti commercio 17.159                sosta fino a 4 ore 50% 0,50                    2,00                       

n. spostamenti vicinato 1.250                   sosta fino a 6 ore 50% 0,50                    3,00                       

totale spostamenti 21.149                sosta fino a 8 ore 50% 0,50                    4,00                       

sosta fino a 12 ore 40% 0,40                    4,80                       

coefficiente medio occupazione auto 1,20                     tariffa media oraria 0,61                   

ripartizione modale medio 65%

TOTALE AUTO/GIORNO 11.456               
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CONTO ECONOMICO COSTRUZIONE E GESTIONE PARCHEGGI ‐ VARIANTE 2021

1                2                3                4                5                6                7                8                9                10             11             12             13             14             15             16             17             18             19             20             21             22             23             24             25             26             27             28             29             30            

totale €/000.000

A PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO

parcheggi di uso pubblico 78.090 503,44 39.313.226 39,313 ‐              13,10          13,10          13,10         

impianti di videosorveglianza 0,250% 39.313.226 98.283 0,098 0,10           

casse automatiche 0,950% 39.313.226 373.476 0,373 0,37           

centrali dati 0,100% 39.313.226 39.313 0,039 0,04           

casse manuali 0,075% 39.313.226 29.485 0,029 0,03           

interfonia 0,175% 39.313.226 68.798 0,069 0,07           

controllo accessi 0,750% 39.313.226 294.849 0,295 0,29           

estintori 0,070% 39.313.226 27.519 0,028 0,03           

segnaletica speciale 0,030% 39.313.226 11.794 0,012 0,01           

control room 0,100% 39.313.226 39.313 0,039 0,04           

indirizzamento del traffico 2,050% 39.313.226 805.921 0,806 0,81           

allacciamenti 1,200% 41.101.978 493.224 0,493 0,49           

41.595.201 41,595 0,000 13,104 13,104 15,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Imprevisti 4,000% 41.595.201 1.663.808 1,664 ‐              0,52            0,52            0,62            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE 43.259.009 43,259 0,00 13,63 13,63 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI COSTI €/anno

costi operativi (pulizia, utenze, ecc.) 0,170% 43.259.009 73.540 1,912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

manutenzione ordinaria 1,000% 43.259.009 432.590 11,247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

manutenzione straordinaria 10,000% 43.259.009 4.325.901 8,652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fee per management (%) 0,400% 43.259.009 173.036 4,499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

TOTALE ALTRI COSTI 26,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 5,005 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 5,005 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679

COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Costi tecnici masterplan 0,335% 43.259.009 144.835 0,145 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Development Management 0,517% 43.259.009 223.490 0,223 0,00 0,07 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progettazione opere private 3,951% 43.259.009 1.709.055 1,709 0,00 0,54 0,54 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DL, sicurezza e PM 1,177% 43.259.009 509.039 0,509 0,00 0,16 0,16 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Collaudi 0,537% 43.259.009 232.142 0,232 0,00 0,07 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi tecnici attuazione 0,137% 43.259.009 59.265 0,059 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi legali 0,128% 43.259.009 55.306 0,055 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi amministrativi 0,173% 43.259.009 74.899 0,075 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assicurazioni e fideiussioni 0,670% 43.259.009 289.670 0,290 0,00 0,09 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 4,000% 8.651.802 346.072 0,346 0,00 0,11 0,11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 3,644 0,000 1,148 1,148 1,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE COSTI PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO 73,213 0,000 14,777 14,777 17,350 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 5,005 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 5,005 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679

B PIAZZE PRIVATE DI USO PUBBLICO

piazze di uso pubblico 22.905 233,48 5.347.958 5,348 ‐              1,78            1,78            1,78           

impianti di videosorveglianza 0,250% 5.347.958 13.370 0,013 0,01           

segnaletica speciale 0,030% 5.347.958 1.604 0,002 0,00           

5.362.932 5,363 0,000 1,783 1,783 1,798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Imprevisti 4,000% 5.362.932 214.517 0,215 ‐              0,07            0,07            0,07            ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE 5.577.450 5,577 0,00 1,85 1,85 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI COSTI mq €/mq anno

costi operativi (pulizia, utenze, ecc.) 22.905 4,99 114.188 2,969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

manutenzione ordinaria 22.905 2,33 53.480 1,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

manutenzione straordinaria 22.905 0,47 10.696 0,278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

fee per management (%) 0,200% 5.577.450 11.155 0,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

TOTALE ALTRI COSTI 4,927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Costi tecnici masterplan 0,335% 5.577.450 18.674 0,019 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Development Management 0,517% 5.577.450 28.815 0,029 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progettazione opere private 3,951% 5.577.450 220.351 0,220 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DL, sicurezza e PM 1,177% 5.577.450 65.631 0,066 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Collaudi 0,537% 5.577.450 29.930 0,030 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi tecnici attuazione 0,137% 5.577.450 7.641 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi legali 0,128% 5.577.450 7.131 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi amministrativi 0,173% 5.577.450 9.657 0,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assicurazioni e fideiussioni 0,670% 5.577.450 37.348 0,037 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 4,000% 1.115.490 44.620 0,045 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 0,470 0,000 0,156 0,156 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE COSTI PIAZZE PRIVATE DI USO PUBBLICO 10,975 0,000 2,010 2,010 2,027 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190

TOTALE COSTI 84,188 0,000 16,787 16,787 19,377 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 5,195 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 5,195 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869

0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,75 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

C PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO

traffico diurno 3.277.107 82,638 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,46 2,62 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

traffico notturno 707.678 17,845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,53 0,57 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

abbonamenti 113.695 2,867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

pubblicità (mq x €/mq anno) 1.000 50 50.000 1,261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

TOTALE RICAVI DI PROGETTO 4.148.480 104,611 0,000 0,000 0,000 0,000 2,766 3,111 3,319 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148 4,148

DIFFERENZA RICAVI ‐ COSTI 20,423              ‐              16,79‐          16,79‐          19,38‐          1,90            2,24            2,45            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            1,05‐            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            1,05‐            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28           

IMPOSTE 0% ‐                      ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐             

Costi finanziati a debito 65%

Equity 35% 18,705              ‐              5,88            5,88            6,95            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐            0,00‐           

Interessi passivi 5%

EROGAZIONI DEBITO ‐              10,91‐          10,91‐          12,92‐          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00‐            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00‐            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00           

ANDAMENTO DEBITO  ‐              10,91‐          22,10‐          35,84‐          37,28‐          37,22‐          36,84‐          36,24‐          34,78‐          33,28‐          31,70‐          30,05‐          28,31‐          26,49‐          27,86‐          25,94‐          24,00‐          21,97‐          19,84‐          17,61‐          15,26‐          12,80‐          10,23‐          7,52‐            7,97‐            5,07‐            2,12‐            0,00            0,00            0,00           

ONERI FINANZIARI 29,908 ‐             ‐              0,27‐            0,83‐            1,45‐            1,83‐            1,86‐            1,85‐            1,83‐            1,78‐            1,70‐            1,62‐            1,54‐            1,46‐            1,37‐            1,36‐            1,34‐            1,25‐            1,15‐            1,05‐            0,94‐            0,82‐            0,70‐            0,58‐            0,44‐            0,39‐            0,33‐            0,18‐            ‐              ‐              ‐             

RIMBORSO DEBITO ‐              ‐              ‐              ‐              1,90            2,24            2,45            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            ‐              3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            3,28            ‐              3,28            3,28            2,30            0,00‐            0,00‐            0,00‐           

DEBITO COMPLESSIVO ‐              11,18‐          22,92‐          37,28‐          37,22‐          36,84‐          36,24‐          34,78‐          33,28‐          31,70‐          30,05‐          28,31‐          26,49‐          27,86‐          25,94‐          24,00‐          21,97‐          19,84‐          17,61‐          15,26‐          12,80‐          10,23‐          7,52‐            7,97‐            5,07‐            2,12‐            ‐              ‐              ‐              ‐             

totale

RICAVI 104.610.844

COSTI GESTIONE ‐31.237.598

COSTI FINANZIATI A DEBITO ‐34.244.890

ONERI FINANZIARI ‐29.907.581

IMPOSTE 0

MARGINE (a remunerazione equity per l'intero periodo) 9.220.775            

anno rientro investimento 26                          

COSTI

ANNI

RICAVI
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INPUT CONTO ECONOMICO ‐ STATO PATRIMONIALE ‐ CASH FLOW COSTRUZIONE E GESTIONE ARENA ‐ VARIANTE 2021 (€/000.000) ‐5  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

COSTI DI COSTRUZIONE

costruzione Arena 12.000 10.000,00 120.000.000 120,000              ‐          12,00      48,00      48,00      12,00     

costruzione parcheggi 88.040 526,34 46.339.279 46,339                ‐          ‐          15,45      15,45      15,45     

allacciamenti 1,200% 166.339.279,38 1.996.071 1,996                  ‐          ‐          ‐          ‐          2,00       

168.335.351 168,335              ‐          12,00      63,45      63,45      29,44      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

Imprevisti 4,000% 168.335.351 6.733.414 6,733                  ‐          0,48        2,54        2,54        1,18       

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE 175.068.765 175,069              ‐          12,48      65,98      65,98      30,62      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Contributo commisurato costo costruzione 10,000% 120.000.000 12.000.000 12,000                ‐          4,00        4,00        4,00        ‐         

Progettazione opere private 3,951% 175.068.765 6.916.528 6,917                  ‐          0,49        2,61        2,61        1,21       

DL, sicurezza e PM 1,177% 175.068.765 2.060.074 2,060                  ‐          0,15        0,78        0,78        0,36       

Collaudi 0,537% 175.068.765 939.474 0,939                  ‐          0,07        0,35        0,35        0,16       

Costi tecnici attuazione 0,137% 175.068.765 239.844 0,240                  ‐          0,02        0,09        0,09        0,04       

Costi legali 0,128% 175.068.765 223.821 0,224                  ‐          0,02        0,08        0,08        0,04       

Costi amministrativi 0,173% 175.068.765 303.115 0,303                  ‐          0,02        0,11        0,11        0,05       

Assicurazioni e fideiussioni 0,670% 175.068.765 1.172.293 1,172                  ‐          0,08        0,44        0,44        0,21       

23.855.149 23,855                ‐          4,85        8,47        8,47        2,07        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

Imprevisti 4,000% 23.855.149 954.206 0,954                  ‐          0,19        0,34        0,34        0,08       

TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 24.809.355 24,809                ‐          5,04        8,81        8,81        2,16        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE 199.878.120 199,878              ‐          17,52      74,79      74,79      32,78      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

COSTI DI GESTIONE OPERATIVI

ipotesi di messa a regime 50% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n. eventi spettatori €/cad

organizzazione eventi 120 1.220.000 x 2,76 98,154                1,68        2,53        3,03        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37        3,37       

organizzazione grandi concerti 25 14.400

organizzazione concerti medi e sport 25 12.000

organizzazione spettacoli 5 9.600

organizzazione piccoli concerti e show 40 8.000

organizzazione spettacoli per famiglie 15 6.400

organizzazione eventi societari 5 4.800

organizzazione eventi gratuiti COMUNE MI 2 14.400

organizzazione eventi patrocinati COMUNE MI 2 14.400

organizzazione evento di rilievo COMUNE MI 1 14.400

costi operativi (pulizia, utenze, vigilanza, ecc.) 1,810% 199.878.120 3.617.794 105,459              1,81        2,71        3,26        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62        3,62       

fee per management ARENA (%) 10,000% 3.617.794 361.779 10,546                0,18        0,27        0,33        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36       

fee per management parcheggi (%) 2,000% 48.748.922 974.978 28,421                0,49        0,73        0,88        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97        0,97       

fee per vendite (%) 22,500% 3.617.794 814.004 23,728                0,41        0,61        0,73        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81        0,81       

fee per suites (%) 3,370% 3.617.794 121.920 3,554                  0,06        0,09        0,11        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12        0,12       

TOTALE COSTI DI GESTIONE OPERATIVI 269,861              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          4,63        6,94        8,33        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26       

TOTALE COSTI 469,739              ‐          17,52      74,79      74,79      32,78      4,63        6,94        8,33        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26        9,26       

RICAVI

ipotesi di messa a regime 50% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n. eventi spettatori €/cad

organizzazione eventi 1.188.150 x 6,15 213,003              3,65        5,48        6,58        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31        7,31       

biglietti gratuiti 25

organizzazione eventi gratuiti COMUNE MI 2 14.400

organizzazione eventi patrocinati COMUNE MI 2 14.400

organizzazione evento di rilievo COMUNE MI 1 14.400

locazione grandi concerti 25 14.400

locazione concerti medi e sport 25 12.000

locazione spettacoli 5 9.600

locazione piccoli concerti e show 40 8.000

locazione spettacoli per famiglie 15 6.400

locazione eventi societari 5 4.800

ticketing (n. spett. x €/spett.) 1.188.150 x 0,65 772.298 22,512                0,39        0,58        0,70        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77        0,77       

branding (n. spett. x €/spett.) 1.188.150 x 4,20 4.990.230 145,465              2,50        3,74        4,49        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99        4,99       

sponsor (n. spett. x €/spett.) 1.188.150 x 8,00 9.505.200 277,077              4,75        7,13        8,55        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51        9,51       

merchandise (n. spett. x €/spett.) 1.188.150 x 0,30 356.445 10,390                0,18        0,27        0,32        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36        0,36       

canone per F&B (mq x €/mq anno) 350 x 300,00 105.000 3,061                  0,05        0,08        0,09        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11        0,11       

canone per shops (mq x €/mq anno) 150 x 150,00 22.500 0,656                  0,01        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02       

parcheggi (n. posti/anno x €/evento) 286.036 10 2.860.361 83,380                1,43        2,15        2,57        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86        2,86       

TOTALE RICAVI 755,543              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          12,96      19,44      23,33      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92      25,92     

DIFFERENZA RICAVI ‐ COSTI 285,804              ‐          17,52‐      74,79‐      74,79‐      32,78‐      8,33        12,50      15,00      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66      16,66     

AMMORTAMENTI

Amm.to imm. parti edili, impiantistiche, spese tecniche 199.878.120 207,326              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91       

Amm.to arredi e attrezzature

Accantonamenti

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI, SVALUTAZIONI TOTALI 207,326              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91        6,91       

DIFFERENZA RICAVI ‐ COSTI ‐ AMMORTAMENTI 78,478                ‐          17,52‐      74,79‐      74,79‐      32,78‐      1,42        5,59        8,08        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75        9,75       

Costi finanziati a debito 65,000%

Equity 35,000% 69,957                ‐          6,13        26,18      26,18      11,47      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

Interessi passivi 3,000%

EROGAZIONI DEBITO ‐          11,39‐      48,61‐      48,61‐      21,30‐      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

ANDAMENTO DEBITO  ‐          11,39‐      60,17‐      109,86‐    133,72‐    137,37‐    133,10‐    124,35‐    114,40‐    103,04‐    91,45‐      79,61‐      67,52‐      55,17‐      42,56‐      29,67‐      16,51‐      3,07‐        2,64‐        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

ONERI FINANZIARI 39,429‐                ‐          0,17‐        1,07‐        2,55‐        3,65‐        4,07‐        4,06‐        3,86‐        3,58‐        3,26‐        2,92‐        2,57‐        2,21‐        1,84‐        1,47‐        1,08‐        0,69‐        0,29‐        0,09‐        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

RIMBORSO DEBITO ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          8,33        12,81      13,82      14,94      14,85      14,76      14,66      14,56      14,45      14,35      14,24      14,13      0,73        2,72        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

DEBITO COMPLESSIVO ‐          11,56‐      61,25‐      112,41‐    137,37‐    133,10‐    124,35‐    114,40‐    103,04‐    91,45‐      79,61‐      67,52‐      55,17‐      42,56‐      29,67‐      16,51‐      3,07‐        2,64‐        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐         

IPOTESI DI COSTO

IPOTESI DI RICAVO
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CONTO ECONOMICO ARENA ‐ VARIANTE 2021

€/000.000 1              2              3              4              5              6              7              8              9              10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20            21            22            23            24            25            26            27            28            29         30         31         32         33         34         35        

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

RICAVI 755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 19,44 23,33 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92

COSTI DI GESTIONE (269,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4,63) (6,94) (8,33) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26)

AMMORTAMENTI (207,33) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91) (6,91)

ONERI FINANZIARI (31,98) (4,07) (4,06) (3,86) (3,58) (3,26) (2,92) (2,57) (2,21) (1,84) (1,47) (1,08) (0,69) (0,29) (0,09) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REDDITO ANTE IMPOSTE 246,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,65) 1,53 4,22 6,17 6,49 6,83 7,18 7,54 7,91 8,28 8,67 9,06 9,46 9,66 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

IMPOSTE (68,74) 0,00 0,00 0,31 (1,18) (1,72) (1,81) (1,91) (2,00) (2,10) (2,21) (2,31) (2,42) (2,53) (2,64) (2,70) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72)

REDDITO NETTO 177,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,65) 1,84 3,04 4,45 4,68 4,93 5,18 5,44 5,70 5,97 6,25 6,53 6,82 6,97 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03

STATO PATRIMONIALE ARENA ‐ VARIANTE 2021

€/000.000 1              2              3              4              5              6              7              8              9              10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20            21            22            23            24            25            26            27            28            29         30         31         32         33         34         35        

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

ATTIVITA' MATERIALI 0,00 17,69 93,55 170,90 207,33 200,42 193,50 186,59 179,68 172,77 165,86 158,95 152,04 145,13 138,22 131,31 124,40 117,48 110,57 103,66 96,75 89,84 82,93 76,02 69,11 62,20 55,29 48,38 41,47 34,55 27,64 20,73 13,82 6,91 0,00

DISPONIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 24,54 38,48 52,42 66,36 80,30 94,24 108,18 122,12 136,07 150,01 163,95 177,89 191,83 205,77 219,71 233,65 247,59

TOTALE ATTIVITA' 0,00 17,69 93,55 170,90 207,33 200,42 193,50 186,59 179,68 172,77 165,86 158,95 152,04 145,13 138,22 131,31 124,40 130,78 135,11 142,14 149,17 156,20 163,23 170,26 177,29 184,32 191,35 198,38 205,41 212,44 219,47 226,50 233,53 240,56 247,59

PATRIMONIO NETTO 0,00 6,13 32,31 58,49 69,96 67,31 69,15 72,20 76,64 81,32 86,25 91,43 96,87 102,57 108,54 114,79 121,32 128,14 135,11 142,14 149,17 156,20 163,23 170,26 177,29 184,32 191,35 198,38 205,41 212,44 219,47 226,50 233,53 240,56 247,59

DEBITI FINANZIARI 0,00 11,56 61,25 112,41 137,37 133,10 124,35 114,40 103,04 91,45 79,61 67,52 55,17 42,56 29,67 16,51 3,07 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI DEBITI (imposte)

TOTALE PASSIVITA' 0,00 17,69 93,55 170,90 207,33 200,42 193,50 186,59 179,68 172,77 165,86 158,95 152,04 145,13 138,22 131,31 124,40 130,78 135,11 142,14 149,17 156,20 163,23 170,26 177,29 184,32 191,35 198,38 205,41 212,44 219,47 226,50 233,53 240,56 247,59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW  ARENA ‐ VARIANTE 2021

€/000.000 1              2              3              4              5              6              7              8              9              10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20            21            22            23            24            25            26            27            28            29         30         31         32         33         34         35        

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

INCASSI DA GESTIONE 755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 19,44 23,33 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92

ESBORSI DA INVESTIMENTO (199,88) 0,00 (17,52) (74,79) (74,79) (32,78) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESBORSI DA GESTIONE (269,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4,63) (6,94) (8,33) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26) (9,26)

IMPOSTE (68,74) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 (1,18) (1,72) (1,81) (1,91) (2,00) (2,10) (2,21) (2,31) (2,42) (2,53) (2,64) (2,70) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72) (2,72)

TIRAGGIO FINANZIAMENTO 129,92 0,00 11,39 48,61 48,61 21,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSO FINANZIAMENTO (129,92) 0,00 0,17 1,07 2,55 3,65 (4,26) (8,75) (9,96) (11,36) (11,59) (11,84) (12,09) (12,35) (12,61) (12,88) (13,16) (13,44) (0,43) (2,64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI (39,43) 0,00 (0,17) (1,07) (2,55) (3,65) (4,07) (4,06) (3,86) (3,58) (3,26) (2,92) (2,57) (2,21) (1,84) (1,47) (1,08) (0,69) (0,29) (0,09) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUSSI DI PERIODO 177,64 0,00 (6,13) (26,18) (26,18) (11,47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 11,24 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94

INCASSO EQUITY 69,96 0,00 6,13 26,18 26,18 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASSA FINE PERIODO 247,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 11,24 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94

0,00 check

CASH FLOW OPERATIVO PER IL CALCOLO 
DEL TIR DI PROGETTO NETTO

217,07 0,00 (17,52) (74,79) (74,79) (32,78) 8,33 12,81 13,82 14,94 14,85 14,76 14,66 14,56 14,45 14,35 14,24 14,13 14,02 13,96 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94

TIR di progetto al lordo della gestione 
finanziaria

4,920%

CASH FLOW OPERATIVO PER IL CALCOLO 
DEL TIR DI PROGETTO NETTO

177,64 0,00 (6,13) (26,18) (26,18) (11,47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 11,24 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94

TIR equity 5,841%

ANNI

ANNI

ANNI
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