
Commissione Consiliare quadrigiunta.
martedì 21 gennaio 2025 ore 14:30
Casa e Piano Quartieri, Rigenerazione Urbana, Sport Turismo Politiche Giovanili e 

Politiche per il Benessere, Servizi Civici Rapporti con i Municipi Digitalizzazione

SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI
stato avanzamento progetto



Stato di fatto
49 impianti



110 97

Contratto di sponsorizzazione tecnica



Contratto di sponsorizzazione tecnica

FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E GESTIONE 

DI 110 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI (SIA)

49 SIA nuovi, sostituzione impianti esistenti

21 SIA nuovi, posizionamenti già individuati

40 SIA nuovi, posizionamenti da individuare

24 anni, di cui 18 anni a fronte dell’utilizzo di 97 impianti 

pubblicitari (TOTEM) e 6 anni manutenzione SIA gratuita

M.O. e M.S. fornitura materiali consumo (sapone, disinfettante, 

carta igienica), consumi idrici ed elettrici, controllo da remoto 

della funzionalità

✓ ispezioni e pulizia = frequenza giornaliera
✓ manutenzione programmata = frequenza mensile
✓ verifica e controllo generale = frequenza semestrale

110



Contratto di sponsorizzazione tecnica

SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DEGLI 97 ATTUALI 

IMPIANTI PUBBLICITARI E TRASFORMAZIONE DEGLI 

STESSI IN MODERNI IMPIANTI DIGITALI BIFACCIALI 

(TOTEM)

 

Riconversione delle attuali 97 strutture pubblicitarie 

(tubolari metallici poggiati al suolo) mediante dismissione 

e smaltimento, sostituzione con nuove installazioni di 

totem digitali bifacciali LED

97



Scelta prototipo

pareti in hpl antivandalo, antigraffiti 

maniglione disabili

wc sospeso a parete in ceramica

pavimento in doghe alluminio antiscivolo

braccio di lavaggio a scomparsa 

L’impianto, progettato come un unico prototipo, è realizzato da 

“Linea Città” e “PTmatic”. Le differenze tra i modelli sono lievi. 

Due aziende garantiscono la fornitura di 110 SIA in 2 anni.

Opzione di impianto privo di superfetazioni esterne
(Commissione Paesaggio 5/9/2024)



Elementi migliorativi

✓ …

✓ …

✓ Fasciatoio per bambini

✓ DAE defibrillatore (su 50% impianti)

✓ …

✓ …

✓ …

Fasciatoio per bambini DAE defibrillatore



Programmazione operativa

20262025

✓ 1 anno totem

✓ 2 anni SIA

2027

installazione 97 totem

installazione 110 SIA

… …



Cronoprogramma SIA

20262025

✓ 5 impianti/mese

installazione 110 SIA

43* sostituzioni esistenti

27 impianti
16 impianti

6 mesi
3 mesi

*43 anziché 49 (tolti 6 basso utilizzo o posizione non confermata solo da rimuovere)

21 posizioni già individuate
4 mesi

46** posizioni da individuare
9 mesi

**46 anziché 40 (si aggiungono 6 per raggiungere 110 contrattuale)

FASE 1

FASE 2

FASE 3



Sostituzioni | Fase 1

* mese teorico 

in funzione dell’avvio 

cantierizzazione

*
ID MUN TIPO LOCALITA' SOPRINT. PAESAGG.

MESE
1 M4S01 4 Via Cadibona non neces. non neces.

2 M4S02 4 Largo Marinai D'Italia non neces. non neces.

3 M4S04 4 Via Maspero non neces. non neces.

4 M4S05 4 Via Toscolano non neces. non neces.

5 M4S06 4 Via Salomone non neces. non neces.

6 M4S07 4 Viale Ungheria non neces. non neces.

7 M3S02 3 Via Valvassori Peroni non neces. non neces.

8 M5S03 5 Via Basso (via Saponaro per AMSA) non neces. non neces.

9 M6S01 6 Piazza Napoli non neces. non neces.

10 M6S02 6 Via Primaticcio non neces. non neces.

11 M6S03 6 Piazza Tirana non neces. non neces.

12 M6S06 6 Viale Faenza non neces. non neces.

13 M7S02 7 Via Cabella non neces. non neces.

14 M7S03 7 Piazza Esquilino non neces. non neces.

15 M7S04 7 Piazza Segesta non neces. non neces.

16 M7S05 7 Piazza Axum non neces. non neces.

17 M7S06 7 Via Patroclo non neces. non neces.

18 M8S02 8 Via Cechov non neces. non neces.

19 M8S03 8 Piazza Gerusalemme non neces. non neces.

20 M8S04 8 Piazza Prealpi non neces. non neces.

21 M8S06 8 Via Ailanti non neces. non neces.

22 M8S08 8 Piazzale Cimitero Maggiore non neces. non neces.

23 M9S01 9 Piazzale Lagosta non neces. non neces.

24 M9S05 9 Via Veglia non neces. non neces.

25 M9S07 9 Piazza Ospedale Maggiore non neces. non neces.

26 M9S08 9 Via Cerkovo non neces. non neces.

27 M1S01 1 Via Palestro necessario necessario

FA
SE

 1
 (6

 m
es

i c
ir

ca
)

1

2

3

4

5

6



Sostituzioni | Fase 2



Posizioni già individuate | Fase 3

1

2
3

5

4

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M2N1 2 Via Agordat ok

M2N2 2 Via Tremelloni Verifiche in corso

ID MUN. TIPO LOCALITA' NOTE

M1N1 1 Viale Crispi Verifiche in corso

M1N2 1 Largo Cairoli ok

M1N3 1 Piazza Sempione Verifiche in corso

M1N4 1 Viale Gadio ok

M1N5 1 Via Vetere Verifiche in corso

M1N6 1 Corso Venezia Verifiche in corso

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M5N1 5 Viale Tibaldi ok

M5N2 5 Via Ripamonti ok

M5N3 5 Piazza Chiaradia ok

6

8
7

9

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M6N1 6 Via Codara ok

M6N2 6 Via Solari Verifiche in corso

M6N3 6 Ripa di Porta Ticinese ok

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M7N1 7 Via Novara ok

M7N2 7 Via Caldera ok

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE

M8N1 8 Via Pallavicino ok

M8N2 8 Via Cimabue ok

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M9N1 9 Piazzale Egeo ok

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE

M3N1 3 Piazza Bottini ok

ID MUN TIPO LOCALITA' NOTE
M4N1 4 Piazzale Corvetto ok



Municipi | scheda segnalazioni

❑ analisi stato di fatto

❑ nuove segnalazioni pervenute (Mobilità e Verde Ambiente)

❑ nuove segnalazioni proposte dai Municipi

Fac-simile scheda
✓ inviata

✓ restituita con proposte da M1 M2 M3 M5 M6 M7 M8 M9



I nuovi servizi igienici pubblici sono un 

elemento importante del decoro della 

nostra città 

Rendering ©urbanfile



Gaia Romani

Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali

DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

Dario Moneta

Direttore

Annalisa Capilli

Dirigente

Alfredo Spaggiari

Posizione Organizzativa

Società A&C NETWORK srl e VOX COMMUNICATION srl

Associazione Temporanea di Imprese
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