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Ordine del giorno 
     

1. Saluto del Presidente  

2. Presentazione degli interventi del PSC Milano: approfondimento sullo stato di 
attuazione  

3. Approvazione della relazione di attuazione 

4. Risorse dell’Assistenza Tecnica 

5. Discussione e approvazione del Piano Finanziario  

6. Varie ed eventuali  

7. Conclusioni del Presidente 
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Presenti 
Hanno preso parte ai lavori: 

1) Il Presidente del CdS e Capo di Gabinetto del Sindaco, Avv. Mario Vanni; 

2) l’Autorità Responsabile del PSC Milano, Dott. Dario Moneta, Direttore della 

Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di 

Milano 

3) i componenti del CdS: 

 Dott. Arnaldo Calenda in rappresentanza dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

 Dott.ssa Federica di Paolo, in rappresentanza del Dipartimento per le Politiche 

di Coesione; 

 Dott.ssa Giovanna Messere, in rappresentanza del Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica; 

 Dott.ssa Maria Graziella Monaco, in rappresentanza del Dipartimento per gli 

affari regionali e le autonomie; 

 Sig. Fabrizio Vitale, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

 

4) altre partecipanti: 

 Dott.ssa Paola Cannone – Area Infrastrutture Città Metropolitana di Milano; 

 Dott.ssa Paola Rimbano e Dott.ssa Silvia Gambino - Unità Programmi 

Operativi Nazionali, Regionali e Patto per Milano - Direzione Specialistica 

Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano; 

 Dott.ssa Laura Tavecchio – Unità PNRR - Direzione Specialistica Autorità di 

Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano. 
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1. Saluto del Presidente  

Il Dott. Moneta, Autorità Responsabile del PSC Milano, verifica la presenza del 

numero legale dei componenti del Comitato di Sorveglianza e introduce il Presidente 

del CdS e Capo Gabinetto del Sindaco Avv. Mario Vanni, specificando l’impedimento 

di quest’ultimo a presenziare per l’intera seduta, a causa di impegni urgenti 

precedentemente assunti con il Sindaco. 

L’Avv. Vanni alle ore 15:40 dà avvio ai lavori del Comitato di Sorveglianza. 

Fatti i saluti di rito, conferma l’importanza e la centralità del Piano Sviluppo e 

Coesione per la città di Milano. Nel complimentarsi per l’andamento del Programma 

e il lavoro svolto, passa la parola all’Autorità Responsabile per la presentazione 

dell’Ordine del Giorno e l’illustrazione dello stato di avanzamento dei progetti. Come 

preannunciato all’inizio della seduta, si congeda augurando buon lavoro. 

L’Autorità Responsabile riprende la parola quale delegato del Presidente e illustra i 

punti proposti dall’Ordine del Giorno: presentazione degli interventi del PSC Milano: 

approfondimento sullo stato di attuazione; approvazione della relazione di 

attuazione; risorse dell’Assistenza Tecnica; discussione e approvazione del Piano 

Finanziario. 

L’Autorità Responsabile domanda ai partecipanti se ci sono mozioni all’OdG: a 

risposta negativa, proseguono i lavori. 
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2. Presentazione degli interventi del PSC Milano: 
approfondimento sullo stato di attuazione 

L’Autorità Responsabile illustra lo stato dell’arte del Piano Sviluppo e Coesione 2014-

2020 di Milano. 

Il PSC Milano ha un valore complessivo di 110 milioni di euro e si compone di 16 

progetti, afferenti alle seguenti aree tematiche: ambiente e risorse naturali; trasporti 

e mobilità; riqualificazione urbana; capacità amministrativa. 

Dei 16 progetti finanziati, 7 sono conclusi, 8 in attuazione o fase di conclusione, 1 da 

avviare. 

L’Autorità Responsabile prosegue ricordando le principali milestones del Programma 

tra il 2022 e il primo semestre del 2023, i numeri della spesa e gli adempimenti di 

prossima programmazione. 

Tra le principali milestones, vengono ricordate l’istituzione dell’Autorità 

Responsabile, della sua struttura operativa e del Comitato di Sorveglianza a seguito 

della riclassificazione del Patto per Milano 2014-2020 nel PSC Milano; la prima seduta 

del CdS del 30/05/2022; le attività di monitoraggio e rendicontazione. 

Per quanto riguarda i dati sulla spesa, alla data del 30 giugno 2023 il Programma ha 

sostenuto e rendicontato una spesa complessiva pari a 93,7 milioni di euro, di cui 74,6 

da parte del Comune di Milano e 19,1 da parte della Città Metropolitana di Milano. 

Le risorse introitate sono pari a complessivi 77,6 milioni di euro, di cui 67,9 a favore 

del Comune di Milano e 9,6 a favore della Città Metropolitana di Milano; rispetto 

all’importo complessivo certificato, rimane da introitare un importo pari a 5,3 milioni 

di euro. La prossima certificazione, comprendente la spesa sostenuta nel 2022 e nel 

primo semestre del 2023, avrà un importo di circa 14,5 milioni di euro. 

Come adempimenti di prossima programmazione, l’Autorità Responsabile segnala 

l’aggiornamento del PSC secondo le decisioni assunte dal CdS nella seduta odierna, 

l’aggiornamento e l’approvazione del SiGeCo, l’invio della certificazione 2023, il 

confronto con i referenti dei progetti in fase conclusiva per la quantificazione delle 

economie, laddove presenti, la prosecuzione delle attività sulla BDU e l’arricchimento 

delle informazioni sul PSC Milano nelle apposite sezioni del sito istituzionale. 
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3. Approvazione della relazione di attuazione 

L’Autorità Responsabile passa a presentare lo stato di avanzamento dei 10 progetti 

in capo al Comune di Milano. 

Il primo progetto “PPM_CDM_01 - Prolungamento M5 a Monza”, è finanziato per un 

importo pari a 15.996.373,39 euro e presenta una spesa rendicontata in BDU pari a 

14.577.541,65 euro. L’intervento è in fase di conclusione e si sta predisponendo la 

richiesta del saldo. 

Il secondo progetto, “PPM_CDM_02 - Prolungamento M1 Quartiere Baggio - Olmi – 
Valsesia”, si è concluso con una spesa interamente rendicontata in BDU per un 
importo pari a 7.759.499,53 euro.  

Il terzo progetto, “PPM_CDM_03 - Riqualificazione impianto di segnalamento linea 
metropolitana M2”, del valore di 2.500.000,00 euro, è stato completato a inizio 2019. 
Il progetto è stato interamente rendicontato in BDU e introitato 
dall’Amministrazione. 

Il quarto progetto “PPM_CDM_04 - Metrotranvia Quartiere Adriano - Cascina Gobba 

M2”, è finanziato per un importo pari a 1.317.654,01 euro e presenta una spesa 

rendicontata in BDU pari a 1.209.611,55 euro. L’intervento è in fase di conclusione e 

si sta predisponendo la richiesta del saldo. 

Il quinto progetto “PPM_CDM_05 - Linea 4 della Metropolitana di Milano: 
realizzazione galleria interscambio Sforza Policlinico M4 - Crocetta M3” ha un valore 
complessivo pari a 70.000.000,00 di euro, finanziati da FSC per 25.000.000,00 di euro 
e dal Comune di Milano per 45.000.000,00 di euro. Il progetto ha interamente 
liquidato e rendicontato in BDU la spesa FSC pari a 25.000.000,00 di euro. Per quanto 
riguarda l’importo coperto da risorse proprie del Comune di Milano, è stata approvata 
la rimodulazione delle risorse assegnate, con destinazione di una parte di esse alla 
realizzazione di interventi di sistemazione superficiale nell’ambito dell’Opera M4, 
anche non strettamente connessi all’ambito interessato dalla connessione con la linea 
M3. 

Il sesto progetto “PPM_CDM_06 - Sperimentazione su larga scala dell'utilizzo di mezzi 
a trazione elettrica, finalizzata ad un piano a lungo termine di intera sostituzione dei 
mezzi oggi alimentati a gasolio: acquisizione di n. 42 autobus elettrici”, si è concluso 
ad aprile 2021. Tutti gli autobus sono stati collaudati. La spesa FSC pari a 15.000.000 
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di euro è stata interamente rendicontata in BDU e successivamente introitata 
dall’Amministrazione. È stata altresì rendicontata la spesa pari a 7.500.000 di euro 
finanziata da risorse proprie di ATM SpA. 

Il settimo progetto “PPM_CDM_07 - Manutenzione straordinaria della roggia 
Vettabbia” è stato completato, ma rimangono da liquidare alcune situazioni finali. 
Rispetto al finanziamento FSC pari a 2.500.000,00 euro, sono stati rendicontati in BDU 
1.732.562,58. A chiusura dell’intervento sul piano contabile, si ipotizzano economie 
pari a 103.130,11, di cui si dà atto nel Piano Finanziario e che saranno oggetto di 
approfondimento con la Direzione beneficiaria. 

L’ottavo progetto “PPM_CDM_08 - Interventi di pulizia mirata all'interno delle 

tombinature dei corsi d'acqua cittadine: tratto Seveso-Martesana” è stato completato 

a fine 2021, con una rendicontazione della spesa in BDU pari 1.092.701,51 euro su un 

totale finanziato pari a 1.500.000,00 euro. A chiusura dell’intervento sul piano 

contabile, si ipotizzano economie pari a 263.740,32 euro (in aggiunta a quelle 

precedentemente quantificate pari a 128.936,91 euro, già assegnate al progetto 

PPM_CDM_10), di cui si dà atto nel Piano Finanziario e che saranno oggetto di 

approfondimento con la Direzione beneficiaria. 

Il nono progetto “PPM_CDM_09 - Risanamento tombinatura Naviglio-Martesana in 
Via M. Gioia fra Via Galvani e Via Della Liberazione (seconda fase)” è in fase di 
conclusione. La spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU ammonta a 1.362.919,38 
euro su un finanziamento totale di 2.700.000 euro. A chiusura dell’intervento sul 
piano contabile, si ipotizzano economie pari a 555.505,38 euro, di cui si dà atto nel 
Piano Finanziario e che saranno oggetto di approfondimento con la Direzione 
beneficiaria. 

Il decimo progetto “PPM_CDM_10 - Nuove centralità in zone urbane periferiche. 

Realizzazione partecipata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale” è in 

corso di attuazione. Si tratta della realizzazione partecipata di 5 nuovi spazi pubblici 

di alta qualità ambientale e sociale nei 5 ambiti del Piano Periferie (ora Piano 

Quartieri) del Comune di Milano: Giambellino-Lorenteggio, QT8-Gallaratese, Bovisa-

Niguarda, Adriano-Padova-Rizzoli, Corvetto-Porto di Mare-Chiaravalle. L’Autorità 

responsabile precisa che, a causa dell’aumento dei costi, si sta valutando di ridurre gli 

spazi oggetto dell’intervento da 5 a 4. La spesa rendicontata in BDU è pari a 

4.416.190,69 di euro su un totale finanziato pari a 10.805.409,95 di euro. 
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L’Autorità Responsabile prosegue presentando i 5 progetti in capo alla Città 

Metropolitana. 

L’undicesimo progetto “PPM_CMM_11 - Messa in sicurezza dei plafoni mediante 

contro soffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi Correnti - ITIS 

Galvani - LS Bottoni”, è stato completamente realizzato e rendicontato nel 2019. Per 

la parte di finanziamento erogata dalla Città Metropolitana di Milano, si sono create 

delle economie dovute al ribasso di gara. Si è in attesa del trasferimento delle risorse 

provenienti dal FSC avendo completato la rendicontazione della spesa. 

Il dodicesimo progetto “PPM_CMM_12 - Interventi di manutenzione straordinaria 

presso gli edifici scolastici” è inserito in un Accordo Quadro nell’ambito del quale c’è 

stata una quota di cofinanziamento a carico di Città Metropolitana di Milano pari a 

3.253.268,96 di euro, a fronte di una quota di finanziamento del FSC pari a 

19.396.531,04 di euro. La spesa FSC liquidata e rendiconta in BDU ammonta a 

15.801.898,25 euro. Si prevede di concludere i lavori entro il 2023, seppur con la 

possibilità che alcune spese residuali vengano liquidate nel 2024. 

Il tredicesimo progetto “PPM_CMM_13 - Interventi di manutenzione straordinaria 

ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole” viene illustrato per gli aspetti 

operativi e finanziari dall’ing. Campari. Il progetto è stato finanziato dal FSC per 

730.000 euro e   dalla Città Metropolitana di Milano per una quota pari a 620.000 

euro. Sono stati rendicontati in BDU 631.354,00 euro. I lavori sono stati completati, 

rimane una quota residua pari a 98.646, prevista nel quadro economico iniziale per 

l’incentivazione. Con i referenti del progetto, si definirà se tale quota residua verrà 

interamente spesa o se sussiste un’economia. 

Il quattordicesimo progetto “PPM_CMM_14 - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - 

Sostituzione serramenti” ha concluso i lavori con il collaudo effettuato il 5 maggio 

2022. La spesa rendicontata è pari a 1.824.082,50, su un finanziamento FSC pari a 

1.862.025,00 e a presente si sta predisponendo la richiesta del saldo. 

Il quindicesimo progetto “PPM_CMM_15 - IM Agnesi - Via Tabacchi 17 Milano. 

Rifacimento facciate, ricorsa copertura, sostituzione serramenti interni e opere di 

completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi” è in corso di attuazione. L’aggiudicazione della gara e la 
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sottoscrizione del disciplinare d’incarico sono avvenuti a dicembre 2022. Si prevede 

la conclusione dei lavori a inizio 2024. La spesa rendicontata è pari a 765.121,26 euro 

su un finanziamento FSC pari a 2.908.643,38 euro. 

Il sedicesimo progetto “PPM_CDM_16 – Assistenza Tecnica è stato ammesso a 

finanziamento a dicembre 2022 e devono essere avviate le attività per la selezione 

del personale da incaricare. 

In merito alle informazioni contenute nella presentazione esposta, viene segnalata la 

presenza di alcuni refusi e precisato che una versione corretta e aggiornata delle slide 

sarà trasmessa a tutti i partecipanti in fase di follow-up. 

La Dottoressa di Paolo prende la parola per rilevare che la relazione di attuazione non 

è conforme al modello condiviso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Chiede 

quindi che le prossime relazioni siano conformi e che presentino, inoltre un maggiore 

grado di dettaglio su: previsioni di spesa; quadro delle economie; tappe dell’iter 

procedurale. Rileva che alcune delle informazioni mancanti nella relazione di 

attuazione saranno oggetto delle informative e delle decisioni all’ordine del giorno 

della riunione odierna. 

Rileva inoltre che nella relazione manca il piano degli obiettivi perseguiti con 

indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, adempimento 

previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021 ad oggi non ancora portato a termine per il PSC 

della Città Metropolitana di Milano e per il quale si richiede quanto prima l’avvio di 

una procedura scritta finalizzata alla loro approvazione. 

Considerata la presenza di alcuni interventi per i quali il PSC finanzia la sola 

progettazione, nella maggior parte dei casi conclusa, anche se non previsto nel 

modello di relazione, chiede all’AR di informare il Comitato in merito alla 

individuazione dei finanziamenti utili alla realizzazione dei progetti, da riportare, per 

il futuro, nelle informative al Comitato. 

Il Dr. Moneta procede ad illustrare i finanziamenti reperiti per i progetti in parola, 

confermando che sono state individuate le coperture finanziarie per la realizzazione 

dei progetti. 

Per quanto concerne gli importi sospesi (certificati ma non introitati), conferma la 

disponibilità a un approfondimento in separata sede, specificando che il mancato 
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trasferimento si deve con ogni probabilità al disallineamento tra importo dichiarato 

in certificazione e dati validati sulla Banca Dati Unitaria. 

A tale proposito, interviene la Dott.ssa Gambino dello staff operativo dell’Autorità 

Responsabile per illustrare le criticità riscontrate nella migrazione dei progetti in BDU 

dal Patto per Milano al PSC e le attività di confronto con l’assistenza tecnica 

dell’IGRUE per la loro risoluzione, che si prevede di completare a stretto giro, 

garantendo il 100% dell’allineamento tra i dati.  

La Dott.ssa Gambino chiede inoltre delucidazioni sulla normativa con riguardo al 

termine ultimo per la conclusione degli interventi. Viene risposto che la normativa 

non precisa questa deadline. 
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4. Risorse dell’Assistenza Tecnica 

L’Autorità Responsabile riassume la situazione delle risorse del PSC destinate 

all’Assistenza Tecnica: trattasi di 50.000,00 euro (derivanti da economie presenti sul 

precedente strumento attuativo Patto per Milano), la cui destinazione era stata 

approvata dal CdS durante la sua prima seduta del 30/05/2022. 

Per tutti i progetti finanziati dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 14-20, 

l’art. 44 del DL 34/2019 prevedeva il conseguimento dell’OGV – con relativa 

valorizzazione sulla Banca Dati - entro il 31/12/2022. Tale disposizione è stata 

rispettata per tutti i progetti, fatta eccezione per il nuovo progetto di Assistenza 

Tecnica: infatti, a dicembre 2022 il progetto è stato ammesso a finanziamento, con il 

codice PPM_CDM_16, tuttavia non è stata avviata la procedura di selezione personale 

propedeutica alla formalizzazione dell’incarico con conseguente assunzione di OGV 

da parte dell’Amministrazione. 

L’Autorità Responsabile chiede dunque al Comitato di Sorveglianza di pronunciarsi in 

merito a tali risorse. 

Interviene la Dott.ssa Di Paolo affermando che, avendo oltrepassato la data limite del 

31/12/2022 per il conseguimento dell’OGV, non è possibile mantenere l’intervento 

all’interno del Piano e che ciò va in continuità con decisioni analoghe assunte per casi 

simili presso altre Autorità Responsabili.  

L’Autorità Responsabile prende atto della decisione e dispone che vengano svolte le 

attività necessarie per il definanziamento dell’operazione. 
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5. Discussione e approvazione del Piano Finanziario 

L’Autorità Responsabile passa all’esposizione del Piano Finanziario contenente le 

previsioni di spesa triennali, soffermandosi in modo particolare sulle ipotesi di 

economia che si stanno delineando a chiusura degli interventi 7, 8 e 9 e chiedendo 

chiarimenti riguardo la possibilità di riprogrammarle. 

La Dott.ssa Di Paolo spiega che le risorse legate a OGV conseguito sono di regola 

riprogrammabili. Considerato che è in corso, da parte del Dipartimento, un ampio 

lavoro di ricognizione su tutti i Piani di Sviluppo e Coesione al fine di individuare gli 

interventi che non hanno conseguito le OGV e che devono essere definanziati, 

potrebbe essere necessario dover attendere l’esito della ricognizione in corso per 

poter procedere alle riprogrammazioni, anche in relazione alla eventuale emanazione 

di nuove regole per la chiusura dei PSC. Chiede pertanto all’Autorità responsabile di 

prendere contatti con Dipartimento nel mese di settembre per verificare in che tempi 

e con quali modalità poter procedere alla riprogrammazione. 

In assenza di ulteriori osservazioni, il Piano Finanziario si intende approvato. 
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6. Varie ed eventuali  

Il Dott. Calenda interviene per precisare che, seppure apprezzabile l’intenzione di 

restituire una fotografia quanto più possibile attuale, presentando la relazione di 

attuazione al 30/06/2023, per esigenze formali e di allineamento con la normativa 

verrà approvata la versione aggiornata al 31/12/2022. 

La Dott.ssa Messere concorda con il Dott. Calenda e aggiunge di concordare altresì 

con la decisione di definanziare l’operazione PPM_CDM_16 di cui al punto 4. 

Non emergono ulteriori osservazioni da parte degli altri partecipanti. 
L'Autorità Responsabile informa i presenti che non vi sono ulteriori argomenti da  
Trattare e alle ore 16:20 dichiara concluso il Comitato di Sorveglianza. 
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7. Conclusioni del Presidente 

L'Autorità Responsabile procede ad una veloce sintesi delle deliberazioni assunte: 

 Il CdS conferma l’approvazione della Relazione di Attuazione al 30/12/2022; 

 Il CdS dispone il definanziamento dell’operazione PPM_CDM_16 – Assistenza 
Tecnica; 

 Il CdS approva il Piano finanziario 
 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e compiuti gli adempimenti 
prescritti, l'Autorità Responsabile ringrazia i presenti e conclude i lavori del Comitato. 

La riunione termina alle ore 16.30. 


