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1. IDENTIFICAZIONE DEL PIANO 

Il Decreto Legge n° 34 del 30/04/2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 
2019, n. 58, e s.m., in particolare all’art. 44 ha stabilito, per ciascuna Amministrazione 
titolare di risorse FSC, la riclassificazione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 
e 2014-2020 in un unico Piano Operativo denominato “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC) 
con modalità unitarie di gestione e monitoraggio, al fine di migliorare il coordinamento 
unitario  e  la  qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle 
politiche  di  coesione  dei  predetti cicli. 

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Milano (già Patto per Milano ex. Del. CIPE 
56/2016) è stato approvato con Delibera CIPESS n° 50 del 27 luglio 2021. La Delibera ha 
confermato la dotazione complessiva di 110 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo 
e Coesione 2014-2020.  

Il Comitato di Sorveglianza, riunitosi nella seduta del 26/07/2023, ha deciso per il 
definanziamento dell’operazione PPM_CDM_16 - Assistenza Tecnica del valore di € 
50.000,00, per mancato conseguimento dell’OGV al 31/12/2022, portando così la 
dotazione complessiva del Programma a € 109.950.000,00. 

Le risorse FSC stanziate sono così suddivise: 84.950.000,00 € per gli interventi a titolarità 
del Comune di Milano; 25.000.000,00 € alla Città Metropolitana di Milano in quanto 
beneficiaria di interventi a regia. 
 

2. AUTORITÀ RESPONSABILE 
Con Determinazione Dirigenziale n° 2877 del 12/04/2022, il Direttore Generale del 
Comune di Milano ha formalmente individuato l’Autorità Responsabile del Piano per lo 
Sviluppo e la Coesione (PSC) Milano nella persona del Direttore pro tempore della 
Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano. 

  

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
In continuità con il precedente Patto per Milano, l’Organismo di Certificazione del PSC 
Milano è individuato nel Direttore pro tempore dell’Area Gestione Finanziaria della 
Direzione Bilancio e Partecipate del Comune di Milano. 
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4. PSC – QUADRO D’INSIEME 
PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE 

D’INTERVENTO, CON IPOTESI ECONOMIE 

 
Si riporta di seguito il Piano Finanziario del Programma, con ipotesi delle economie riferite 
ai progetti che hanno realizzato o prevedono di realizzare minori spese rispetto all’importo 
ammesso a finanziamento. 
 
L’importo stimato delle economie è pari a 1.593.275,85 €, di cui: 

 1.494.629,85 € riferiti all’Area Tematica “Ambiente e risorse naturali” – Settore di 
intervento “Dissesto idrogeologico e opere di prevenzione”; 

  98.646,00 € riferiti all’Area Tematica “Riqualificazione urbana” – Settore di 
intervento “Manutenzione straordinaria strade, edifici, aree verdi”. 

Sono in corso gli approfondimenti con i referenti competenti dell’Amministrazione per 
individuare una destinazione delle economie verso interventi della medesima area 
tematica, nelle more dell’approvazione del Comitato di Sorveglianza e nel rispetto della 
normativa. 
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Area  
tematica 

Settore d’intervento Codice Progetto Costo FSC (€) 
Spesa al 31/12/2023 

(€) 

Spesa ulteriore 

realizzata nel 
2024 (€) 

Spesa prevista 
nel 2025 (€) 

Ipotesi 
economie 

COMUNE DI MILANO  

Trasporti e 

mobilità 

Progettazione prolungamento M5 a 
Monza 

PPM_CDM_01 Prolungamento M5 a Monza 15.996.373,39 14.577.541,65 191.837,47  1.226.994,27 0,00 

Progettazione prolungamento M1 

Quartiere Baggio - Olmi – Valsesia 
PPM_CDM_02 

Prolungamento M1 Quartiere Baggio - Olmi – 

Valsesia 
7.759.499,56 7.759.499,53 0,00 0,00 0,03 

Progettazione riqualificazione tecnologica 
M2 per potenziamento frequenza treni 

PPM_CDM_03 
Riqualificazione impianto di segnalamento linea 
metropolitana M2 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Progettazione metrotranvia Quartiere 
Adriano - Cascina Gobba M2 

PPM_CDM_04  
Metrotranvia Quartiere Adriano - Cascina Gobba 
M2 

1.317.654,01 1.228.733,46  0,00 88.920,55 0,00 

Recepimento prescrizioni e 
raccomandazioni CIPE: interscambio tra 

linee M4 e M3 Stazione Sforza Policlinico 
e altri interventi. Attivazione prima tratta 

funzionale 

PPM_CDM_05 

Linea 4 della Metropolitana di Milano: realizzazione 

galleria interscambio Sforza Policlinico M4 - 
Crocetta M3. Attivazione della prima tratta 
funzionale 

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisto 42 autobus elettrici PPM_CDM_06 

Sperimentazione su larga scala dell'utilizzo di mezzi 
a trazione elettrica, finalizzata ad un piano a lungo 

termine di intera sostituzione dei mezzi oggi 
alimentati a gasolio: acquisizione di n.42 autobus 

elettrici 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Ambiente e 
risorse naturali 

Dissesto idrogeologico e opere di 

prevenzione (fiumi Seveso e Lambro) 

  

  

PPM_CDM_07 Manutenzione straordinaria della roggia Vettabbia 2.500.000,00 1.835.937,19 0,00 35.297,47 628.765,34  

PPM_CDM_08 
Interventi di pulizia mirata all'interno delle 

tombinature dei corsi d'acqua cittadine: tratto 
Seveso-Martesana 

1.371.063,09 1.092.322,77 0,00 15.000,00 263.740,32 

PPM_CDM_09 
Risanamento tombinatura Naviglio-Martesana in 
Via M. Gioia fra Via Galvani e Via Della Liberazione 
(seconda fase) 

2.700.000,00 1.918.424,76 79.451,08  100.000,00 602.124,16  

Riqualificazione 

urbana 

Edilizia residenziale - riqualificazione degli 

edifici pubblici e contrasto all'illegalità 
PPM_CDM_10 

Nuove centralità in zone urbane periferiche. 

Realizzazione partecipata di spazi pubblici di alta 
qualità ambientale e sociale 

10.805.409,95 4.890.947,85 442.826,32  5.471.635,78 0,00 

      TOTALE Comune di Milano 84.950.000,00 75.803.407,21 803.035,42 6.848.927,50 1.494.629,85 
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 Area  
tematica 

Settore d’intervento Codice Progetto Costo FSC (€) 
Spesa al 31/12/2023 

(€) 

Spesa ulteriore 

realizzata nel 
2024 (€) 

Spesa prevista 
nel 2025 (€) 

Ipotesi 
economie 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

Riqualificazione urbana 
Manutenzione straordinaria 

strade, edifici, aree verdi 

PPM_CMM_11 
Messa in sicurezza dei plafoni mediante contro 

soffittature strutturali presso gli edifici scolastici 
IISS Severi Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni 

102.800,58 102.800,58 0,00 0,00 0,00 

PPM_CMM_12 
Interventi di manutenzione straordinaria presso gli 
edifici scolastici 

19.396.531,04 18.648.626,50  160.139,60 587.764,94 0,00 

PPM_CMM_13 
Interventi di manutenzione straordinaria ascensori 

e montacarichi presso uffici, caserme e scuole 
730.000,00 631.354,00 0,00 0,00 98.646,00 

PPM_CMM_14 
ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Sostituzione 
serramenti 

1.862.025,00 1.824.082,50 0,00 37.942,50 0,00 

PPM_CMM_15 

IM Agnesi - Via Tabacchi 17 Milano. Rifacimento 

facciate, ricorsa copertura, sostituzione serramenti 
interni e opere di completamento adeguamento 

normativo finalizzato all'ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi 

2.908.643,38 1.489.240,13 228.121,74 1.191.281,51 0,00 

      TOTALE Città Metropolitana 25.000.000,00 22.696.103,71 388.261,34 1.816.988,95 98.646,00 

      TOTALE PSC Milano 109.950.000,00 98.499.510,92 1.191.296,76 8.665.916,45 1.593.275,85 
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5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC  
Sotto il profilo dell’avanzamento procedurale, al 31/12/2023, dei 15 progetti, 9 risultano conclusi, 

6 in attuazione o in via di conclusione. 

Come dettagliato nel Piano Finanziario, la spesa complessiva sostenuta e rendicontata è pari a 

98.499.510,92 €, così suddivisa: 

 75.803.407,21 € a favore del Comune di Milano 

 22.696.103,71 € a favore della Città Metropolitana 

Le risorse totali introitate, comprensive delle anticipazioni, ammontano a 77.639.376,55 €, così 

suddivise: 

 67.951.062,02 € a favore del Comune di Milano 

 9.688.314,53 € a favore della Città Metropolitana 

Il 29/08/2024, l’OdC ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione della 
spesa sostenuta nel 2023 e primo semestre 2024, per un importo pari a 14.385.309,23 €. 

A fronte del totale certificato, si evidenzia il mancato importo di 7.133.151,17 €, per spesa riferita 
alle annualità precedenti il 2023. 

 

 

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Gli interventi compresi nel PSC Milano sono oggetto di monitoraggio costante da parte dello staff 

dell’Autorità Responsabile. 

Le principali attività fanno riferimento a: 

 gestione dell’avanzamento tecnico ed economico dei progetti; individuazione di possibili 

ambiti di miglioramento e di possibili criticità e definizione delle conseguenti azioni;  

 gestione delle relazioni con le Direzioni attuatrici e con Città Metropolitana per gli 

aggiornamenti sullo stato di avanzamento, la raccolta della documentazione e ogni altro 

allineamento necessario; 

 predisposizione del pacchetto informativo relativo all’avanzamento degli interventi e relativi 

caricamento e validazione sul Sistema Light della Banca Dati Unitaria dell’IGRUE; 

 verifica della spesa sostenuta e gestione del flusso di richiesta trasferimenti, in 

coordinamento con l’Organismo di Certificazione (OdC); 

 verifica della spesa trasferita e predisposizione delle autorizzazioni alla riscossione, in 

coordinamento con la Direzione Bilancio e le Direzioni beneficiarie. 
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7. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA  

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Milano si è riunito in prima seduta il 30/05/2022 e in seconda 

seduta il 26/07/2023. Come risulta dai verbali, i principali temi discussi hanno riguardato: 

 l’analisi e approvazione del Regolamento di funzionamento (prima seduta); 

 l’analisi e approvazione dei Piani Finanziari del Programma  

 la disamina e approvazione delle relazioni di attuazione del Programma (al 31/12/2021 e 

31/12/2022); 

 deliberazioni su proposte dell’Autorità Responsabile di riprogrammazione risorse e 

assegnazione delle economie. 

 

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione del Programma PSC Milano sono 

pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Milano: 

https://www.comune.milano.it/piano-sviluppo-coesione  

 

  

https://www.comune.milano.it/piano-sviluppo-coesione
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9. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC - FOCUS PROGETTI 
 
PPM_CDM_01 - Prolungamento M5 a Monza – CUP B94D17000000001 
 
Descrizione 
Prolungamento della linea della metropolitana M5 fino a Monza, con l’obiettivo di ridurre il traffico 
in entrata nel territorio cittadino di Milano proveniente dalla Brianza, alleggerendo i Comuni del 
peso di una buona parte dei pendolari che da Monza raggiungono Milano e i comuni limitrofi. La 
realizzazione del prolungamento potrà consentire la definizione di azioni volte a migliorare 
l’accessibilità e l’intermodalità, favorendo la progettualità di nuove piste ciclabili, di ZTL e aree 
ciclopedonali che possano disincentivare l’uso del mezzo privato e aumentare la qualità di vita dei 
cittadini, destinatari finali della realizzazione dell’infrastruttura. 
Il finanziamento FSC copre i costi del progetto fino alla fase della progettazione definitiva. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: si prevede la conclusione (per la quota finanziata FSC) entro l’inizio del 2025, 
con approvazione del Progetto Definitivo emissione di attestazione di regolare esecuzione delle 
prestazioni da parte del RUP 
 

 Finanziamento FSC: 15.996.373,39 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 14.769.379,12 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 1.226.994,27 € 
 

 Spesa FSC introitata: 10.656.067,42 € di cui 1.600.000,00 come anticipazione del 10%; 

 Spesa FSC certificata (2024) e in attesa di introito: € 4.113.311,70 
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PPM_CDM_02 - Prolungamento M1 Quartiere Baggio - Olmi – Valsesia –  
CUP B42B17000140001 
 
Descrizione 
Prolungamento della linea M1 (ramo Bisceglie) sino all’altezza dell’anello delle tangenziali, che serva 
i quartieri popolosi di Valsesia, Baggio e Olmi, per un bacino di utenza di elevate dimensioni che si 
somma ai numerosi pendolari che provengono dalla zona ovest del Milanese. Oltre a servire questi 
tre quartieri popolosi della zona Ovest di Milano, l’obiettivo è anche ridurre il numero di veicoli che 
si riversano nella città, nei parcheggi e nelle vie dei quartieri prossimi alle stazioni della 
metropolitana. L’intervento si prefigge altresì di favorire la definizione di piani di mobilità per il 
miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità, con lo sviluppo di progetti di opere 
complementari all’infrastruttura (ad esempio piste ciclabili, aree pedonali o parcheggi), che 
aumenterebbero la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini milanesi e dell’hinterland.  
Il finanziamento FSC copre i costi del progetto fino alla fase della progettazione definitiva. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano.  
 
Stato di attuazione: il Progetto Definitivo è stato consegnato da MM con nota del 26 febbraio 2021, 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 1063 del 01/09/2021 e formalizzato 
dall’attestazione di regolare svolgimento delle prestazioni firmata dal RUP Salvatore Barbara il 
22/01/2022. La spesa è stata interamente rendicontata in BDU ed è stata trasmessa la richiesta del 
saldo, che si è in attesa di introitare. 
 

 Finanziamento FSC: 7.759.499,56 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 7.759.499,53 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 0,00 € 
 

 Spesa FSC introitata: 7.200.010,97 € di cui 800.000,00 € come anticipazione del 10% 

 Spesa FSC certificata (2021) e in attesa di introito: € 559.488,59 
 

Il progetto ha realizzato un’economia pari a 0,03 €. 
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PPM_CDM_03 - Riqualificazione impianto di segnalamento linea metropolitana M2 – 
CUP B42J17000010001 
 
Descrizione 
Rinnovo completo degli impianti di segnalamento della linea metropolitana M2, caratterizzato da 
standard progettuali in linea con le moderne tecnologie CBTC (Communication Based Train Control), 
con l’obiettivo di migliorare il distanziamento minimo possibile dei treni in modo di garantire un 
cadenzamento minimo d’esercizio di 90 secondi. 
Il finanziamento FSC ha coperto i costi del progetto fino alla fase della progettazione definitiva. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società ATM S.p.A. partecipata del Comune di Milano  
 
Stato di attuazione: il Progetto Definitivo è stato completato a inizio 2019 e l’importo FSC 
interamente rendicontato in BDU e introitato dall’Amministrazione. 
 

 Finanziamento FSC: 2.500.000,00 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 2.500.000,00 € 

 Spesa FSC introitata: 2.500.000,00 € 
 
Non vi sono spese residue da rendicontare o introitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

11 
 

 

PPM_CDM_04 - Metrotranvia Quartiere Adriano - Cascina Gobba M2 –  
CUP B42B17000130001 
 
Descrizione 
Progettazione di un’infrastruttura di trasporto su ferro, che attraversi l’area nord di Milano toccando 
i quartieri periferici della città e faccia da connessione tra le principali radiali della rete di forza della 
metropolitana e del servizio ferroviario. 
La metrotranvia, che adotta gli standard della rete milanese (scartamento 1445 mm e alimentazione 
600 V in c.c.), con banchine di fermata di lunghezza 35 m, avrà sede interamente riservata, 
asservimento semaforico, fermate più distanziate rispetto agli standard della rete storica del centro, 
e dunque prestazioni elevate in termini di affidabilità, regolarità e velocità commerciale. 
Il finanziamento FSC copre i costi del progetto fino alla fase della progettazione definitiva. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: a novembre 2022 MM ha consegnato il Progetto Definitivo, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n° 1833 del 09/12/2022. Rimangono da liquidare alcune spese 
finali. 
 
 

 Finanziamento FSC: 1.317.654,01 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.228.733,46 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 88.920,55 € 
 

 Spesa FSC introitata: 787.439,58 € di cui 150.000,00 come anticipazione del 10% 

 Spesa FSC certificata (2024) e in attesa di introito: € 441.293,88  
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PPM_CDM_05 - Linea 4 della Metropolitana di Milano: realizzazione galleria 
interscambio Sforza Policlinico M4 - Crocetta M3. Attivazione della prima tratta 
funzionale – CUP D41E06000080005 
 
Descrizione 
Realizzazione della connessione tra le linee metropolitane M3 e M4 e l’apertura anticipata di una 
prima tratta funzionale della linea 4, di recente inaugurazione. L’obiettivo è stato, da un lato, 
prevedere un collegamento tra le stazioni M3 Crocetta e M4 Sforza Policlinico, al fine di rendere più 
efficiente il servizio offerto dalle linee di trasporto pubblico, peraltro in una zona del centro storico 
ove sono localizzate università e strutture sanitarie; dall’altro, avviare all’esercizio parte della linea, 
in anticipo rispetto alla data contrattuale di fine lavori. Il progetto è cofinanziato da risorse FSC e 
risorse del Comune di Milano. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio 
 
Modalità attuative: Affidamento alla società SPV M4 S.p.A. 
 
Stato di attuazione: è stato interamente liquidato l’importo coperto dal finanziamento FSC. Per 
quanto riguarda l’importo coperto da risorse proprie del Comune di Milano, con Determinazione 
Dirigenziale n° 4597 del 07/06/2023 è stata formalizzata la revisione dell’ammissione a 
finanziamento finalizzata alla rimodulazione delle risorse assegnate, motivata dall’aumento della 
spesa rispetto alle previsioni del Quadro Economico iniziale, determinata dalla decisione 
dell’Amministrazione di ridefinire gli interventi di sistemazione superficiale delle aree interessate 
dai cantieri M4 in un’ottica di maggiore qualità. La rimodulazione ha destinato una parte delle 
risorse comunali alla realizzazione di interventi di sistemazione superficiale nell’ambito dell’Opera 
M4, anche non strettamente connessi all’ambito interessato dalla connessione con la linea M3.  
 

 Finanziamento FSC: 25.000.000,00 € 

 Finanziamento Comune di Milano: 45.000.000,00 € 

 Ammesso a finanziamento: 70.000.000,00 € 
 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 25.000.000,00 € 

 Spesa introitata: 24.933.730,72 € di cui 2.500.000,00 € come anticipazione del 10% 
 
Non vi è spesa residua FSC da liquidare e rendicontare. 
Rimane da introitare – previo il completamento della rendicontazione della quota di 
cofinanziamento - l’importo certificato (2021) di 66.269,28 €. 
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PPM_CDM_06 - Sperimentazione su larga scala dell'utilizzo di mezzi a trazione 
elettrica, finalizzata ad un piano a lungo termine di intera sostituzione dei mezzi oggi 
alimentati a gasolio: acquisizione di n.42 autobus elettrici 
CUP F40H16000000001 
 
Descrizione 
Acquisto di autobus elettrici al fine di sperimentarne l’utilizzo su larga scala, finalizzato ad un piano 
a lungo termine che porti all’intera sostituzione dei mezzi oggi alimentati a gasolio. La politica dei 
trasporti del Comune di Milano attribuisce centralità ai concetti di sostenibilità ed innovazione per 
una mobilità più efficiente. La riqualificazione del trasporto pubblico locale porta notevoli benefici 
in tal senso, con particolare riferimento alla riduzione dell’inquinamento, al riequilibrio territoriale 
e modale dei servizi e al recupero di efficienza ed efficacia del sistema del trasporto pubblico locale. 
L’adozione di mezzi a zero emissioni permette una riduzione dell’inquinamento dell’area urbana e 
il miglioramento della qualità complessiva dell’ambiente. 
Il progetto è stato cofinanziato da risorse FSC e risorse di ATM S.p.A. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Mobilità 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società ATM S.p.A. partecipata del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: l’acquisto della fornitura di autobus elettrici (in totale 42, di cui 36 acquistati 
con risorse FSC e 6 acquistati con risorse proprie di ATM S.pA) è stata completata ad aprile 2021. 
Tutti gli autobus sono stati collaudati. La spesa FSC è stata interamente rendicontata in BDU e 
successivamente introitata dall’Amministrazione. 
 
• Finanziamento FSC: 15.000.000,00 €  
• Finanziamento ATM S.p.A: 7.500.000,00 € 
• Ammesso a finanziamento: 22.500.000,00 € 
 
• Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 15.000.000,00 € 
• Spesa FSC introitata: 15.000.000,00 € 
 
Non vi sono spese residue da liquidare e rendicontare. 
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PPM_CDM_07 - Manutenzione straordinaria della roggia Vettabbia 
CUP B49E12002120004 
 
Descrizione 
Progettazione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulla Roggia 
Vettabbia, in zona Chiaravalle, zona di esondazione. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato 
la manutenzione dell’alveo, l’innalzamento degli argini e la risoluzione di punti di criticità, quali 
l’attraversamento del sifone Taverna-Vettabbia, del fosso dismesso a valle di via San Bernardo e il 
manufatto di by pass presso la levata di Cascina Nuova. L’insieme di tali interventi ha consentito di 
mettere in sicurezza la zona. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Verde e Ambiente 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: l’intervento si è concluso, a dicembre 2022 è stata effettuata la liquidazione del 
SAL 7 finale e a marzo 2023 è stata restituita la ritenuta dello 0,50% applicata alla prima fattura 
dell’incarico. A presente rimane da liquidare e rendicontare la quota relativa agli incentivi. 
 

 Finanziamento FSC: 2.500.000,00 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.835.937,19 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 35.297,47 €  
 

 Spesa FSC introitata: 1.732.562,58 € di cui 560.000,00 € a titolo di anticipazione del 20% 
(prevista dall’ art. 97 del DL 18/2020 per gli interventi con progettazione esecutiva 
completata). 

 
Non vi sono spese residue da introitare. 
Si stima un importo di economie pari a 628.765,34 €. 
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PPM_CDM_08 - Interventi di pulizia mirata all'interno delle tombinature dei corsi 
d'acqua cittadine: tratto Seveso-Martesana 
CUP B44H16000360004 
 
Descrizione 
Realizzazione di interventi per la pulizia e lo spurgo della tombinatura del tratto del fiume Seveso 
alla sua confluenza con il Naviglio Martesana, la rimozione preventiva dei materiali grossolani e il 
mantenimento dell’efficienza idraulica attraverso interventi di manutenzione. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Verde e Ambiente 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: l’intervento è stato completato a fine 2021. Le economie createsi sul quadro 
economico finale, pari a 128.936,91 €, sono state attribuite al progetto PPM_CDM_10. A presente 
rimane da liquidare e rendicontare la quota relativa agli incentivi, che comunque non copre per 
intero il residuo dell’importo finanziato, pertanto si stimano ulteriori economie. 
 
 

 Finanziamento FSC: 1.500.000,00 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.092.701,51 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 15.000,00 €  
 

 Spesa FSC introitata: 1.371.063,09 € di cui 300.000,00 € a titolo di anticipazione del 20% 
(prevista dall’ art. 97 del DL 18/2020 per gli interventi con progettazione esecutiva 
completata) 
 

Non vi sono spese residue da introitare. 
Si stima un importo di economie pari a 263.740,32 € 
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PPM_CDM_09 - Risanamento tombinatura Naviglio-Martesana in Via M. Gioia fra Via 
Galvani e Via Della Liberazione (seconda fase) 
CUP B44H16000350004 
 
Descrizione 
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulla tombinatura della Martesana, 
consistenti nel risanamento delle travi con armature esposte in delaminazione, nella sistemazione 
campi solette con barre ossidate e/o non aderenti, nella sostituzione di tavellonato di protezione 
intradossale ammalorato o totalmente abbattuto e nella risarcitura delle lesioni sulle spalle. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano - Direzione Verde e Ambiente 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano 
 
Stato di attuazione: il collaudo è previsto per la fine del 2024.  
 

 Finanziamento FSC: 2.700.000,00 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.997.875,84 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 100.000,00 € 
 

 Spesa FSC introitata: 1.711.354,36 € di cui 540.000,00 € a titolo di anticipazione del 20% 
(prevista dall’ art. 97 del DL 18/2020 per gli interventi con progettazione esecutiva 
completata) 

 Spesa FSC certificata e in attesa di introito (2024): 286.521,48 € 
 
Si stima un importo di economie pari a 602.124,16 €. 

  



 
 

17 
 

 

PPM_CDM_10 - Nuove centralità in zone urbane periferiche. Realizzazione 
partecipata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale 
CUP B44F18000180004 
 
Descrizione 
Realizzazione partecipata di 5 nuovi spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale nei 5 ambiti 
del Piano Periferie (ora Piano Quartieri) del Comune di Milano: Giambellino-Lorenteggio, QT8-
Gallaratese, Bovisa-Niguarda, Adriano-Padova-Rizzoli, Corvetto-Porto di Mare-Chiaravalle.  
Attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti del territorio (servizi pubblici e privati, no profit, 
residenti), il progetto mira a ridare dignità e funzione di welfare urbano a luoghi che hanno un alto 
potenziale, ma presentano anche criticità in termini di qualità estetica, livello di manutenzione, 
elementi di sicurezza e degrado. 
 
Direzione attuatrice: Comune di Milano – Direzione Generale 
 
Modalità attuative: Affidamento diretto alla Società MM S.p.A. “in house” del Comune di Milano, 
la quale ha indetto un bando di gara d’appalto con procedura aperta per la stipula di un accordo 
quadro con un unico operatore. La gara è stata aggiudicata dal Consorzio Stabile A.L.P.I S.c.a.r.l.  
 
Stato di attuazione: l’Accordo Quadro è stato sottoscritto a novembre 2019. I cinque Contratti 
Applicativi sono stati sottoscritti tra ottobre 2020 e dicembre 2022. I lavori sono in corso e si prevede 
il loro completamento entro la fine del 2025. Essendosi resa necessaria, in corso d’opera, una 
revisione del Quadro economico comportante incremento di spesa, con Determinazione 
Dirigenziale n° 11455 del 13/12/2022 è stata approvata l’integrazione dell’ammissione a 
finanziamento del progetto, con l’assegnazione delle economie del Programma pari a € 805.409,95. 

 

 Finanziamento FSC originario: 10.000.000,00 € 

 Ammesso a finanziamento con integrazione economie: 10.805.409,95 €  

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 5.333.774,17 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 5.471.635,78  
 

 Spesa introitata: 1.920.161,22 € di cui 1.000.000,00 € a titolo di anticipazione del 10%  

 Spesa FSC certificata (2024) e in attesa di introito: 2.970.786,63 € 
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PPM_CMM_11 - Messa in sicurezza dei plafoni mediante contro soffittature 
strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni 
CUP J41H13000610003 
 
Descrizione 
Messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali antisfondellamento presso tre 
edifici scolastici del territorio milanese: IISS Severi Correnti in via Alcuino 4, ITIS Galvani in via Gatti 
14 e LS Bottoni in via Mac Mahon 96. 
Il progetto è cofinanziato da risorse FSC e da risorse proprie di Città Metropolitana. 
 
Direzione attuatrice: Città Metropolitana di Milano – Direzione Settore Edilizia Scolastica 
 
Modalità attuative: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, 
c.2, let. c del D. Lgs. 50/2016, aggiudicata dall’impresa Paladino Costruzioni S.r.l. 
 
Stato di attuazione: l’intervento è stato completato nel secondo trimestre 2019. Il Certificato di 
Regolare Esecuzione, che ai sensi dell’art. 102, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 sostituisce il verbale di 
collaudo quale attestazione di fine intervento, è stato consegnato il 17/07/2019 e approvato dalla 
Città Metropolitana mediante Determinazione Dirigenziale n° 5277 del 24/07/2019. La spesa è stata 
interamente rendicontata in BDU e si è in attesa di introitarla. Si precisa che, per quanto riguarda la 
parte cofinanziata dalla Città Metropolitana, si sono create delle economie dovute a ribasso di gara. 

 

 Finanziamento FSC: 102.800,58 € 

 Finanziamento Città Metropolitana di Milano: 147.199,42 € 

 Ammesso a finanziamento: 250.000,00 € 
 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 102.800,58 € 

 Spesa FSC introitata: 10.280,10 € a titolo di anticipazione del 10%  

 Spesa FSC certificata (2020, sollecito 2021) e in attesa di introito: 92.520,48 € 
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PPM_CMM_12 - Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici 
CUP I43G16000420003 
 
Descrizione: 
Interventi di manutenzione straordinaria su tutto il patrimonio edilizio scolastico metropolitano 
degli istituti di secondo grado superiore, in gestione all'Ente. 
Il patrimonio immobiliare scolastico della Città Metropolitana di Milano è costituito da 155 edifici, 
di cui 75 nella città di Milano e 80 situati nei 34 Comuni dei 134 complessivi del territorio della Città 
metropolitana di Milano. L'80% circa del patrimonio immobiliare scolastico ha più di 30 anni. 
Obiettivo del progetto è migliorare la sicurezza e la qualità fruitiva dell'ambiente scolastico. 
Il progetto è cofinanziato da risorse FSC e da risorse proprie di Città Metropolitana. 
 
Direzione attuatrice: Città Metropolitana di Milano – Direzione Settore Edilizia Scolastica 
 
Modalità attuative: Accordo Quadro con sottoscrizione di 5 Contratti Applicativi, ciascuno dei quali 
diviso in 5 lotti. 
 
Stato di attuazione: il progetto è in fase di conclusione, rimangono da liquidare e rendicontare 
alcune spese finali. 

 

 Finanziamento FSC: 19.396.531,04 € 

 Finanziamento Città Metropolitana di Milano: 3.253.268,96 € 

 Ammesso a finanziamento: 22.649.800,00 € 
 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 18.808.766,10 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 587.764,94 € 
 

 Spesa FSC introitata: 7.742.041,92 € di cui 1.939.653,10 € a titolo di anticipazione del 10%.  

 Spesa FSC certificata e in attesa di introito: 10.906.584,58 €, di cui 6.414.873,16 € per spesa 
certificata nel 2021 e 4.491.711,42 € per spesa certificata nel 2024. 

  



 
 

20 
 

 

PPM_CMM_13 - Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi 
presso uffici, caserme e scuole 
CUP I56D16000110003 
 
Descrizione 
Manutenzione preventiva e correttiva sugli impianti elevatori e montascale, funzionali al 
superamento delle barriere architettoniche all'interno delle strutture scolastiche e degli edifici 
pubblici, al fine di garantire il regolare funzionamento di uffici e l’erogazione dei servizi, attraverso 
la regolarità delle manutenzioni sugli impianti, la regolarità di funzionamento degli stessi con 
standard di sicurezza adeguati (anche a tutela degli utilizzatori portatori di handicap sia temporanei 
che permanenti presenti negli stabili) e l’adeguamento di impianti che presentano tecnologie non 
conformi alle normative. Il progetto prevede altresì l’implementazione di un sistema di telecontrollo 
al fine di monitorare ed eseguire tempestivamente e puntualmente gli interventi manutentivi sugli 
impianti, sia a livello di segnalazioni e chiamate di soccorso, sia a livello di programmazione 
preventiva. 
Il progetto è cofinanziato da risorse FSC e da risorse proprie di Città Metropolitana. 
 
Direzione attuatrice: Città Metropolitana di Milano – Settore Gestione Impianti Tecnologici  
 
Modalità attuative: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico, aggiudicata con efficacia all'Impresa CREA.MI S.r.l. 
 
Stato di attuazione: il progetto è stato completato nel 2020. 
 

 Finanziamento FSC: 730.000,00 € 

 Finanziamento Città Metropolitana di Milano: 620.000,00 € 

 Ammesso a finanziamento: 1.350.000,00 € 
 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 631.354,00 € 

 Spesa FSC introitata: 704.354,00 € di cui 73.000,00 € a titolo di anticipazione del 10% 
 
Non vi sono spese residue da liquidare e rendicontare. Risultano economie per 98.646,00 €. 
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PPM_CMM_14 - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti 
CUP J86E09000180003 
 
Descrizione 
Sostituzione dei serramenti esistenti presso tre edifici scolastici del territorio milanese: ITI Molinari 
di Milano, ITIS Spinelli e ITGC De Nicola di Sesto San Giovanni (MI). L’obiettivo è migliorare la 
sicurezza e l'efficienza termica degli edifici e il microclima degli spazi, nonché la qualità fruitiva 
dell'ambiente scolastico.  
 
Direzione attuatrice: Città Metropolitana di Milano – Direzione Settore Edilizia Scolastica 
 
Modalità attuative: gara in procedura aperta con OEV, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, 
aggiudicata all'Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. 

 
Stato di attuazione: il collaudo dei lavori è stato approvato a maggio 2022. 

 

 Finanziamento FSC: 1.862.025,00 € 

 Ammesso a finanziamento: 1.862.025,00 € 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.824.082,50 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 37.942,50 € 
 

 Spesa FSC introitata: 940.774,17 € di cui 372.405,00 € a titolo di anticipazione del 20% 
(prevista dall’ art. 97 del DL 18/2020 per gli interventi con progettazione esecutiva 
completata) 

 Spesa FSC certificata (2024) e in attesa di introito: € 883.308,33. 
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PPM_CMM_15 - IM Agnesi - Via Tabacchi 17 Milano. Rifacimento facciate, ricorsa 
copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento 
normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
CUP J42J09000100001 
 
Descrizione 
Esecuzione di lavori con interventi localizzati sulle facciate, la ricorsa della copertura, la sostituzione 
di serramenti interni ed alcune opere interne di adeguamento normativo presso l'edificio scolastico 
IM Agnesi in via Tabacchi a Milano, tutelato dal vincolo della Soprintendenza dei Beni Storici e 
Artistici. Obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità fruitiva dell'ambiente scolastico mediante un 
complesso di opere finalizzate all'ottenimento del CPI. 
Il progetto è cofinanziato da risorse FSC e da risorse proprie di Città Metropolitana. 
 
Direzione attuatrice: Città Metropolitana di Milano – Direzione Settore Edilizia Scolastica 
 
Modalità attuative: procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della 
Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, 
per l'affidamento dei lavori, in conformità’ con il Decreto MATTM DEL 11/10/2017 recante i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) e s.m.i. 
 
Stato di attuazione: l’aggiudicazione della gara e la sottoscrizione del disciplinare d’incarico sono 
avvenuti a dicembre 2022. A ottobre 2024, la Città Metropolitana ha comunicato il fallimento 
dell’impresa aggiudicataria e, di concerto con l’Autorità Responsabile, richiesto la possibilità di 
procedere a una nuova procedura di affidamento. Per un maggiore approfondimento, si allega alla 
presente relazione la nota dell’Autorità Responsabile prot. 18/10/2024.0533502 trasmessa al 
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud. 

 

 Finanziamento FSC: 2.908.643,38 € 

 Finanziamento Città Metropolitana di Milano: 71.356,62 € 

 Ammesso a finanziamento: 2.980.000,00 € 
 

 Spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU: 1.717.361,87 € 

 Spesa FSC residua da liquidare e rendicontare: 1.191.281,51 € 
 

 Spesa FSC introitata: 290.864,34 € a titolo di anticipazione del 10% 

 Spesa FSC certificata (2024) e in attesa di introito: 1.198.375,79 €  
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Allegati 

 nota dell’Autorità Responsabile prot. 18/10/2024.0533502 “Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Città Metropolitana di Milano FSC 2014-2020 – quesito sul progetto 
PPM_CMM_15” 

 

 

 


