

Monitoraggio e controllo: il sistema Regis



Fondazione ANCI



PROGETTUALITÀ COMUNI

I **Comuni** responsabili dell'attuazione delle misure PNRR in qualità di **soggetti attuatori** hanno attualmente registrato sul sistema ReGIS:



104.067

Progetti PNRR

Per un valore di **costo PNRR** corrispondente a:



33,6

Miliardi di euro

Progetti attivati per Missione:

M1

45.367

M2

45.975

M3

-

M4

5.174

M5

7.551

M6

-

Distribuzione territoriale progetti



Fonte: sistema ReGIS (11/10/23)



Fondazione ANCI



PROGETTUALITÀ COMUNI

FOCUS PER POPOLAZIONE

n. Comuni **7.904**

Popolazione totale: oltre **59** milioni

Fasce di popolazione	n. Comuni	Popolazione totale	popolazione %	n progetti	progetti %	importo PNRR progetti	importo PNRR %
0<5000	5.532	9.759.093	16,53%	66.543	63,94%	8.27 mld €	24,62%
5000<20K	1.862	17.848.672	30,24%	25.084	24,10%	7.90 mld €	23,53%
20K<100K	466	17.762.914	30,09%	10.002	9,61%	8.08 mld €	24,07%
>100K	44	13.659.454	23,14%	2.438	2,34%	9.33 mld €	27,78%
Totale	7.904	59.030.133		104.067		33.6 mld €	

Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Cronoprogramma procedurale** risulta uno stato di completamento pari al **72,2%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi
progettuali compilate:
75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi
Compilato Correttamente: **84.763 (**
81,4%)

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misura	n. progetti con iter compilati	CUP	% n. progetti con iter compilati rispetto al totale CUP
Attrattività dei borghi	2.333	3.710	62,88%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.019	2.319	87,06%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.070	2.548	81,24%
Progetto Sport e inclusione sociale	1.131	1.843	61,37%



Fondazione ANCI



Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Piano dei costi** risulta uno stato di completamento pari al **81,4%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi
progettuali compilate:
75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi
Compilato Correttamente: **84.763 (**
81,4%)

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misura	N. progetti con Piano Costi compilato	Totale Progetti su Regis	%
Attrattività dei borghi	2.430	3.710	65,5%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.021	2.319	87,1%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.129	2.548	83,6%
Progetto sport e inclusione sociale	1.190	1.843	64,6%



Fondazione ANCI



Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Quadro Economico** risulta uno stato di completamento pari al **84,7%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali compilate:
75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi
Compilato Correttamente: **84.763 (81,4%)**

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misure PNRR	N. progetti con Quadro Economico compilato	Importo QE	Totale Progetti su Regis	%
Attrattività dei borghi	2.367	628,9 milioni €	3.710	63,8%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.166	4.659,9 milioni €	2.319	93,4%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.198	3.368,6 milioni €	2.548	86,2%
Progetto Sport e inclusione sociale	1.172	829,7 milioni €	1.843	63,6%

Dati di attuazione: aggiudicazioni delle gare

Dall'analisi dei dati delle procedure di aggiudicazione complessive presenti su sistema ANAC riconducibili a progetti (CUP) con soggetti attuatori «Comune» e «Roma Capitale» con quelli presenti su ReGIS con le medesime coordinate, si evidenzia **una notevole differenza**, ascrivibile evidentemente ad una **non corretta alimentazione delle due banche dati**.

Tale situazione rappresenta un vulnus che va superato per evitare che, in sede di audit da parte della Commissione europea o della corte dei conti europea, **vengano adottate nei confronti dell'Italia delle penalizzazioni per mancato rispetto della milestone PNRR in materia di univocità del sistema di monitoraggio**.

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
147.144	48.817	26.350.003.234 €	8.845.326.126 €	7.823.199.517 €

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
73.984	32.277	13.290.687.159 €	5.601.782.491 €	4.850.815.852 €



Fondazione ANCI



Dati di attuazione: avanzamento delle spese PNRR

Complessivamente si riscontra che *l'avanzamento delle spese comunicato dalle Amministrazioni titolari* sulle misure che coinvolgono *i Comuni in qualità di Soggetto Attuatore*, ammonta complessivamente a **3,93 mld di euro**.

In ReGiS, si registrano tuttavia **pagamenti** associati ai progetti che coinvolgono i Comuni per un valore di **1,69 mld di euro**. Tale situazione mette in evidenza che non vi è una completa alimentazione dei dati di avanzamento anche relativi alle spese sostenute da parte dei Comuni.

Dati aggiornati al 30 agosto 2023

Misura	Spesa dichiarata PA Titolare Misura	Spesa rilevata ReGiS
Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	424,8 Milioni di €	57,2 Milioni di €
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	283,6 Milioni di €	25,5 Milioni di €
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	539,6 Milioni di €	84,8 Milioni di €
Piano di estensione del tempo pieno	31,7 Milioni di €	3,8 Milioni di €

Dati di attuazione: la rendicontazione

Ad oggi, nell'ambito delle misure con progetti a titolarità dei Comuni risultano su ReGIS **n. 5.610 rendiconti di progetto per un importo complessivo di 564 mln di euro.**

Solo una parte di tali rendiconti (circa il 10%) ha avuto l'approvazione da parte dell'amministrazione titolare della misura, dovute in linea principale a carenze nella documentazione giustificativa delle spese e/o dei requisiti specifici del PNRR.

Misure	n. Rendiconti	Importo rendiconti Presentati	Importo rendiconti Approvati
Totale	5.610	564,0 milioni €	23,6 milioni €

Risultano inoltre **2.344 rendiconti di progetti nello «Stato in bozza»**, ossia rendiconti predisposti dai Comuni ma non ancora trasmessi formalmente alle Amministrazioni titolari della misura ai fini dei relativi controlli formali e sostanziali e successiva approvazione.

Misure	n. Rendiconto di Progetto	Importo totale Rendiconti «in bozza»	Importo rendiconti Approvati
Totale	2.344	267,3 milioni €	0



Fondazione ANCI



Proposta di riprogrammazione PNRR del Governo

ID MISURA	Descrizione misura	Amministrazione centrale di riferimento	Proposta rimodulazione
M2C4I2.2	<i>Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni</i>	Ministero dell'Interno	6.000.000.000,00
M5C2I2.1	<i>Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</i>	Ministero dell'Interno	3.300.000.000,00
M5C2I2.2.C	<i>Piani urbani integrati - progetti generali</i>	Ministero dell'Interno	2.493.800.000,00
M2C4I2.1.A	<i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i>	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.287.100.000,00
M2C2I3.2	<i>Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate</i>	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.000.000.000,00
M5C3I1.1.1	<i>Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità</i>	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	724.999.998,00
M2C2I1.3	<i>Promozione impianti innovativi (incluso offshore)</i>	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	675.000.000,00
M5C3I1.2	<i>Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie</i>	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	300.000.000,00
M2C4I3.1	<i>Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</i>	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	110.000.000,00
Totale			15.890.899.998,00