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Richiesta e acquisizione informazioni preliminari 

sulla presenza delle reti nel sottosuolo  

 

  

 

Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economico (PFTE)  

 

 

  

Invio PEC dell’istanza della proposta per la 

realizzazione delle opere allegando il PFTE 

e l’Atto di impegno  
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Verifica completezza 

della documentazione 

  

 

  

 Indizione della Conferenza dei 

Servizi per valutazione Progetto con 

acquisizione pareri e 

coordinamento/indagine delle reti 

nel sottosuolo 

 

Possibile interlocuzione con il 

Proponente per adeguamento del 

progetto o rigetto dell’istanza 

(SOSPENSIONE DEI TERMINI) 

 

Atto di Giunta Comunale per Approvazione 

Proposta intervento (Interesse Pubblico, 

PFTE e contenuti linee di indirizzo della 

Convenzione) 

 

  

Comunicazione di accettazione Istanza 

 

 

 

 

Termine: entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa 
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Adempimenti funzionali alla sottoscrizione della 

Convenzione: deposito Garanzia parziale (10% del 

valore delle opere) e verifica dei motivi di esclusione 

(art. 80 D.Lgs 50/2016) 

 

 

Sottoscrizione Convenzione 
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INDICATIVAMENTE ENTRO 4 MESI DALLA SOTTOSCIZIONE DELLA CONVENZIONE 

 

  

Deposito del Progetto  

Definitivo-Esecutivo 

 

 

Verifica completezza  

della documentazione 

 

 

Indizione della Conferenza dei 

Servizi per valutazione Progetto 

con acquisizione pareri 

 

Possibile interlocuzione con il 

Proponente per adeguamento del 

progetto (SOSPENSIONE DEI 

TERMINI) 

Determina Dirigenziale di Approvazione del Progetto 

Definitivo-Esecutivo  

  

 

   

Comunicazione di avvenuta approvazione 

   

 

 

  

Termine: entro 60 giorni dalla ricezione del Progetto Definitivo-Esecutivo 

 

 

 

 

D
A

LL
A

 C
O

N
V

E
N

Z
IO

N
E

 A
LL

’A
P

P
R

O
V

A
Z

IO
N

E
 D

E
L 

P
R

O
G

 D
E

F
-E

S
E

C
 



10_ SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PROCEDURALE 

REV 0 DEL 11.11..2022 

 

 

  

ENTRO 15 gg DALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA APPROVAZIONE 

 

 

• deposito residuo della Garanzia (90% del valore 

delle opere) 

• indicazione dell’impresa esecutrice (con 

attestazione dei controlli effettuati) e dei 

professionisti che rivestiranno i ruoli necessari 

all’esecuzione dei lavori 

• svolgimento degli incontri necessari 

all’organizzazione operativa del cantiere utile a 

definire i tempi di: inizio lavori – deposito SCIA – 

consegna delle aree, date queste vincolanti e da 

inserire in apposito Verbale ai fini degli 

adempimenti da rispettare  

 

 

 

Visita dei luoghi e Verbale consegna aree secondo tempistiche 

indicate nel Verbale predisposto a valle degli incontri per 

organizzazione cantiere 

 

 

DEPOSITO SCIA contenente: 

• copia del Progetto definitivo-esec. approvato 

• Determina di Approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo 

• copia dell’avvenuto deposito della garanzia agli 

uffici di riferimento (pari al 100% del valore delle 

opere)   

• copia del verbale di consegna delle aree 
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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

 

  

Sopralluoghi in cantiere, vigilanza e scelta dei 

materiali   

 

 

Visita conclusiva alla fine dei lavori, per la 

predisposizione del CRE/Collaudo, quale 

presupposto per la riconsegna delle aree. 

 

 

Approvazione del CRE/Collaudo, utile allo 

svincolo parziale della Garanzia 

 

 

 

Passati 12 mesi dall’accettazione del CRE/Collaudo, seguirà 

visita ricognitiva per svincolo totale della Garanzia prestata 
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